



শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানী লিমিটেড  
SHAHJALAL FERTILIZER COMPANY LIMITED

(রপ্তানিপত্রের আদেশ ২৭, ১৯৭২ এর অধীনে গঠিত বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন এর একটি সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানী)  
পোস্ট অফিস ঃ এফ, এফ, ফ্যাক্টরী ৩১১৭, ফেঞ্চুগঞ্জ উপজেলা, সিলেট, বাংলাদেশ।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের  
ক্রয় পরিকল্পনা

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড  
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

বিষয়: শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড (এসএফসিএল) এর সমস্ত যন্ত্রাংশ/ইকুইপমেন্ট/ইন্সট্রুমেন্ট বৈদ্যুতিক মালামাল ইত্যাদি ক্রয় করার লক্ষ্যে Annual Procurement Plan 2019-20 (APP) তৈরীর নিমিত্তে বিসিআইসির দপ্তরাদেশ সূত্র নং : ৩৬.০১.২৬৫৪.৪৮৬.০৬.০০১.১৮/১৬৯ তারিখ ২৯-০৭-২০১৯খ্রি. মোতাবেক গঠিত কমিটির প্রতিবেদন।

১.০ ভূমিকা:

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড (এসএফসিএল) এর উৎপাদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কারিগরি সমস্যা/ ত্রুটি মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি/ যন্ত্রাংশ/ ইকুইপমেন্ট/ ইন্সট্রুমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৯-২০ (Annual Procurement Plan 2019-20) (APP 2019-20) প্রণয়নের নিমিত্তে বিসিআইসির দপ্তরাদেশ সূত্র নং- ৩৬.০১.২৬৫৪.৪৮৬.০৬.০০১.১৮/১৬৯ তারিখ ২৯-০৭-২০১৯খ্রি. মারফত নিম্নোক্ত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় (দপ্তরাদেশ সংযুক্ত, সংযুক্তি-১):


ক্র: নং	নাম ও পদবী	
০১।	প্রকৌশলী গোপীনাথ বণিক পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল) বিসিআইসি, ঢাকা	: আহবায়ক
০২।	অধ্যাপক ডঃ সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	: সদস্য
০৩।	প্রকৌশলী আরশাদ আলী আহমেদ প্রধান প্রকৌশলী (এমটিএস), বিসিআইসি	: সদস্য
০৪।	প্রকৌশলী মোঃ মনিরুল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফসিএল	: সদস্য
০৫।	প্রকৌশলী মোঃ জারজিস আলী প্রাক্তন ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফসিএল	: সদস্য
০৬।	জনাব মোঃ জিন্নাত আলী প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক, এএফসিসিএল।	: সদস্য
০৭।	প্রকৌশলী সুনীল চন্দ্র দাস মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন), এসএফসিএল	: সদস্য
০৮।	প্রকৌশলী মোঃ জাহিদুল ইসলাম অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক), এসএফসিএল	: সদস্য-সচিব
০৯।	প্রকৌশলী কাজল কুমার দেবনাথ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ)	: সদস্য
১০।	প্রকৌশলী মোঃ রবিউল ইসলাম প্রাং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেঞ্চুগঞ্জ কম্বাইন্ড সার্কেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	: সদস্য

কার্যপরিধি:

- (১) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জন্য এসএফসিএল কারখানার Annual Procurement Plan প্রণয়ন।
- (২) Annual Procurement Plan সংশ্লিষ্ট কারখানার কোম্পানী বোর্ডের সুপারিশ বিসিআইসি বোর্ডে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।
- (৩) কমিটি আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের Annual Procurement Plan প্রণয়ন পূর্বক চেয়ারম্যান বিসিআইসি বরাবর পেশ করবেন।













২.৫ সংযুক্তি-২ তে তারকা (\*) চিহ্নিত আইটেম সমূহের সঠিক প্রাক্কলিত মূল্য নিরূপন করা সম্ভব হয়নি বিধায় শুধুমাত্র থোক বরাদ্দ হিসাবে বাজেট রাখা হয়েছে।

২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে APP তে অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রাংশ/ইকুইপমেন্ট/ইন্সট্রুমেন্ট/বেদ্যুতিক মালামাল ইত্যাদির ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাক্কলিত মূলধনী ব্যয় এবং রাজস্ব ব্যয় বিবরণী নিম্ন ছকে উল্লেখ করা হলো:

২.৬.১ মূলধনী ব্যয় বিবরণী


(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	বিবরণ	২০১৯-২০২০ এর এপিপি	
		মোট (লক্ষ টাকা)	
		২০১৯-২০ এর ক্রয় পরিকল্পনা	
(ক)	কলকজা ও যন্ত্রপাতি	মেশিনারী	১২২০৫.০০
		সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ	৩২৬.৫০
		সলিড হ্যান্ডলিং মেইনটেন্যান্স	১৫৮৯.০০
		ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স	১৫৬৬.০০
		ইন্সট্রুমেন্ট	৫১৯৮.০০
		পিএম ও ইন্সপেকশন	৩৫৭১.০০
		কারিগরি (ল্যাবরেটরি)	৬০.০০
		ফায়ার সেফটি এন্ড এনভায়রনমেন্ট	৬৭.০০
(খ)	আসবাব পত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি	আসবাবপত্র	১৫৮.০০
		অফিস সরঞ্জামাদি/ইকুইপঃ	১৮৮.৭৫
(গ)	যানবাহন	ট্রান্সপোর্ট ভেহিক্যাল	৫৬.০০
(ঘ)	অন্যান্য পরিচালন সম্পদ	প্রশাসন	১৭.৫০
(ঙ)	ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ	সিভিল	৪১০৭.৫০
মোট:			২৯১১০.২৫

২.৬.২ রাজস্ব ব্যয় বিবরণী :

ক্রঃনং	বিবরণ	ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৯-২০২০	
		মোট (লক্ষ টাকা)	
		২০১৯-২০ এর ক্রয় পরিকল্পনা	
(ক)	কাঁচামাল	১৯৬৪৬.৮৪	বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে
(খ)	প্যাকিং মেটেরিয়াল	৩৫০১.০১	বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে
(গ)	লুক্কেট/খ্রিসসহ অন্যান্য	৩৫০.০০	বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে
(ঘ)	বিদ্যুৎ উৎপাদন শুল্ক ও বিদ্যুৎ বিল	১১৫০.০০	বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে
(ঙ)	কেমিক্যালস	৯৮৯৮.২৮	বার্ষিক উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নির্ধারণ করা হয়েছে
(চ)	স্টোর্স এন্ড স্পেয়ার্স	১১৬৩৭.০০	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ক্রয় প্রক্রিয়া সমাধা করা হবে
(ছ)	ফায়ার এন্ড সেফটি অগ্নি নির্বাপক কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জাম এবং পিপিই সংক্রান্ত মালামাল	৭৪.০০	
(জ)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনের কাজ	৩০০.০০	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজে প্রদর্শিত অর্থ ব্যয় হবে
	বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ	৭৩৫০.০০	২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ধরনের সেবা খাতে প্রদর্শিত অর্থ ব্যয় হতে পারে।
মোট:		৫৩৯০৭.১৩	
সর্বমোট: (২.৫.১ + ২.৫.২)=		৮৩০১৭.৩৮	








পৃষ্ঠা ৩/৪

















### ৩.০ কমিটির সুপারিশঃ


কারখানার বর্তমান কারিগরি অবস্থা ও বাস্তবতার নিরিখে এসএফসিএল এর উৎপাদন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ক্রয়ের নিমিত্তে এসএফসিএল এর বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ২০১৯-২০ (APP 2019-20) এ অন্তর্ভুক্ত যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ/ইকুইপমেন্ট/ইন্সট্রুমেন্ট ইত্যাদির তালিকা (সংযুক্তি-২) অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পাদন করা যেতে পারে।


  
(প্রকৌঃ মোঃ রবিউল ইসলাম প্রাং)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেধুগঞ্জ  
কম্বাইন্ড সার্কেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ফেধুগঞ্জ,  
সিলেট  
ও  
সদস্য।


  
(প্রকৌঃ সুনীল চন্দ্র দাস)  
মহাব্যবস্থাপক (অপারেশন),  
এসএফসিএল  
ও  
সদস্য।


  
(প্রকৌঃ মোঃ মনিরুল হক)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, এসএফসিএল  
ও  
সদস্য।


  
(প্রকৌঃ কাজল কুমার দেবনাথ)  
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ),  
এসএফসিএল  
ও  
সদস্য।


  
(জিন্নাত আলী)  
প্রাক্তন মহাব্যবস্থাপক, এএফসিসিএল।  
ও  
সদস্য।

  
(প্রকৌঃ আরশাদ আলী আহমেদ)  
প্রধান প্রকৌশলী (এমটিএস),  
বিসিআইসি ঢাকা  
ও  
সদস্য।

  
(প্রকৌশলী গোপীনাথ বনিক)  
পরিচালক (কারিঃ ও প্রকৌঃ), বিসিআইসি,  
ঢাকা  
ও  
আহবায়ক।

  
(প্রকৌঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম)  
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক),  
এসএফসিএল  
ও  
সদস্য-সচিব।

  
(মোঃ জারজিস আলী)  
প্রধান প্রকৌশলী (এমটিএস),  
বিসিআইসি, ঢাকা  
ও  
সদস্য।

  
(অধ্যাপক ডঃ সৈয়দা সুলতানা রাজিয়া)  
কেমিকৌশল বিভাগ,  
বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা  
ও 29.8.2019  
সদস্য।



# বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION

BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH

Website: www.bcic.gov.bd

সূত্র নং-৩৬.০১.২৬৫৪.৪৮৬.০৬.০০১.১৮/৩৬০২

তারিখ : ১৪ শ্রাবণ, ১৪২৬  
২৯ জুলাই, ২০১৯

## দপ্তরাদেশ

সংস্থাধীন বিভিন্ন কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশ/ইকুইপমেন্ট/ইস্ট্রুমেন্ট/বৈদ্যুতিক মালামাল ইত্যাদি Annual Procurement Plan (APP) এর আওতায় ক্রয়ের নির্দেশনা থাকায় কারখানাভিত্তিক Annual Procurement Plan (APP) সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে প্রস্তুত করার নিমিত্ত নিয়মিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে নির্দেশিত হয়ে কারখানাভিত্তিক একটি কমিটি গঠন করা হলোঃ

(ক) এএফসিসিএল, জেএফসিএল, এসএফসিএল, বিআইএসএফএল ও ইউএফএফএল এর জন্যঃ

১। পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, ঢাকা।	চেয়ারপারসন;
২। প্রধান প্রকৌশলী (এমটিএস), বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য;
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কারখানা)।	সদস্য;
৪। সংশ্লিষ্ট কারখানার এমটিএস (যান্ত্রিক) বিভাগীয় প্রধান।	সদস্য-সচিব;
৫। সংশ্লিষ্ট কারখানার এমটিএস (ইএন্ডআই) বিভাগীয় প্রধান।	সদস্য;
৬। সংশ্লিষ্ট কারখানার অপারেশন বিভাগীয় প্রধান।	সদস্য;
৭। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কেমিকৌশল-বিভাগ হতে অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি (মনোনয়ন সাপেক্ষে)।	সদস্য;
৮। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)/পেট্রোবাংলার একজন প্রতিনিধি (মনোনয়ন সাপেক্ষে)	সদস্য;
৯। সংশ্লিষ্ট কারখানার কাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ১ (এক) জন উৎপাদন বিভাগীয় কর্মকর্তা।	সদস্য;
১০। সংশ্লিষ্ট কারখানার কাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ১ (এক) জন এমটিএস বিভাগীয় কর্মকর্তা।	সদস্য।

(খ) সিইউএফএল, ডিএপিএফসিএল, টিএসপিসিএল ও সিসিসিএল এর জন্যঃ

১। পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, ঢাকা।	চেয়ারম্যান;
২। প্রধান প্রকৌশলী (এমটিএস), বিসিআইসি, ঢাকা।	সদস্য;
৩। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সংশ্লিষ্ট কারখানা)।	সদস্য;
৪। সংশ্লিষ্ট কারখানার এমটিএস (যান্ত্রিক) বিভাগীয় প্রধান।	সদস্য-সচিব;
৫। সংশ্লিষ্ট কারখানার এমটিএস (ইএন্ডআই) বিভাগীয় প্রধান।	সদস্য;
৬। সংশ্লিষ্ট কারখানার অপারেশন বিভাগীয় প্রধান।	সদস্য;
৭। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর কেমিকৌশল বিভাগ হতে অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি (মনোনয়ন সাপেক্ষে)।	সদস্য;
৮। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি)/পেট্রোবাংলার একজন প্রতিনিধি (মনোনয়ন সাপেক্ষে)	সদস্য;
৯। সংশ্লিষ্ট কারখানার কাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ১ (এক) জন উৎপাদন বিভাগীয় কর্মকর্তা।	সদস্য;
১০। সংশ্লিষ্ট কারখানার কাজে অভিজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত ১ (এক) জন এমটিএস বিভাগীয় কর্মকর্তা।	সদস্য।

কমিটি কর্তৃক প্রণীত Annual Procurement Plan সংশ্লিষ্ট কারখানার কোম্পানি বোর্ড ও বিসিআইসি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।



২০৭



# বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ কর্পোরেশন

BANGLADESH CHEMICAL INDUSTRIES CORPORATION

BCIC BHABAN, 30-31, DILKUSHA C.A., DHAKA-1000, BANGLADESH

Website: [www.bcic.gov.bd](http://www.bcic.gov.bd)

-০২-

## কমিটির কার্যপরিধিঃ

(১) সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের জন্য বর্ণিত কারখানাসমূহের Annual Procurement Plan প্রণয়ন;

(২) Annual Procurement Plan সংশ্লিষ্ট কারখানার কোম্পানি বোর্ডের সুপারিশ বিসিআইসি বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন।

কমিটি আগামী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের Annual Procurement Plan প্রণয়নপূর্বক চেয়ারম্যান, বিসিআইসি বরাবর পেশ করবে।

Annual Procurement Plan প্রণয়নের জন্য কমিটির সদস্যবৃন্দ বিসিআইসি বোর্ডের ১৬৩৫-তম সভার সিদ্ধান্তমতে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন।

অত্র দপ্তরাদেশ জারী হতে সংস্থার দপ্তরাদেশ সূত্র নং- ৩৬.০১.০০০০.১১৬.০৬.১৪৯.১৮/২২৩, তারিখ: ২৯/০৭/২০১৮-খ্রি. অনুযায়ী গঠিত কমিটি বাতিল করা হলো।

(মোঃ সাজেদুল আলম)

উপ-মহাব্যবস্থাপক (বোওস)

ফোনঃ ০২-৯৫৫২৫২৬

বিতরণঃ কমিটির চেয়ারপারসন, সদস্যবৃন্দ ও সদস্য-সচিব।

## অনুলিপি :

- ১। চেয়ারম্যান, পেট্রোবাংলা, পেট্রোসেণ্টার, ৩ ফাওরানবাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
- ২। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি), ওয়াপদা ভবন (১ম তলা), মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।
- ৩। পরিচালক (বাণিজ্যিক), বিসিআইসি, ঢাকা।
- ৪। পরিচালক (অর্থ), বিসিআইসি, ঢাকা।
- ৫। পরিচালক (পরিবহন ও বাস্তবায়ন), বিসিআইসি, ঢাকা।
- ৬। পরিচালক (কারিগরি ও প্রকৌশল), বিসিআইসি, ঢাকা।
- ৭। চেয়ারম্যান, কেমিকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট), ঢাকা।
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী (এমটিস), বিসিআইসি, ঢাকা।
- ৯। ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এএফসিসিএল, জেএফসিএল, এসএফসিএল, বিআইএসএফএল, ইউএফএফএল, সিইউএফএল, ডিএপিএফসিএল, টিএসপিএল ও সিসিসিএল)।
- ১০। হিসাব নিয়ন্ত্রক, বিসিআইসি, ঢাকা।
- ১১। উপ-মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), চেয়ারম্যান সচিবালয়, বিসিআইসি, ঢাকা।
- ১২। সংশ্লিষ্ট নথি।
- ১৩। মূখ্য নথি।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দপ্তর এসিআইসি, চেয়ারম্যান, সি.সি.।	
কমিটি চেয়ারম্যান	
কমিটি চেয়ারম্যান (সি.সি.।)	
কমিটি চেয়ারম্যান (কোম্পানি)	
কমিটি চেয়ারম্যান (অর্থ)	
কমিটি চেয়ারম্যান (পরিবহন)	
কমিটি চেয়ারম্যান (কারিগরি)	
কমিটি চেয়ারম্যান (প্রকৌশল)	
কমিটি চেয়ারম্যান (এমটিস)	
কমিটি চেয়ারম্যান (এসএফসিএল)	
কমিটি চেয়ারম্যান (ইউএফএফএল)	
কমিটি চেয়ারম্যান (সিইউএফএল)	

সি:২৫৩-২

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ*	মালামাল নিসারিত সময়ের কার্যের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	১	২	৩
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতি : বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ মৌশিনারী সেইন্টেনাঙ্গ Dry Gas Seal (NH <sub>3</sub> refrigerant, syn gas, CO2 Compressor Mfg: John crane, Japan. Feed gas,Booster compressor Mfg: Sichuan Sunny Seal Co. Ltd., China. etc) (2+2+4+2+2=12sets)	কারখানার স্ট্রু ও জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ এবং অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১২ (বারো)	GD-1	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	As per Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	৬/৮/২০১৯	১০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯
২	Rotor assembly for CO2 LP compressor: Item no.:K 102 model no.: 2MCH 607 Speed:-7800rpm, Suction Pressure:-1.451 Bar A Discharge pressure:-27.6 Bar A Mfg:-Hitachi Ltd., Japan.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-2	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০০.০০	Previous Purchase order HP Rotor	প্রয়োজ্য নয়।	২২/০৬/২০১৯	১৯/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৩	Complete Rotor Assembly with Coupling Hub and Turning Gear of STG A/B: Item No.: 08S10201A/B Output Power: 12MW HP Steam Pr.: 4.5MPa Speed : 3000RPM Mfg: Nanjing Turbine & Electric Machinery (Group) Co. Ltd., China.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-3	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০০.০০	As per P.O. of CO2 Turbine Rotor	প্রয়োজ্য নয়।	২৮/৭/২০১৯	১৯/১/২০২০	৩০/০৬/২০২০

ধর্ম  
সি:২৫৩-২  
সি:২৫৩-২



ক্রমিক, নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্পের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	ইতিহাস এর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা আবেদন/ভেতর লিপি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	বুজি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন/সম্মতিসহ শেখ তারিখ
১			৭	৪	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২														
৪	Special Tools for STC A/B	কারখানার যন্ত্র বস্তুসমূহের সংস্কার ও অসংস্কারিত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লক্ষ/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GD-4	আইডিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	অনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৭/২০১৯	২০/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৫	Different Types of Hand Tools	কারখানার যন্ত্র বস্তুসমূহের সংস্কার ও অসংস্কারিত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লক্ষ/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GD-5	আইডিএম/ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	From Purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৮/২০১৯	২০/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৬	Formaldehyde Unloading Pump.	Formaldehyde Unloading করার জন্য সীজবই ইউনিট হিসাবে বিভিন্ন মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-6	আইডিএম	HOPE/CO. Board/ Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৮/২০১৯	৩০/০৬/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৭	Formaldehyde dozing Pump with Motor. 1 (one) set.	Mfg: M/s. Milton Roy, China.	সেট	১ (এক)	GD-7	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৮/২০১৯	২৫/০৯/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৮	Transmission Shaft for Cooling Tower.	Mfg: Rexnord, USA.	সেট	২ (দুই)	GD-8	আইডিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৮/২০১৯	২০/০৯/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

গোপনীয়  
  
  
  
  


শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

ফেক্সগঞ্জ, সিলেট।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

মূলধনী আইটেমঃ

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলিত ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আইআন/ভেঙের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন/সম্মতি সের তারিখ
১	২ Fan Blade for Cooling Tower. Mfg: Howden, Netherlands.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	১ সেটি= ৬ পিছ	১ (এক)	GD-9	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৮/২০১৯	২০/০৯/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
২০	Bucket Elevator gear box & fluid coupling for Granulation plant. Mfg: Siemens	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেটি	১ (এক)	GD-10	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	৫নয়ান	২০/১২/২০১৯	৩০/৬/২০২০
২১	Fluid coupling for Lum Screen of Granulation plant with extra fuse.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেটি	১ (এক)	GD-11	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	৫নয়ান	১২/৮/২০১৯	৩০/৬/২০২০
২২	Variable speed fluid coupling assembly for BFW pump of Power Plant. Mfg: Guangdong zhongxing Power Transmission Co. Ltd. China	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেটি	১ (এক)	GD-12	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	২৮/৮/২০১৯	১৮/১২/২০১৯	৩০/৬/২০২০
২৩	Complete set of Potable water pump	কারখানা ও আবাদিক এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেটি	২ (দুই)	GD-13	আইজিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১২/৮/২০১৯	৫/৮/২০২০	৩০/৬/২০২০

৫০০০

৫০০

৫০০

৫০০










৫০০



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ*	মালামাল নির্ধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											১০	১৪	১৫	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৪	Complete set of Industrial water pump with motor.	কারখানা এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	২ (দুই)	GD-14	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১৮/৮/২০১৯	১৮/৯/২০২০	৩০/৮/২০২০
১৫	First Stage & 2nd stage Nozzle of HPT, Transition Pieces, 1st & 2nd Stage HPT Shroud, Gasket, Helicoil, Screw, Nut & Bolts etc. for Hot Gas Path Inspection (HGPI) of Gas Turbine.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় ধ্রুবত লক্ষ্যে QTY. উৎপাদন ধারকবে।	১ (এক)	GD-15	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board/MOI	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫৫০০.০০	GE কর্তৃক প্রদত্ত Bill of Material	প্রয়োজ্য নয়।	১৮/৮/২০১৯	১৮/৯/২০২০	৩০/৮/২০২০
১৬	Complete set of PAM Dozing Pump.	ওয়ার্টার ইন্টেকের পানি সঞ্চালনের পরিশোধনের জন্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	২ (দুই)	GD-16	আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২০/৮/২০১৯	১৫/৯/২০২০	৩০/৮/২০২০
১৭	Hydraulic Jack.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	৩ (তিন)	GD-17	এটিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	Market Survey	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৮/২০১৯	২০/৯/২০২০	২৫/৮/২০২০

গোপনীয় নথি  
Sd/-  
Sd/-  
Sd/-  
Sd/-

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সামগ্রীর ক্রয়ের তৌলিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আকল্পনের ক্রিতি	সম্ভাব্য তারিখ		
১													
১৮	Rotor Assembly for HP Ammonia Pump (102A/B) of Urea Plant.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-18	জিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	আনুমানিক	২৬/৮/২০১৯	১০/১২/২০১৯	২০/৬/২০২০
১৯	Rotor Assembly for HP BFW Pump (104J/JA) of Ammonia Plant.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-19	জিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	২৬/৮/২০১৯	১০/১২/২০১৯	২০/৬/২০২০
২০	Rotor Assembly for Semi-Learn Solution Pump (107JA/B/C) of Ammonia Plant.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-20	জিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	২৬/৮/২০১৯	১০/১২/২০১৯	২০/৬/২০২০
২১	Rotor Assembly for Lean Solution Pump (108J/JA) of Ammonia Plant.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-21	জিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	২৬/৮/২০১৯	১০/১২/২০১৯	২০/৬/২০২০



ক্রমিক নং	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
ক্রমিক নং	মাল্যমান/সেবার বিবরণ	মাল্যমান নির্ধারিত সুপারভাইজার যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	অর্ধের = (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাকল্পের আর্থিক/ভৌগোলিক স্বচ্ছতা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ
২২	Complete set of Pump Assembly of CO2 LP Flush Reflux Pump (110J/JA)for Ammonia Plant.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্পেকশন আইটেম হিসেবে বর্ণিত মাল্যমান ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-22	ক্রিপেড	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/৮/২০১৯	২০/১২/২০১৯	২০/৬/২০২০	
২৩	Complete set of Roll Crusher of Granulation Plant.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্পেকশন আইটেম হিসেবে বর্ণিত মাল্যমান ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-23	ক্রিপেড	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/৮/২০১৯	২০/১২/২০১৯	২০/৬/২০২০	
২৪	Rotor assembly for Cooling Water Pump of NH3 and Urea Loop.	কারখানার অধ্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্পেকশন আইটেম হিসেবে বর্ণিত মাল্যমান ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	২ (দুই)	GD-24	ক্রিপেড	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/৮/২০১৯	২২/১০/২০১৯	২০/৬/২০২০	








মূলধনী আইটেম :

শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড  
ফেঞ্চুপল্লী, শিলেট।  
২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা  
কলকর্জা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ <sup>১</sup>	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৫	Shaft for Boiler Feed Water Pump of Power Plant	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্গিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-25	ডিসিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৮/২০১৯	২০/৯/২০২০	২৫/৯/২০২০
উপ মোট :														

৫৫৯৯

৫৫৯৯

৫৫৯৯

৫৫৯৯

৫৫৯৯

৫৫৯৯

৫৫৯৯



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের মৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা আবহান/ভেতর নিউ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ খারফর	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদনের তারিখ
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতিঃ বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ সেন্ট্রাল হেইলটেনাঙ্গ তয়াক্ষাপ													
২৬	Workshop Tools & Equipment: Hand grinding m/c, Hand drilling m/c, Spanners, Measuring Tools, Hand Tools, Blower etc.	For maintenance works	Set	2	GD-26	ওটিএম/ আইজিটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	Guess/ অর্থমালিক	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৭/১৯	১৬/০৯/১৯	৩০/০৬/২০
২৭	Automobile shop Tools & Equipment Air Compressor, Tyre/Tube Vulcanizing machine, Auto/Battery Charger, Hydraulic Lifter, etc	For material handling & repairing works	Set	2	GD-27	ওটিএম/ আইজিটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	৫/৮/২০১৯	১৫/১১/১৯	৩০/০৬/২০
২৮	Lapping machine, AC/DC Arc Welding Machine etc.	For maintenance works	Set	2	GD-28	আইজিটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/১০/২০১৯	১৫/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
২৯	TIG welding Machine	For TIG Welding Works	Nos	2	GD-29	ওটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.৫০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২৮/১১/২০১৯	১০/১২/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৩০	Portable Facing Machine	For maintenance works at site	Set	2	GD-30	আইজিটিএম	HOPE/CO Board/IRC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১০/২০১৯	৫/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৩১	Hydraulic Valve Testing M/C Set	For Valve Testing	Set	1	GD-31	আইজিটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	৮/১১/২০১৯	৮/১২/২০২০	৩০/০৬/২০
৩২	Pipe Bending M/C	For Piping Maintenance Work	Nos	1	GD-32	আইজিটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৯/১৯	১৮/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৩৩	Tools: Different Types & Size of Hands Tools, Measuring Tools, Machine Tools etc.	General Maintenance Works	নাম/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY উত্তের ধারফরে।	2	GD-33	আইজিটিএম	HOPE/ Co Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	As per Purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	৫/১২/২০১৯	১০/১১/২০২০	৩০/০৬/২০২০
উপ মোটঃ										২১১.৫০				

প্রোগ্রামারঃ *[Signature]* *[Signature]* *[Signature]*

ক্রমিক নং	* মাল্যমান/সেবার বিবরণ	মাল্যমান নিশ্চিত সময়ের ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকায়)	প্রাপ্তি তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয় তারিখ	মুক্তি/ক্রয় তারিখ	
১	বলককড়া ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ সলিড হ্যাভিলিৎ মেইনটেন্যান্স													
২			৮	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
২৪	Gearbox/ Gear Motor with different Ratio 04L0010, 04L0014, 06L0001a-f, 03L0324, 03L0325, 03L0326, 03L0327(a,b), 06L0004, 06L0005, 04L0307(a-f), 04L0310 (a-f), 04L0311(a-f).	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Nos	32	GD-34	ভিপিএম/ আইভিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	As per purchase order	প্রয়োজন নয়।	১/৮/২০১৯	১/২/২০২০	৩০/৬/২০২০
২৫	Different Tools And Measuring Instruments	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Nos	100	GD-35	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রয়োজন নয়।	১/৮/২০১৯	২/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
২৬	Horse & Portable Conveyer Belt	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Nos	2	GD-36	ভিপিএম/ ভিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রয়োজন নয়।	১/১১/২০১৯	৪/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
২৭	Sewing machine: Heavy duty Sewing m/c Model : DS-9C, Hand sewing machine.	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Set	3	GD-37	ভিপিএম/ ভিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রয়োজন নয়।	১/১২/২০১৯	৫/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
২৮	Sewing machine Motor with froce cooling fan power:0.55kw, Speed: 1380rpm	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Nos	2	GD-38	ভিপিএম/ আইভিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রয়োজন নয়।	১/১০/২০১৯	৪/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
২৯	Different Types Fluid Coupling	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Nos	2	GD-39	ভিপিএম/ আইভিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রয়োজন নয়।	১/৮/২০১৯	৫/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪০	Pedestal Fan, Blower, Exhaust Fan	সর্ব উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে।	Nos	2	GD-40	ভিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	As per purchase order	প্রয়োজন নয়।	৫/৮/২০১৯	৮/১০/২০১৯	৩০/৬/২০

০৫০৯

০৫০৯

০৫০৯

০৫০৯

০৫০৯

০৫০৯

০৫০৯

০৫০৯



ক্রমিক নং	মালিকানা/সেবার বিবরণ	মালিকানা নিধারিত সামগ্রীর ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ক্রয় ক্রমিক	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রকল্পের নাম/ভেতর লিখে (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সমস্যার তারিখ	সমস্যার তারিখ	সমস্যার তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪১	Electrical Motor of different ratings 22 kw, 7.5 kw	ইন্সপেকশন আইটেম হিসেবে।	Nos	6	GD-41	আইডিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	১/১০/২০১৯	৩১/০১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪২	Power cable and Control cable, Cable reel gear.	ইন্সপেকশন আইটেম হিসেবে।	Meter	480	GD-42	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board/	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	৬/১০/২০১৯	১০/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪৩	Motorized drive pulley Different Types	ইন্সপেকশন আইটেম হিসেবে।	Set	4	GD-43	ডিপিএম/ আইডিটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board/	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	As per Purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	১/৮/২০১৯	১/১১/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৪৪	Electrical Hoist with gear motor for Reclaimer. Sewing floor. Conveyor System Item no 04L0003, 04L0005, 04L0014	ইন্সপেকশন আইটেম হিসেবে।	Set	3	GD-44	ডিপিএম/ আইডিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board/	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	As per Purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	১/৮/২০১৯	৯/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪৫	Fluid Takeup Tension/ Hydraulic Tension device Manufacturer: Hengyang Conveying machinery Co. Ltd. China.	ইন্সপেকশন আইটেম হিসেবে।	Set	1	GD-45	আইডিটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১/৮/২০১৯	১/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪৬	Gearbox For Polythene plant. Hangzhou Xiaoshan shuangang machinery Factory.	ইন্সপেকশন আইটেম হিসেবে।	Nos	1	GD-46	ডিপিএম/ আইডিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	As per Purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	১/১১/২০১৯	১৫/৬/২০২০	৩০/৬/২০২০

গোপনীয়  
স্বাক্ষর  
৪৮  
৪৪  
৪৬





ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ের শেষের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়পেমেন্ট অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস (ইআইপি) শাখাঃ ইলেকট্রিক্যাল মেরিনটেকনোলজি		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৫৬*	Different Types of VCB, ACB, MCCB, VCS, Programmable Protection Relay, EMC, Communication controller & Switch CT, PT etc. for different Sub-station Vendor/Manufacturer : EATON USA, GE, Schneider, Siemens, Telemecanique, Wanglung.	কারখানার মুঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	৯	GD-56	ডিপিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	১২/৮/২০১৯	৩০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
৫৭	Tools & Testing Equipment : Drill Machine, Grinding Machine, Measuring Tools as like Multi Meter, High Voltage Tester etc) Vendor/Manufacturer : FLUKE USA, HIOKI, SANWA.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	শট/ ক্রয়ের সময় ব্যক্ত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	২	GD-57	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	১২/৮/২০১৯	৩০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
৫৮*	L.T Motor: Dedusting Fan Motor, Extrator Vibrating Motor, Lump screen Motor, Roll crusher Motor, Main Screen Motor, Main screen Vibrating Motor, Boosting Pump Motor, Submersible Agitator motor & others Motor. Vendor/Manufacturer : Nanyang	কারখানার মুঠ রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৬ (ছয়) টি	GD-58	ওটিএম/ আইজিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৮/২০১৯	৩০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	

গোবিন্দ চন্দ্র

MS

801

88 rishad

SR





ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিশাচরিত সামগ্রী প্রকারের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	আবশ্যিক ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	বৃদ্ধি/ক্রয়দেশ	বৃদ্ধি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৪	UPS, EPS & Rectifier Module for DC UPS Spare Parts Vendor/Manufacturer : Gutter, Schinder	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	সেট	৪	GD-64	ড্রিপইম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তরফল	১৭০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১২/৮/২০২৯	৩০/১১/২০২৯	৩০/০৬/২০২০
১৫	Different Type of soft starter AT548C25Q(230-415), ATS 48C21Q(230-415), AT548C32Q(230-415), VFD Vendor/Manufacturer : Schinder, GE.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	সংখ্যা	১৫	GD-65	আইজিটিএম/অটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তরফল	৮০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১২/৮/২০২৯	২০/১১/২০২৯	৩০/০৬/২০২০
১৬	Watt-Transducer, Current Transmitter, Frequency transducer, Reactive power transducer etc. Vendor/Manufacturer : Chengdu, Jiujiu, Technology Com. Ltd.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	সংখ্যা	৯	GD-66	ড্রিপইম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তরফল	১৫.০০	পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	১৩/০৮/২০২৯	২০/০৯/২০২৯	৩০/০৬/২০২০
১৭	HT Motor: Item no. K661, K663, K664, P102A/B, P301A, FD fan-080C101a/b CT Fan motor - 10T0001a, 10T0002a & others Motors Vendor/Manufacturer : Nanyang, Explosion, Protection group Com. Ltd. China	কারখানার গুল্লু রক্ষণাবেক্ষণ ও অকার্যকর উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্টে আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৫	GD-67	ড্রিপইম/আইজিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তরফল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	৯/৮/২০২৯	২০/০৯/২০২৯	৩০/০৬/২০২০

অর্থ - প্রকল্প  
 ১৪  
 ১৫  
 ১৬  
 ১৭

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	ঐকক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬৮	Supply, Installation & Commissioning of lift, Steel structure & accessories for granulation plant.	কারখানার স্ট্রাকচারিং ও অত্যন্ত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্ট্রুমেন্ট আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	১	GD-68	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৩০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	৯/৮/২০১৯	২০/০৯/২০১৯	৩০/০৯/২০২০
৬৯*	Supply & Installation of boundary lighting with pole	কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে স্থাপন করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	২	GD-69	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৯/৮/২০১৯	৩০/০৯/২০১৯	৩০/০৯/২০২০
৭০	Emergency HT Motor procurement for Urea plant	কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে জরুরি ভিত্তিতে স্থাপন করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	২	GD-70	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২৯/৮/২০১৯	৩০/০৯/২০১৯	৩০/০৯/২০২০

উপ মোট :

৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯  
৬৯৯৯



ক্রমিক নং	মাল্যমান/সেবার বিবরণ <sup>১</sup>	মাল্যমান নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের মৌজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ	তারিখ	তারিখ	
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস (ইআইপি) শাখাঃ ইস্ট্রুয়েন্ট													
১১	Measuring & Test Equipment : Multimeter, Loop Calibrator, Megger (1.1- 5MΩ), RPM meter, Optical Power Meter, OTDR (Optical Time-Domain Reflectometer) & Splicing Machine for Optical Fiber, Pointer pulser, Pyrometer, Portable Vibration measuring Unit etc.	ইস্ট্রুয়েন্ট সমূহ ক্যালিব্রেশনের জন্য।	প্লট	১	GD-71	ওটিএম HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তরফিক		৪০.০০	As per Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	৭/২০/২০১৯	২০/১/২০২০	৩০/০৬/২০২০
১২	Control Valves, Valve Positioner & Air Regulator, Booster Relay, Solenoid Valves, Electric Actuator and Accessories : Different Valve Size (Complete Control Valve with Positioner) 2", 4", 6", 8", 12" etc Valve Type: Pneumatic, Electro-Pneumatic, MOV (Motor Operated Valve) etc Valve Positioner Type : Electro-Pneumatic Control Valve and Valve Positioner Vendor Masonelan (20 Items), Samson (10 Items), Rotorck (MOV, 10 Items), Flow Serve (52 Items), Fisher (15 Items), YTC (12 Items), Mitsuo (10 Items), SMC (21 Items), Siemens (15 Items), KJIM (10 Items), Kosco(05 Items), ABB (15 Items), Auma (06 Items), Betts (10 Items), Biffi (05 Items), Toky (05 Items), Fisauto (12 Items), Druck (04 Items), Foxboro (5 Items) etc	কারখানার জব্বির রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	প্লট	১৯	GD-72	ডিপিএম /আইডিটিএম HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তরফিক	৭০০.০০	৭০০.০০	Quotation এবং আনুমানিক এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	৯/২০/২০১৯	২৬/০৫/২০২০	৩০/০৬/২০২০

গোপাল চন্দ্র

AB








SA

৪৪

৭২

১৪

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সমন্বয়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	Solenoid valves : ASCO, Airtac, Parker, Samson, SMC, Danfoss, SNS, Atos, Herron etc (25 Types 60 Nos). Booster Relay : SMC, Humphrey, Flowserve, YTC, Masonelian, Samson. Regulator : Fisher, Flowserve, Samson, SMC, YTC, Norgon, Masonelian, Pneumatic Retaining Valve Limit Switch : Masonelian, Beacon, Torvox etc.										১১	১২	১৩	১৪
২	Transmitter for Different Plant: Pressure, Differential Pressure, Level, Flow, Temperature etc. Vendor: Siemens (25 Items), Rosemount (32 Items), Honeywell (05 Items), ABB (04 Items), Krohne (39 Items) etc.	কারখানার জ্বারির রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	কিউ	8	GD-73	ডিপিএম /আইডিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তরফের	৩৫০.০০	প্রাই Quotation এবং আনুমানিক এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	২০/১০/২০১৯	১৮/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আবহান/ভেতর লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদনসহ শেষ তারিখ
১														
৭৪	DCS Server & station for NH3, Urea & Granulation Plant, Power Plant and Utility Plant. Different Accessories : Controller, I/O Module, Communication Module, Power supply Module, Switch, Safety Barrier etc. Vendor : Honeywell (34 Items)	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩	GD-74	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	প্রকল্প এবং ভিত্তিত এর ভিত্তিত	প্রয়োজ্য নয়।	২৪/১২/২০১৯	২৮/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৭৫	ITCC SystemServer, station & Controller with necessary Accessories for Feed gas, Syn gas, Refrigerant & CO2 Compressor (15 Items). Different Accessories : Main Processor, I/O Module, Communication Module, Power supply Module, Pulse Input Module, Switch, etc. Vendor : Consen Automation Co; Ltd. (15 Items)	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১	GD-75	ভিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	প্রকল্প এবং ভিত্তিত এর ভিত্তিত	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৩/২০১৯	২৫/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

প্রকল্প প্রধান  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর  
স্বাক্ষর

ক্রমিক	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয়	অর্ধের	প্রাক্কলিত ব্যয়		সম্ভাব্য তারিখ			
১														
১৬	Engineering Station for Gas Turbine. Different Accessories : Mark VI & Mark Vle Controller, I/O Card, Power Supply unit, Communication Gateway device, Moog Controller; Bleed Control Valve , Vibration monitoring system Control card, Different Field instruments etc. Vendor : GE Oil & Gas (78 Items).	গ্যাস টারবাইনের জন্য একটি মার্ক স্টেশন রয়েছে। যে কোন কারণে স্টেশনটির কোন সমস্যা দেখা দিলে টারবাইন বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাই বিকল্প স্টেশন না থাকলে স্টাভবাইন হিসাবে একটি বিকল্প ইউনিট প্রয়োজন।	লট	৮	GD-76	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তথ্যিক	৫০০.০০	Quotation এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	২৭/০৮/২০১৯	১৫/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৭	Server & Station for Burner Management System (BMS) and DEH system of Power Boiler and STG of Power Plant. Different Accessories : Controller, Complete Gas Flow Control Valve with actuator, FD Fan Damper Control Motor, Compact Flame Detector, Ignitor, Two point Pressure Monitor , Ethernet Connecting Cable, Combustion regulator etc. Vendor: SAACKE (15 Items), SCIFYON (05 Items).	বর্নার মালভেরসেট সিস্টেমের কোন স্পেয়ার পার্টস মজুদ নেই। যে কোন সময় কোন সমস্যা দেখা দিলে বরগার বন্ধ হয়ে যাবে। তাই জরুরি বক্ষণেরক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	৮	GD-77	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তথ্যিক	৩০০.০০	Quotation এর আনুমানিক এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	০৩/০৮/১৯	১০/৮/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

১৯

১৯

১৯

১৯

১৯

১৯

১৯

১৯








১৯

১৯

১৯



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সমন্বিত ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ সম্পাদনের তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ সম্পাদনের তারিখ	
১	Vibration Monitoring system Spare Parts for Different Pumps, Motors, Turbines & Compressors for different Plants. Vendor: Bently Nevada (22 Items)	বিভিন্ন Rotating Machine এর Vibration Monitoring & Controlling এর জন্য।	লট	১	GD-78	জিপিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	প্রায় Quotation এর ভিত্তিতে	১২	১০	১৪	১৫
২	Pressure Gauge, Temperature Gauge, Pressure Switch, Solenoid Valves & Accessories. (59 Items)	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২	GD-79	আইডিটিএম/ওটিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	প্রায় Quotation এবং আনুমানিক এর ভিত্তিতে	১২	১০/১২/১৯	২০/০৩/২০২০	৩০/০৩/২০২০
৩	Different Analytical Instrument and Spares: Turbidity meter, Conductivity meter, PH meters, O2 Analyzer, DO Analyzer. Spares & Sensors for Analyzer etc. Vendor : ABB (18 Items) & Endress+ Hauser's (55 Items). Online Analyzer Spare Parts (Exitel CMS LLC, Meishan Make Online Device Co. Ltd).	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৫	GD-80	জিপিএম /আইডিটিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৩০.০০	প্রায় Quotation এর ভিত্তিতে	১২	২০/০৮/২০১৯	২০/০১/২০২০	৩০/০৩/২০২০

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধিরিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলিত তিথি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত/ভেরিফাই (খরোজ ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ সম্পাদনের তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮১	Package PLC System & HMI : Engineering Station with Necessary License Software for Baggging Plant. CPU for Siemens PLC (S7-200, S7-300, S7-400), Analogue and Digital I/O Module, HMI, Communication & power supply Card etc. and other Accessories For Siemens (68 Items), Allen Bradley (37 Items), Delta (4 Items) & Co-Trust PLC (4 Items).	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GD-81	ডিপিএম /আইডিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৭০.০০	প্রায় Quotation এবং আনুমানিক এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	৪/২২/২০১৯	২৫/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৮২	Governor for Hydraulic Control System of CO2 Compressor & Feed gas compressor.	Compressor এর Speed Controlling এর জন্য insurance item হিসাবে।	সেট	২	GD-82	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	আনুমানিক এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/১২/২০১৯	৪/৩/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৮৩	Spare parts for PABX System (11 Items), Internet System (12 Items), Router (Mikrotik), CC Camera (22 Items) and Fire & Safety Equipment (8 Items), Walkie-Talkie System & Accessories (03 Items).	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৫	GD-83	আইডিএম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	প্রায় Quotation এবং আনুমানিক এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	৫/৮/২০১৯	১৫/০৩/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৮৪	Telephone set for PABX System	কারখানার নতুন বাসায় সংযোগ এবং নষ্ট পুরাতন সেট পরিবর্তনের জন্য।	সংখ্যা	৩০০	GD-84	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	পুরে ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	৯/১০/২০১৯	৩/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৮৫	Security System Monitoring Display : 55" (1 Item) & 24" (1 Item) Monitor. Computer and other Accessories (06 Items) with Sound System (01 Item) etc.	নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরপূর্ব্ব করার লক্ষ্যে।	লট	১	GD-85	ডিপিএম/ আইডিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	প্রায় Quotation এর ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৮/২০১৯	৫/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

উপ মোটঃ

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২২৮.০০

৩২



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			*
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভিন্ন এমটিএস শাখা পিএম ও ইন্সপেকশন													
২														
৩														
৪														
৫	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভিন্ন এমটিএস শাখা পিএম ও ইন্সপেকশন													
৬	Pipe and fittings: a) Pipe & Tube of different sizes & schedules. Material: Carbon steel, stainless steel, alloy steel, PVC etc. b) Elbow, Tee, Reducer, Flange etc.: of different sizes & schedules. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc.	Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	মিটার	২০০০	GD-86	আইটিএম/ এটিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজন নয়	৩০/০৮/২০১৯	৩১/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৭	a) Valves: Gate, Globe, Butterfly, Niddle, Ball, Diaphragm, Check, Safety etc of different sizes & ratings. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc. b) Steam Traps: different sizes and ratings. Mat.: Carbon steel, stainless steel, alloy steel etc	কারখানার Passing সমন্বয় জনিত Valve সমূহ প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	৪০০	GD-87	আইটিএম/ এটিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	As per purchase order	প্রয়োজন নয়	২০/১২/২০১৯	১৫/০৮/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৮	Heat exchanger: Type- Shell and Tube, plate type, (Cooler, Condenser, Evaporator, Preheater etc. complete unit) (Item No: 108C, 109C)	Tube/Plate লিকেকজ জনিত কারণে প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	২	GD-88	ডিপিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	As per purchase order	প্রয়োজন নয়	৩০/০৮/২০১৯	১৫/০৮/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

১০০৯  
১০১০  
১০১১  
১০১২  
১০১৩  
১০১৪  
১০১৫  
১০১৬  
১০১৭  
১০১৮  
১০১৯  
১০২০

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সামগ্রীর ক্রয়ের প্রয়োজনীয়তা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২ Maintenance Tools: Wrench, Spanner, Hammer, Lifting Tools, chain block, sackle, Grinding m/c., Drill m/c, Hydraulic jack, Cutting m/c,plier,etc.	৩ কারখানার যন্ত্র সম্পর্কিতকরণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	৪ লটি/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY উত্তের ধাক্কনে।	৫ ০১ (এক)	৬ GD-89	৭ আইজিটিএম/ ওটিএম	৮ HOPE/CO. Board/	৯ কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০ ৩০.০০	১১ খোক	১২ প্রয়োজ্য নয়	১৩ ১৬/০৯/২০১৯	১৪ ৪/৬/২০২০	১৫ ৩০/০৬/২০২০
৯১	Bolt tensiner M/c for urea plant HP loop equipment with 4 no Soaked set (Maker: M/s. SBN)	৩ Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	৪ টন	৫ ১ (এক)	৬ GD-91	৭ আইজিটিএম/ ডিপিএম	৮ HOPE/CO. Board/	৯ কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০ ১৫০.০০	১১ আনুমানিক	১২ প্রয়োজ্য নয়	১৩ ১৬/১০/২০১৯	১৪ ২০/৬/২০২০	১৫ ৩০/০৬/২০২০

gms

gms

gms

gms

gms

gms

gms

gms

gms



ক্রমিক নং	মার্গামাল/সেবার বিবরণ	মার্গামাল নিশ্চিত সময়ে এরের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্পের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুজি/ক্রয়দেশ অনুমোদনের তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯২*	Insulation materials and accessories: a) Hot insulation material: Glass Wool, Mineral Wool, Thermal Ceramic, Pyro-Block, Aluminium Silicate, Blanket. b) Cold Insulation: Polyurethane Cellular glass c) Cladding material: Aluminium sheet etc. d) Refractory material: Refractory Castable, Fire Brick, Calcium Silicate board.	কারখানার স্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	০১ (এক)	GD-92	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়	১৫/৮/২০১৯	১৬/০৯/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯৩	Gaskets for piping & Equipments of different sizes; Types, classes & materials	কারখানার স্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	০১ (এক)	GD-93	জিপিএম/ আইজিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	As per purchase order	প্রয়োজ্য নয়	১৩/০৮/২০১৯	১৬/০৯/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৯৪*	Main flange gasket of NH3 converter (105-D), 2 <sup>nd</sup> RP, Transfer line manhole gasket & others equipments;	কারখানার স্ট্র রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	২০০	GD-94	জিপিএম/ আইজিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৩০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়	১৩/০৮/২০১৯	১৬/০৯/২০২০	৩০/০৬/২০২০

প্রস

১৫/৮/১৯

১৫/৮/১৯

১৫/৮/১৯

১৫/৮/১৯

১৫/৮/১৯

১৫/৮/১৯

শাহজালাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী লিমিটেড

ফেব্রুয়ারি, সিলেট।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

কলকজা ও যন্ত্রপাতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ের ক্রয়ের কৌশলিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাপ্তনের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে	সম্ভাব্য তারিখ	নবপত্র আবেদন	মুক্তি/ক্রয়পত্র	মুক্তি/ক্রয়পত্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
৯৫	High Pressure Jet Machine	Heat Exchanger এর Tube cleaning কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	০১ (এক)	GD-95	অইউটিএম/ Board/BCIC Board	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৮৬.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়	১০/৮/২০১৯	১৪/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০	
৯৬*	Vessel accessories (Demister, Distributor etc)	Preventive, periodic maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১০	GD-96	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২২০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়	২৩/০৯/২০১৯	১৫/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
৯৭*	Filter, Filter Bag, Filter Cartridge, Strainer etc OASE solution Filter (104- L), (115-L), Urea Plant NH <sub>3</sub> filter SI106/V13, N <sub>2</sub> plant filter cartridge.	নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তনের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	২০০	GD-97	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়	১০/০২/২০২০	১৭/০৫/২০২০	৩০/০৬/২০২০	
৯৮	Level Gauge for Boiler, Steam Drum & Equipments	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৫০	GD-98	অইউটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	১৫/০৯/২০১৯	১৫/০৫/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
৯৯	Main Screen, Spray Nozzle etc of granulation plant.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	০১ (এক)	GD-99	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	১৪/০৮/২০১৯	১১/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
১০০	Nuts Bolts of different size and materials for Pool Reactor, HP Stripper and Scrubber etc.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	৫০০	GD-100	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	৩০/০৮/২০১৯	১০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	

১০০

১০০

১০০

১০০

১০০

১০০

১০০

১০০



(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সামগ্রী এককের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজিং নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১০১	Submersible pump, Inner Dia Measuring Instrument.	কারখানার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট		GD-101	আইডিটিএম	HOPE/CO. Board/	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	১৫/০৯/২০১৯	১৫/৩/২০২০	৩০/০৬/২০২০
উপ মোট :										২৫.৭৬.০০				










ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক বয়স (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আইআই/ভেভার লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	১	২
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ কারিগরি শাখাঃ জ্যাকবেরটরি													
১০২ *	pH Meter (Ion meter)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-102	আইজিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৩.০৮-২০২৯	৩০.১১-২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৩ *	Volumetric KF Titrator	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-103	আইজিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৩.০৯-২০২৯	২৩/১২/২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৪ *	Silica analyzer (ppb)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-104	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৩/০৮/২০২৯	৩০.০৯-২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৫ *	Hydrogen Generator	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-105	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৩.০৮-২০২৯	৩০.১১-২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৬ *	Sodium Ion Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-106	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৩.০৮-২০২৯	৩০.১১-২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৭ *	Portable Sox Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-107	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৩.৮-২০২৯	৩০.১০-২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৮ *	Portable Nox Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-108	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/৮/২০২৯	২৩/১০/২০২৯	৩০.০৬-২০২০
১০৯	Dew Point Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১	GD-109	আইজিটিএম/ জিটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	প্রাক দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০.৮-২০২৯	৩০.১১-২০২৯	৩০.০৬-২০২০
	উপরেটি								২৯.০০				২৭	

অনুমোদিত  
২৭



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা।	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন স্বাক্ষর	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন শেষ তারিখ		
১	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগে এইচএসইটি শাখাঃ ফায়ার সেক্টি এন্ড এনভায়রনমেন্ট		২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১১০ *	Air Refilling Machine	জ্বরুর প্রয়োজনে ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	২	GD-110	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	খোক	১/৮/২০১৯	১/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০			
১১১ *	Hose Binding Machine	জ্বরুর প্রয়োজনে ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	২	GD-111	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	খোক	১/৮/২০১৯	১/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০			
১১২ *	Multi Gas Detector	জ্বরুর প্রয়োজনে ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য।	সেট	১	GD-112	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	খোক	১/৮/২০১৯	১/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০			
১১৩	Round Convex Mirror	জ্বরুর প্রয়োজনে ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	৫	GD-113	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	১/৮/২০১৯	১/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০			
১১৪	Safety Harness	জ্বরুর প্রয়োজনে ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	৪০	GD-114	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	১/৮/২০১৯	১/৮/২০১৯	৩০/০৬/২০			
১১৫ *	Digital Billboard	জ্বরুর প্রয়োজনে ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	৪	GD-115	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	খোক	১/১০/২০১৯	১/৮/২০২০	৩০/০৬/২০			
	উপসেট								১৭৮৮৩.৫০							
	সোট															

গণিত  
স্বাক্ষর  
৪৮  
৪৮  
৪৮

শাহজালাল ফাটিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড  
ফেব্রুয়ারি, সিলেট।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ত্রয় পরিকল্পনা  
আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধিরিত সময়ে ত্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ত্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আঞ্চলিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাপ্তগণের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আবরণ/ভেঙের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদনকারীর শেষ তারিখ
১	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি আসবাবপত্র													
১১৬	স্কুল/কলেজের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য। উৎসে করা হবে।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উৎসে করা হবে।	১	GD-116	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	৩০/১০/২০১৯	৪/১/২০২০	৩০/০৬/২০২০
১১৭	হাসপাতালের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য। উৎসে করা হবে।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উৎসে করা হবে।	১	GD-117	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	১/১০/২০১৯	১৫/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১১৮	গেস্ট হাউজের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য। উৎসে করা হবে।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উৎসে করা হবে।	১	GD-118	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	১৫/৪/২০১৯	১৯/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১১৯	এমএলি বাংলাদেশের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য। উৎসে করা হবে।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উৎসে করা হবে।	১	GD-119	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	৩০/১০/২০১৯	৪/১/২০২০	৩০/০৬/২০২০
১২০	বিভিন্ন বিভাগ ও ব্যাকার গুদামের জন্য চেয়ার, ট্রিবেল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেটসহ অন্যান্য অফিস ফার্নিচার। (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য। উৎসে করা হবে।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উৎসে করা হবে।	১	GD-120	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	১৮/৪/২০১৯	৩০/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১২১	পুলিশ ও অন্যান্য ক্যান্সের টৌকি ১৩০টি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	১৩০ টি	GD-121	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	১৫/১১/২০১৯	১৯/০১/২০২০	৩০/০৬/২০২০

৪০০৯  
১০০৯  
১১৮  
১১৯  
১২০  
১২১



ক্রমিক নং	মাগামাল/সেবার বিবরণ	মাগামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১২২	ক্রয়ের আসবাবপত্র (অফিসের কব, এমপ্লয়ীজ ক্লাব, মহিলা ক্লাব ইত্যাদি) বিভিন্ন সাইজের	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য।	লটারি/ক্রয়ের সময় সংক্রান্ত উল্লেখ করা হবে।	০১ টি	GD-122	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৯/২০১৯	৪/১২/২০১৯	৪/১/২০২০
১২৩	টেলিভিশন	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	০৪ টি	GD-123	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৯/২০১৯	৪/১২/২০১৯	৪/১/২০২০

উপ মোট :  
  
  
  
  
  
  
  


শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

বেঙ্গলুরুঞ্জ, সিলেট।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রম পরিকল্পনা

আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদি

(লক্ষ টাকায়)

মূলধনী আইটেমঃ

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সমন্বয়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	প্রয়োজ্য নয়।	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদনের তারিখ
১	অফিস সরঞ্জামাদি:												
১২৪	কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	৫	GD-124	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৯/২০১৯	৪/২/২০২০
১২৫	ফটোকপি মেশিন	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	২	GD-125	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৯/২০১৯	৪/২/২০১৯
১২৬	মেডিকেল ইকুপমেন্ট (ইসিজি মেশিন-১টি, মেডিক্যাল মাইক্রোস্কোপ- ১টি, নেবুলাইজার মেশিন, ব্লাড সুগার মাপার যন্ত্র, আল্ট্রাজেনি সিলিন্ডার, মেডিক্যাল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	লট/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।	১	GD-126	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/১০/২০১৯	১৯/১২/২০১৯
১২৭	রেফ্রিজারেটর (নরমাল ও ডিশ)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	৫	GD-127	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৭/২০১৯	১২/১১/২০১৯
১২৮	মেটাল ডিটেক্টর - ১০ টি।	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	১০ (দশ) টি	GD-128	ওটিএম/ আরএফকিউ/ সিপি	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/৯/২০১৯	১৯/০৭/২০২০
১২৯	সিসি ক্যামেরা ও টিভি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে।	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	সেট	১	GD-129	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/১০/২০১৯	১৯/১১/২০১৯
১৩০	শাহজালাল এনজিএফএফ স্কুলের জন্য কম্পিউটার গ্যার এবং বিজ্ঞানাগারসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি	কারখানার স্কুলে ব্যবহারের জন্য।	লট/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।	১	GD-130	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/১০/২০১৯	১৯/১১/২০১৯

Handwritten signatures and initials in Bengali script, including names like 'Rashed' and 'Rashed'.



ক্রমিক নং	মানামাল/সেবার বিবরণ	মানামাল নিধারিত সমন্বয় ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাপ্ততার তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ অনুমোদন তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ অনুমোদন তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৩১	অফিস যন্ত্রপাতি (ভূগ্নিকোটিং মেশিন/ ফ্যাক্স মেশিন/ স্ক্যানিং/ বাইজার/ভেকুয়া/ম ফ্রিনার/ফ্রাইং মেশিন/বুক বাইন্ডিং, ক্লাসিং মেশিন, লোমিগেটিং মেশিন, সাইক্লোকাটাইল মেশিন ইত্যাদি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	লিট/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।	১	GD-131	ওটিএম/ আরএফকিউ /সিপি	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তরফিক	B.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	১৮/৯/২০১৯	৩০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৩২	কেমিক্যাল স্ট্রু মেশিন (প্রিন্টকের) ০৪ টি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	৪ (চার) টি	GD-132	ওটিএম/ আরএফকিউ /সিপি	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তরফিক	০.৭৫	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/২/২০১৯	২০/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০
উপ মোট :										১৮৮.৭৫				
মোট :										৩৪৬.৭৫				

অফিস  
স্বাক্ষর  
তারিখ  
১৮/৯/২০১৯

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধিগত সময়ে ক্রয়ের মৌজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	সম্পন্ন তারিখ		
১														
(গ)	যানবাহনঃ													
১৩৩	মোটর সাইকেল ০২ (দুই) টি Brand Name: Honda/Equivalent	কারখানার বিভিন্ন বিতাপ/শাখায় ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	২ (দুই) টি	GD-133	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৯/২০১৯	৩০/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৩৪	বাইসাইকেল ১০টি Bicycle with Frame Fork Head seat, Breks, Chain, Tubes, Tyers and carrier	কারখানার বিভিন্ন বিতাপ/শাখায় ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১০ (দশ) টি	GD-134	ডিপিএম/ আরএফকিউ/ সিপি	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৯/২০১৯	৪/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৩৫	মাইক্রোবাস Toyota Hi ace I5 Seater 2986 CC Model 2018/Octen	কারখানার বিভিন্ন বিতাপ/শাখায় ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ টি	GD-135	ডিপিএম/ প্রগতি	HOPE/CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৯/২০১৯	১৪/৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০
১৩৬ *	পিকআপ 8 সিটের ডাবল কেবিন কোনসিটসহ পিছনের অংশে দুই পাশে মজবুত ব্রেঞ্চ থাকতে হবে। বেন কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ জন নিরাপত্তা সশস্ত্র কর্মী বসতে পারে।	কারখানার সার্বিক নিরাপত্তা কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ টি	GD-136	ডিপিএম/ প্রগতি	HOPE/CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫২.০০	বাজার দর/খোক	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৯/২০১৯	১৪/৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০

মোটঃ ১০৫.০০

স্বাক্ষর: [Signature]

স্বাক্ষর: [Signature]

স্বাক্ষর: [Signature]

স্বাক্ষর: [Signature]

স্বাক্ষর: [Signature]



শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

বেঙ্গলুরু, সিঙ্গেট।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

অন্যান্য

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মাল/মাল/সেবার বিবরণ	মাল/মাল নিধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক শোষণতা আবহান/ভেঙের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভার্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ সম্পন্ন	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদনসম্পন্ন তারিখ
১	অন্যান্য পরিচালন সম্পদ													
২														
১৩৭	বেডশীট, পিঙ্গে, কখনসহ ভিআইপি গেষ্ট হাউজের মাল/মাল	ভিআইপি গেষ্ট হাউজসহ বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহারের জন্য।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।	১	GD-137	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৯/২০১৯	৭/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৩৮	বই	কারখানার লাইব্রেরিতে ব্যবহারের জন্য।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।	১	GD-138	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	৭/১০/২০১৯	২৫/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৩৯	কোকারীজ ও সফট ফার্নিস	বিভিন্ন বিভাগ/শাখাসহ অন্যান্য জায়গায় ব্যবহারের জন্য।	লটি/ক্রয়ের সময় সংখ্যা উল্লেখ করা হবে।	১	GD-139	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.০০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	২০/৮/২০১৯	৭/৯/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১৪০	খাস কাটার মেশিন	কারখানার প্রশাসন তবনসহ অন্যান্য জায়গায় খাস কাটার কাজে ব্যবহারের জন্য।	সেট	২	GD-140	ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.৫০	বাজার দর	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/৯/২০১৯	২৯/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
	মোট :								১৭.৫০					







ক্রমিক নং	মালামালা/সেবার বিবরণ	মালামালা নির্ধারিত সময়ের ক্রয়ের মৌলিকত্বতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পের তিথি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা অধিবান/ভেতর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	সম্পন্ন তারিখ	সম্পন্ন তারিখ
১														
১৪৭	এসএফসিএল এর কবর স্থানের চতুর্দিকে বাউন্ডারি দেয়াল, বালি ভরট করণ কাজ এবং প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রিক্যাল ও কাহিটিং কাজ।	নিরাপত্তার জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-147	ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব ভবন	৫০.০০	প্রারম্ভিক প্রাকল্পন ও পিউরিওটি- ২০১৮ সিডিউল।	প্রয়োজ্য নয়।	২০/১১/২০১৯	২০/১২/২০১৯	৩০/৬/২০২০
১৪৮	কারখানার কন্সট্রাকশন রুমের ২য় তলায় অপারেটররুমের জন্য শেড তৈরি করার কাজ। (R.C.C Structure)	অপারেটরন কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-148	ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব ভবন	১২.৫০	বিস্তারিত প্রাকল্পন।	প্রয়োজ্য নয়।	২৬/১০/২০১৯	২১/০৭/২০২০	৩০/৬/২০২০
১৪৯	রাজশাহী বাফার জুলাইয়ের জন্য ২৫' X ১৫' সাইজের আর সিপি, ব্রিক ওয়াল এবং টিন শেডের কার্যালয় নির্মাণ।	সুপ্তভাবে শার বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-149	ওটিএম/এম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব ভবন	১৫.০০	প্রারম্ভিক প্রাকল্পন ও পিউরিওটি- ২০১৮ সিডিউল।	প্রয়োজ্য নয়।	২৬/১০/২০১৯	২১/১২/২০২০	৩০/৬/২০২০
১৫০	কারখানার নিরাপত্তার স্বার্থে দেয়াল উচু করার কাজ (আরসিপি, সিপি, ব্রিক ওয়াল, প্লাস্টার, এমএস এসেল, বারবেট ওয়ারসহ ওয়েলদারকেট পেইন্টিং	কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-150	ওটিএম/এম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব ভবন	১০০.০০	প্রারম্ভিক প্রাকল্পন ও পিউরিওটি- ২০১৮ সিডিউল।	প্রয়োজ্য নয়।	২৯/১২/২০১৯	২০/১২/২০২০	৩০/৬/২০২০
১৫১	ট্রাক স্ট্যাণ্ডে এবাদতখানা, ১টি বিডিং, পানির ব্যবস্থাসহ ড্রাইভার শেড	সুপ্তভাবে শার বিতরণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-151	ওটিএম/এম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব ভবন	৫০.০০	প্রারম্ভিক প্রাকল্পন ও পিউরিওটি- ২০১৮ সিডিউল।	প্রয়োজ্য নয়।	২৯/১১/২০১৯	২০/১২/২০২০	৩০/৬/২০২০
১৫২	এসজিএফএফ (বিল্ড) কারখানা এলাকার পূর্ব দিকে বাউন্ডারী ওয়াল এবং ওয়ালের বাইরে ভূমি উন্নয়ন	কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-152	ওটিএম/এম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব ভবন	১০০.০০	প্রারম্ভিক প্রাকল্পন ও পিউরিওটি- ২০১৮ সিডিউল।	প্রয়োজ্য নয়।	২০/১২/২০১৯	২০/১২/২০২০	৩০/৬/২০২০

Handwritten signatures and initials are present across the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানী লিমিটেড

বেঙ্গলুরু, সিলেট।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

ক্রয় উন্নয়ন, তবন ও অন্যান্য কার্টামো নির্মাণ

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালিমালা/সেবার বিবরণ	মালিমালা নির্ধারিত স্কেম/ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ	
১														
১৫৩	কারখানার কলোনিতে বাগা বাড়ির জন্য পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণের নিমিত্তে বিভিন্ন ক্যাম্পাগিটির মোটর-পাম্প স্থাপন করণ	আবাসিক এলাকার পানি সরবরাহ নিশ্চিত করণ	সংখ্যা	১০ (দশ) টি	WD-153	ওটিএম/এলটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	১১	১২	১৩	১৪	
১৫৪	নতুন কলোনি এলাকার বাসনা বাড়ির নিরাপত্তার স্বার্থে বাড়িভাড়া ওয়াল নির্মাণ	কারখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধি করার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-154	ওটিএম/এলটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	১১	১২	১৩	১৪	
মোটঃ										৩০৫.০০				
সর্ব মোট=(ক+খ+গ+ঘ+ঙ)										২১৪১০.২৫				














ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	ইতখাই এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত/ভেরের নিষ্ঠ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী তারিখ
১	কাঁচামাল :		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক)	কাঁচামাল :													
১	প্রাকৃতিক গ্যাস	কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	২৪৪২০৭০৪০.০০	GR 01	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২৩৭৭.৩৪		প্রয়োজ্য নয়।	জেটিটি এক ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	৭২৯৪৪৯৩০.০০	GR 02	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩২৪৬.০৫		প্রয়োজ্য নয়।	জেটিটি এক ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
	মোট :			৩১৭৫২০০০.০০					১৫৬২৩.৩৯					
(খ)	প্যাকিং মোটরিয়াল													
৩	জুট ব্যাগ	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	১৬০১৬০০	GR 03	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯৭৬.১৮	পূর্বের ত্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/৯/২০২৯	১৯/১০/২০২৯	১৯/১১/২০২৯
৪	ডব্লিউ পিপি ব্যাগ	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	৬৪০৬৪০০	GR 04	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৬৯১.২৯	পূর্বের ত্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৮/২০২৯	২১/১০/২০২৯	২০/১১/২০২৯
৫	অন্যান্য (সুতলি, সুতা স্টাচ)	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	কেজি	১৫০০	GR 05	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	পূর্বের ত্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২০/৮/২০২৯	২৫/১০/২০২৯	২৬/১১/২০২৯
	মোট :								২৭১৭.৪৭					
(গ)	লুক্রেসেন্ট/ক্রিসপার অন্যান্য	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	লিটার	৫০০০	GR 06	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/৯/২০২৯	২২/১০/২০২৯	২৪/১১/২০২৯
৬*														
(ঘ)	বিদ্যুৎ উৎপাদনে ত্রয় ও বিদ্যুৎ বিল	কারখানার জরুরি বিদ্যুৎ সামগ্রীর সমাধানের জন্য।			GR 07	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	পূর্বের ত্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	পরিবেশ কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		

১৯/১১/২০২৯

১৯/১১/২০২৯

১৯/১১/২০২৯

১৯/১১/২০২৯





ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সমন্বয় ক্রয়ের মৌজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকলনের তিথি	ইতিমধ্যে এর ক্ষেত্রে প্রাক-যোগ্যতা আবশ্য/ভেদের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ সম্পাদনের শেষ তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদনের শেষ তারিখ
১			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৮	বায়োসাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০	GR 18	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৪.১০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৭/২০১৯	১৪/০৮/২০১৯	৩০/০৯/২০১৯
১৯	বাইজ্জিনি	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০	GR 19	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩১.২০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১/৮/২০১৯	১৫/১১/২০১৯	৩১/০১/২০২০
২০	এন্টিবায়োটিক	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 20	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫৬.৭০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৮/২০১৯	২৫/১১/২০১৯	৫/১/২০২০
২১	ইথারেল গ্রাহিকেল	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০	GR 21	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১/৮/২০১৯	১৫/১১/২০১৯	৩১/০১/২০২০
২২	ক্রিয়োটাইট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০০	GR 22	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০৯.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৭/২০১৯	১৫/১০/২০১৯	৩১/১২/২০১৯
২৩	আইসিআই রিফার্মিং ক্যাটালিস্ট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	ঘনমিটার	১৮.২	GR 23	আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৯.৭.৫৯	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/৭/২০১৯	২০/১০/২০১৯	৩১/১২/২০১৯
২৪	এইচটিএস ক্যাটালিস্ট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	ঘনমিটার	৩৩	GR 24	আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৮৭.৪৩	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৭/২০১৯	১৫/১০/২০১৯	৩১/১২/২০১৯
২৫	কার্বন মালিকুলার সিড ফর নাইট্রোজেন জেনারেশন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০	GR 25	আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৭/০৮/২০১৯	৩১/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
২৬	কার্বন মালিকুলার সিড ফর ওয়েল রিসুভাল ডিভাইস	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০	GR 26	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১/৯/২০১৯	১৫/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
২৭	এনথ্রাসাইট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 27	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	৩০/০৮/২০১৯	১৫/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
২৮	এনক্রিটোভেটেড এলুমিনা ফর এয়ার ড্রায়ার	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০	GR 28	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১০/২০১৯	৫/১/২০২০	৩০/০৬/২০২০

৩০০৯

৫০০৯

৫১৪

৪৯৯

৪১০৯৪৪

৪১

৪১

৪১







ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সমন্বয়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অপেক্ষিত উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পিত তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ		মুজিব/ক্রয়াদেশ ক্রয়যাচী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	
৪০*	<b>Spare Parts of Granulation Plant.</b> Coupling, strainer, nut & bolts, rubber bush, Spare Parts of Main screen, Lump screen, Roll Crusher, Bucket elevator, Final product cooler pump, Secondary air blower, Lubrication oil filter, Gear Box, etc.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিনিতি মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 40	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	২২/৫/২০১৯	১/২/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৪১*	<b>Spare Parts of N<sub>2</sub> generation &amp; Instrument air plant.</b> Lubrication oil filter, Air Filter, V-belt, screw nut & bolts, coupling, Spare Parts of N <sub>2</sub> Comp., etc. Mfg: Sulzar, China.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিনিতি মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 41	ডিপিএম /ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	৯/১০/২০১৯	১/২/২০২০	৬/৩/২০২০
৪২*	<b>Spare Parts of Cooling Tower &amp; cooling water pumps.</b> Pinion, wheel, gear, oil seal, coupling hub, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, etc. Mfg: Rexnord USA, Hawden Netherlands, Jihangshu Pump Co. Ltd. China.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিনিতি মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 42	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৩০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	৮/১১/২০১৯	২৫/৬/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪৩*	<b>a) Spare Parts for Pumps of Demi-Plant/ Pump Complex/Water Intake.</b> Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, nut & bolts, O-ring, oil seal for potable, Industrial water etc pumps. b) O-ring, oil seal, nut & bolts, gascacat, Packing.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিনিতি মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 43	ডিপিএম / ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১০/২০১৯	২৫/১/২০২০	৩০/৬/২০২০

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর

স্বাক্ষর



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সমন্বয়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক্কলিত ব্যয় আধার/ভেতর লিখ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	ইউজি/ক্রয়পত্র অনুমোদন তারিখ	
১														
৪৪*	Spare Parts of Diesel engine of pump complex and cooling water unit: Air filter, Lube oil filter, Diesel/Fuel filter, Hand fibre paper, o-rings, Carbon fibre packing, Shaft sleeve, Injector, Cylinder head, Gasket.....etc.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিটার/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 44	ডিপিএম /ভটিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	১৪/১০/২০১৯	৫/২/২০২০	৩০/৬/২০২০
৪৫*	Spare Parts of Effluent Water Treatment Plant. Agitator, plunger, piston, fan blade, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, etc. Mfg: Milton Roy, China.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিটার/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 45	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	১/৮/২০২০	৩/২/২০২১	৩০/৬/২০২০
৪৬*	Spare Parts of STG A/B Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, Lube oil filter, shaft, packing, fan..... etc.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিটার/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 46	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	৮/৮/২০১৯	১/২/২০২১	৩০/৬/২০২০

৫০৯৯

৫০৯৯





৫০৯৯

৫০৯৯

৫০৯৯

৫০৯৯

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল বিধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪৭*	<b>Spare Parts of BFW Pump and FDF of Power Plant.</b> Impeller, shaft, journal bearing, nut & bolts, coupling hub, oil seal, O-ring, gasket, fluid coupling Spare parts etc. BFW Pump Mfg : KSB, China.	কারখানার স্টল রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 47	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১৩/৮/২০১৯	১৪/৯/২০২০	৩০/৯/২০২০
৪৮*	<b>Spare Parts of Various types of pumps of Power plant.</b> Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing rings, nut & bolts, couplings, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, etc.	কারখানার স্টল রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 48	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	৪/৮/২০১৯	৫/৯/২০২০	৩০/৯/২০২০
৪৯*	<b>Spare Parts of Process Air compressor &amp; Gas Turbine.</b> Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, pinion and wheel, helicoil, nut & bolts, Lub Oil Filter, Spare Parts for Hot Gas Path Inspection, Operational Spares etc Mfg : M/s. GE Oil & Gas (Nuovo Pignone), Italy.	কারখানার স্টল রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 49	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	৮/৮/২০১৯	৫/৯/২০২০	৩০/৯/২০২০




ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিশীলিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৫০*	<b>Spare Parts of Turbine for IDF &amp; HP BFW pump.</b> Journal bearing, thrust bearing, oil seal, filter, labyrinth, TTV, Carbon ring, pinion and wheel, coupling hub, etc. Turbine for IDF Mfg: Dresser rand, USA. Turbine for HP BFW Pump Mfg: Elliott Group, USA.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অস্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লটি/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 50	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	থোক	প্রয়োজন নয়।	২৭/৭/২০১৯	২৮/১১/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৫১*	<b>Spare Parts of HP BFW Pump, Lean solution, semi lean solution pump.</b> Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Seal, etc. Mfg: Sulzer, USA.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অস্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লটি/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 51	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	থোক	প্রয়োজন নয়।	১/৮/২০১৯	১৬/১১/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৫২*	<b>Spare Parts of various types of pump of NH3 plant.</b> Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Coupling Disc pack, Seal, etc.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অস্বাভাবিক উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লটি/ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 52	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	থোক	প্রয়োজন নয়।	১/৮/২০১৯	১৬/১১/২০২০	৩০/৬/২০২০

*গোপাল*

*সম্পন্ন*

*KS*

*Sd/ মঞ্জুর*

*১৫*

*১৫*

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে অন্তিমের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ত্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ত্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আইআই/ভেগর লিঙ্গ (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	বুজি/ক্রয়দেশ অনুমোদনের তারিখ
১			৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৫৩*	Spare Parts of NH3 refrigerant compressor, Synthesis gas compressor and Turbine-MHI. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, etc. Mfg: Mitsubishi, Japan.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিট্র/ক্রয়ের সময় শুকত Qy. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 53	ডিপিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	৩০০.০০	শোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/৮/২০১৯	২/১/২০২০	৩০/৮/২০২০
৫৪*	Spare Parts of Feed Gas compressor and Turbine. Journal bearing, thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, etc. Mfg: Shenyang Turbo Machinery Corp. China.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিট্র/ক্রয়ের সময় শুকত Qy. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 54	ডিপিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	৩০০.০০	শোক	প্রয়োজ্য নয়।	৩১/৮/২০১৯	৩০/৮/২০২০	৩০/৮/২০২০
৫৫*	Spare Parts of NH3 refrigeration package and Booster compressor. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, diaphragm coupling, pinion and wheel, etc.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিট্র/ক্রয়ের সময় শুকত Qy. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 55	ডিপিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	১০০.০০	শোক	প্রয়োজ্য নয়।	১৮/১২/২০১৯	২৭/৮/২০২০	৩০/৮/২০২০
৫৬*	Spare parts for Purifier expander. IGV, Wheel, Bearing, Shaft, Seal, Major Kit, Minor Kit, Guide vane, etc. Mfg: Atlas copco, USA.	কারখানার স্টক রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লিট্র/ক্রয়ের সময় শুকত Qy. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 56	ডিপিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	২০০.০০	শোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/৮/২০১৯	২২/১২/২০১৯	৩০/৮/২০২০

৫৩\* ৫৪\* ৫৫\* ৫৬\*  
৫৩\* ৫৪\* ৫৫\* ৫৬\*  
৫৩\* ৫৪\* ৫৫\* ৫৬\*



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল বিধারিত সূত্রের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)*	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৫৭*	Repair Kit for Lubrication Oil Pump of Purifier Expander. Mfg: M/s. Imo, USA.	কারখানার সুই রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ ধাকবে।	১ (এক)	GR 57	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	৫০.০০	থাক	প্রয়োজন নহে।	৪/৮/২০১৯	২৩/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৫৮	Spare Parts of All Dosing Pumps. suction valve, Discharge valve, Packing, diaphragm, plunger, worm gear, rubber bladder, plain bearings, etc.	কারখানার সুই রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ ধাকবে।	১ (এক)	GR 58	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	২০০.০০	From Quotation	প্রয়োজন নহে।	৫/৮/২০১৯	১/১/২০২০	৩০/৬/২০২০
৫৯	Anti Friction bearing For different types of pump of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant.	কারখানার সুই রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ ধাকবে।	১ (এক)	GR 59	আইজিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	১০০.০০	From Previous Invoice	প্রয়োজন নহে।	২৬/৮/২০১৯	১৮/১/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৬০	Mechanical Seal For all pumps for different types of pump of urea, ammonia & utility plant. Mfg: Jhone ctean, Eagle Burman, Nippon Piller, Chinese etc.	কারখানার সুই রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ ধাকবে।	১ (এক)	GR 60	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	২৫০.০০	From Previous Invoice	প্রয়োজন নহে।	২২/১/১/২০১৯	৩০/০/২/২০২০	৩০/৬/২০২০

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ধারকতার ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন তারিখ		
১														
২*	<b>Consumable chemicals and materials.</b> Waste cotton, Hand gloves, Emery paper, steel wire brush, cutting disk, grinding disk, baby grinding machine, steel & plastic puty, cold welding paste, lapping paste, Grease, Molykote, liquid gasket, Markin Cloths, Masking Tape, Petrol & Kerosene Oil Safety goggles, Gasket, Nut-Bolts, Washer, etc.	কারখানার স্টল রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 61	আইডিটিএম/ এটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	থোক	২২	২৩/১০/২০১৯	২৪/১১/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৩২	<b>Lube Oil Filter/Cartridge and Dry gas seal Filter element/Cartridge:</b> For all rotating equipments. Mfg : John Crane (Indufilly)/ Hilco/Perker/Chineas, etc.	কারখানার স্টল রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 62	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	As per Purchase order	২২	২৯/১০/২০১৯	১৭/১২/২০১৯	৩০/৬/২০২০
৩৩	<b>Air Filter:</b> For Gas Turbine & Process Air Compressor.	কারখানার স্টল রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্নিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	১ ক্রটি = ৪০০ পিছ	১ (এক)	GR 63	আইডিটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	Previous Purchase order	২২	৩/৮/২০১৯	২৪/১১/২০১৯	৩০/৬/২০২০

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রেতার যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এর ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের তারিখ	সম্ভাব্য তারিখ			
											১২	১৩	১৪	১৫
১														
৬৪ *	Spare Parts for Auxiliary Gearbox of Gas Turbine and Gearbox of Process Air Compressor. Bearing, Seal, Pinion, Wheel, Gear, Shaft etc.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় ধকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 64	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	শ্রোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/১২/২০১৯	৩/৪/২০২০	৩০/৬/২০২০
৬৫ *	Spare Parts for ID Fan (101B) & Gear Box(101B/G) for ID Fan. Journal bearing thrust bearing, oil seal, oil filter, pinion and wheel, coupling hub, Mechanical Seal Rings, etc.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ ক্রয়ের সময় ধকৃত QTY. উল্লেখ থাকবে।	১ (এক)	GR 65	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	শ্রোক		২৯/১০/২০১৯	২৪/১২/২০২০	৩০/৬/২০২০
৬৬ *	Local Expert/ Local Man Power			১ (এক)	SD 66	ডিপিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	শ্রোক		২৪/১২/২০১৯	৪/৪/২০২০	৩০/৬/২০২০

উপ মোট :







ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সুমনের ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের তিথি	ইউজার এর ক্ষেত্রে প্রাপ্যতা আবদান/ভের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়পত্র আবদান তারিখ	বুজি/ক্রয়পত্র অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭৩*	Emery Cloth, Hand Gloves, Patrol, Grease, Adhesive Materials, Hacksaw blade with frame, MS Binding Wire, Steel wire Brush, Grinding Disc, Drill Bit (Different Sizes), V-Belt, Gas Mask, Nose Musk, Flexible insulated tie wire, split pin, lub oil hand pump, Gear gun, Metal coupling hub, rubber coupling spider, ceiling wire rope, chain block, Seal TAPE, Liquid gasket, Filter, Bushing pin, waste cloth, Gaster wheel, Canvas cloth, Mechanical fittings, Rust remover, Gasket remover, Solid gasket sheet.	জবুর সেবামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।	Nos/Kg Set/Litter	ক্রয়ের সময় প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ থাকবে।	GR 73	ওটিএম/এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	থাক	প্রয়োজ্য নয়।	১/১০/২০১৯	১৫/০১/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৭৪*	Electrical Cable (Different size), Communication cable, Fiber optic cable, Control Cable, Earthing Cable, Circuit Breaker, MCCB, MCB (Different Rating), AC/DC Relay, EMC, Push button Switch, Signal Lamp, Socket (two pin, Three pin, Five pin), Lamp Shade, Holder, Limit Switch, Capacitor, Inductor, AC Magnetic Contactor, Alarm lamp, Change over switch, C.T, P.T, Sealed Lead Battery, Break alarm, Break disc assembly, A/M selector switch, Surge protector device, Busbar, Low voltage control panel & accessories over load relay etc.	জবুর সেবামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।	Meter/ Set/Nos	ক্রয়ের সময় প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ থাকবে।	GR 74	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	থাক	প্রয়োজ্য নয়।	১/১০/২০১৯	১৫/১/২০২০	৩০/০৬/২০২০

১০/১০/১৯

১০/১০/১৯

১০/১০/১৯

১০/১০/১৯

১০/১০/১৯





ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিষ্পত্তি সমন্বয়ে করার যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনক্রমী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন তারিখ		
১	২		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭৯*	Air Filter regulator, Instrument air pipe (6mm, 8mm, 10mm), Pneumatic Fittings, Nipple, Push Connector (L/L/T Type) 6mm, 8mm, 10mm, Electrical fittings, Solenoid Valve for adjustive belt conveyor.		Set	১০০	GR 79	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.০০	১১	১২	১৩/১২/২০১৯	১৫/০১/২০২০	৩০/০৬/২০২০
৮০*	Inverter/ VFD, Remote & controller for tripper, PCB Board of F-701C Controller, Inter mediate Relay (24v, 28v, 110v, 220v), Load cell, Different types of sensor, transmitter, pressure gauge, pressure switch, PCB Board for Mettler Toledo IND 560/570 controller, Weing controller, Redundant media Adapter, Micro logix 1400, Switching regulator, Ether device (moxa), Electronic belt balance accessories, different types of display unit, HMI, LCD Display, Bin wall vibrator.	অতিরিক্ত সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।	Set	৩০	GR 80	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	১১	১২	১৩/১২/২০২০	১৫/০৬/২০২০	৩০/০৬/২০২০

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





ক্রমিক নং	মাল্যমান/সেৱাৰ বিৱৰণ	মাল্যমান নিৰ্ধাৰিত সময়ে ক্ৰয়ৰ যোগ্যতা	একক	পৰিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্ৰয় পদ্ধতি নং এবং ধৰন	ক্ৰয় অনুমোদনকাৰী কতৃপক্ষ	অৰ্থ উৎস	ব্ৰাঞ্চ/লিড ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	আৱশ্যক তাৰ ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে আৰম্ভণি/ভেঙাৰ লিষ্ট (ধৰণ/ক্ৰম/ক্ষেত্রে)	সম্ভৱ তাৰিখ	মুক্তি/ক্ৰয় অনুমোদন কাৰ তাৰিখ	মুক্তি/ক্ৰয় অনুমোদন সম্পাদনাৰ তাৰিখ	
১	শাখা : ইন্সট্ৰুমেণ্ট		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮৫ #	Spare for DCS, ITCC, DEH & PLC (I/O Card, Power Card, CPU Card & other Accessories).	জৰুৰি সেৱামত ও বক্ষণাবেক্ষণৰ জন্য।	লট	৫	GR 85	ডিপিএম/ আইডিএম	HOPE/CO. Board/BCC Board	কাৰখানাৰ নিজৰ তহবিল	৫০.০০	খোক	ধৰণ/ক্ৰম নং।	২৬/৯/২০২০	৪/১২/২০২০	৩০/০৬/২০২০	
৮৬ #	Transmitter Spare Parts (All Types of Transmitter, Pressure, Temperature, Level, Flow) for NH3, Urea, Utility, Granulation Plant.	জৰুৰি সেৱামত ও বক্ষণাবেক্ষণৰ জন্য।	লট	৪	GR 86	ডিপিএম/ আইডিএম	HOPE/CO. Board	কাৰখানাৰ নিজৰ তহবিল	৬০.০০	খোক	ধৰণ/ক্ৰম নং।	২৬/৯/২০২০	২৬/৯/২০২০	৩০/০৬/২০২০	
৮৭ #	On-line Analyzer Spare Parts and Laboratory Instrument Spare Parts & Boiler Maintenance Spare parts	জৰুৰি সেৱামত ও বক্ষণাবেক্ষণৰ জন্য।	লট	২	GR 87	ডিপিএম/ আইডিএম	HOPE/CO. Board/BCC Board	কাৰখানাৰ নিজৰ তহবিল	১০০.০০	খোক	ধৰণ/ক্ৰম নং।	২৬/৯/২০২০	২২/৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০	
৮৮ #	Telephone, CCTV Camera, Internet, Photocopy, Computer, Printer etc. Maintenance and Spare Parts and consumable materials (waste cloth, hand gloves safety goggles, nose mask, diesel oil marking pen, pest cleaner etc.)	জৰুৰি সেৱামত ও বক্ষণাবেক্ষণৰ জন্য।	লট	৫	GR 88	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কাৰখানাৰ নিজৰ তহবিল	৫০.০০	খোক	ধৰণ/ক্ৰম নং।	২৬/৯/২০২০	৩/৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০	

















ক্রমিক নং	মুলামান/সেবার বিবরণ	মুলামান নির্ধারিত সামগ্র্যে ক্রয়ের মৌজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুজি/ক্রয়দেশ অনুমোদনের তারিখ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১	Spare Parts for Control Valve (Valve Positioner, Solenoid Valves, Proximity switch, Air Reg, Seat & Plug, Gasket etc.)	ক্রয়ির সরাসর ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।	কটি	৬	GR 89	ডিপ্টিএম/ আইগটিএম	HOPPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তরফল	৪০০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	৫/৮/২০১৯	২/৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০
২	Vibration Monitoring System Spare Parts : Relay, Temperature Card, Vibration Card, Communication Card, Proximity Probe, Velocity Probe, Acceleration Probe etc.	ক্রয়ির সরাসর ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য।	কটি	২	GR 90	আইগটিএম	HOPPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তরফল	১০০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	১৫/৯/২০২০	২৮/৪/২০২০	৩০/০৬/২০২০
উপ মোট :										৭৬০.০০				



ক্রমিক নং	মাল্যমান/সেবার বিবরণ	মাল্যমান নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আইআই/ভেডের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	ইউজি/ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	শাখা : পিএম ও ইন্সপেকশন													
৯১ #	Consumable Materials Waste Cotton, Hand Gloves, Safety Goggles, Nose Mask, Gum Boot, NDT Material, Face Field, Inspection Light, Emery Paper, Steel wire Brush, Cutting Disk, Grinding Disk, Miller Machine / Baby Grinding Machine, Steel & Plastic Putty, Measuring Tape, Marking Pen, Calipers, Pl tape, Aceone, Welding Gauge, Level Gauge, Different types of Batteries, Apron etc.	ইন্সপেকশন কাজে ব্যবহারের জন্য।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	১	GR 91	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নং।	১/৮/২০১৯	২/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯২ #	Painting material.	ইন্সপেকশন কাজে ব্যবহারের জন্য।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	১	GR 92	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নং।	১০/১০/২০১৯	১০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯৩ #	Painting and insulation works by contractor manpower.	ইন্সপেকশন কাজে ব্যবহারের জন্য।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	১	GR 93	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নং।	২০/৮/২০১৯	২০/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯৪ #	Grinding Machine, cutting wheel, grinding wheel, Maintenance chemical, Gratitoli tape, Masking Tape, Water filter, Wire net, Hand gloves, Printer cartridge, Waste cloth, Steel wire brush, NDT materials, Stationary Items, etc	কারখানার ষাট সংস্পর্কিত কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	১	GR 94	ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCC Board/MOI	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নং।	২৯/০৫/২০১৯	২৯/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

১৯/১২/২০১৯

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত * সময়ে ক্রয়ের মৌজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	আঞ্চলিক বায় (লক্ষ টাকায়)*	আঞ্চলিক ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯৫*	Consumable Materials: Scaffolding Materials, gland paking, emery paper, grinding/cutinf disk, steel wire, wire rope, cleaner, rust remover, cold welding material, hand gloves, waste cotton etc উপ স্মার্ট :	জরুরি প্রয়োজনে পিএম শাখায় ব্যবহারের জন্য।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১	GR 95	ওটিএম	HOPE/CO. Board/B/CIC Board	কারখানার নিজস্ব তরফ	১০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৮/২০১৯	১২/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
									২৪০.০০					

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯

১০৯৯



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের মৌজিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অধীক্ষ উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ		
১	শাখা : সেন্ট্রাল রইনট্রেন্স অয়াকর্ষণ		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯৬*	CS/MS,SS Solid Bar & Plate Materials, MS Angle Channel, Hose pipe, Packing material, etc.	For Spare Parts Making	টন	৩	GR 96	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	১০/৮/২০১৯	১২/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯৭*	CS & SS Hollow bar, Solid Bar & Plate Materials.	For Spare Parts Making	টন	২	GR 97	আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	১২/৯/২০১৯	২০/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯৮*	Different sizes of Brass, Bronze, Nylon-Teflon bar, Hollow bar, Cast iron, Aluminum bar, PVC bar etc.	For Spare Parts Making	টন	৫	GR 98	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	৮/৮/২০১৯	১০/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
৯৯*	Consumables & Spare parts: Welding electrode, Emery cloth, Adhesive material, Grinding disc, etc.	For Spare Parts Making	টন	৫	GR 99	ওটিএম /এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	৩০/৭/২০১৯	২৫/৯/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১০০*	Tyre tube, Battery, Fuel, Lube Oil, Equipment Spare, Maintenance spare parts etc	For Vehical Use	টন	৫	GR 100	ওটিএম /এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	২৫/৮/২০১৯	২৮/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১০১*	Procurement of works from BITAC/ Dry Dock/ BMTF/Srear/Vassel/Tank/ Ejector Etc.	For modification & repairing development works.			GR 101	জিপিএম	HOPE/CO. Board/BCTC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রয়োজন নয়।	২৫/৮/২০১৯	২৮/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১০২	Repair works of 40 Ton Mobile Crane (Item No- 20L0045)	Supply of crane boom with accessories installation, fitting/ fixing & commissioning & load testing	টন	১	GR 102	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board/BCTC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	From Quotation	প্রয়োজন নয়।	২৫/৮/২০১৯	২৮/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

১০১

১০২

১০৩

১০৪

১০৫

১০৬

১০৭

১০৮

১০৯

১১০

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সমন্বিত ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১০৩	Repair works of Crawler Crane 80Ton (Item No- 20L0044) & Crawler Crane 150 Ton (Item No- 20L0043)	Repair maintenance & load test	সেট	১	SD 103	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/৮/২০১৯	২৮/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
১০৪	Shovel Loader & other heavy equipments	Repair, maintenance & service works.	সেট	১	SD 104	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	From Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/৮/২০১৯	২৮/১০/২০১৯	৩০/০৬/২০২০	
১০৫	Material for Emergency maintenance works valves repairs materials.		Nos	৩	SD 105	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	As per purchase order	প্রয়োজ্য নয়।	২৮/০৯/১৯	২৫/১২/১৯	৩০/০৬/২০২০	
	উপ মোট								৪৬৫.০০						

অর্থ

ফর্ম

HUF

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt

Slt



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকলনের ভিত্তি	ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক রোপ্যতা আবহন/ভেজার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সম্ভাব্য তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	বুজি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১০৬*	Electrical goods: Switch, Switch board, Socket, PVC Tape, Cooling Fan, PVC channel, PVC pipe, Flexible wire, MCCB, MCB, Fuse, Battery with terminal, Self Starting Motor, Controller, Filter, Push button switch, Selector switch, Indication lamp, Multifunction meter, Magnetic Contactor, Voltmeter, Ammeter, Switchgear display etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লটি/ ক্রয়ের সময় ধুকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	৫	GR 106	ওটিএম	HOPE/ নিজের অর্থবিল	কারখানার নিজের অর্থবিল	৫০.০০	যোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৮/২০১৯	১১/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১০৭*	Cables, Light & Lighting fixture: Bulb, Bulb Shed, Metal Halide, Energy saving lamp, Tube light, Chock coil, Holder, Ballast, Trigger, Power & Control Cables, Hand Lamp, Power Capacitor, Capacitor, Junction box, Terminal etc	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লটি/ ক্রয়ের সময় ধুকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	৪	GR 107	ওটিএম	HOPE/ নিজের অর্থবিল	কারখানার নিজের অর্থবিল	৫০.০০	যোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৮/২০১৯	১১/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০
১০৮*	<b>Rewinding Materials:</b> Super enamel Copper wire, Amperes Tube, glass tape, Varnish, Soldering lead, High tension tape, Soldering paste, Soldering iron, Lube oil, Grease, Cotton Tape, Cable Lug, Petrol, Octane, Rust remover, Contact cleaner, Liquid sealant etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লটি/ ক্রয়ের সময় ধুকৃত QTY. উল্লেখ ধাকবে।	৪	GR 108	ওটিএম	HOPE/ নিজের অর্থবিল	কারখানার নিজের অর্থবিল	৩০.০০	যোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৮/২০১৯	১১/১১/২০১৯	৩০/০৬/২০২০

গণ

স্বাক্ষর

MS

Sdr

Sx amon

ST

DR

৩২

ক্রমিক নং	মাল্যমান/সেবার বিবরণ	মাল্যমান নির্ধারিত সমন্বয়ে ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ	মুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১												
২												
১০৯ *	<b>HVAC Spare Parts &amp; material:</b> Compressor, Refrigerent Freon, Relay, Louver axial exhaust, Filter, V-belt, Valve, Measuring tools, PCB Board, Sensors, Remote, Magnetic Contactor, Vacuum, machine, Meter, Fan capacitor, Power supply controller, Condenser, Hand blower etc.	ক্রয়ির রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাক করে।	৮	৮	৯	HOPE/ নিজস্ব তহবিল	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	২০/৮/২০১৯	২২/১১/২০১৯
১১০ *	Bearing, Miscellaneous (Ladder, Cleaning cloths, Hand gloves etc)	ক্রয়ির রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাক করে।	১২	১২	১০	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮৫.০০	খোক	২০/৮/২০১৯	২২/১১/২০১৯
	<b>উপ মোট</b>								১৩৫.০০			
	<b>মোট :</b>								১৩৫.০০			
	<b>মোট :</b>								৮০.০০			
১১১ *	শাখাঃ ফায়ার এন্ড সেকিটি: অগ্নিনির্বাপক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম এবং পিপিই সংক্রান্ত মাল্যমান।	ক্রয়ির রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	ক্রয়ের সময় প্রকৃত QTY. উল্লেখ ধাক করে।	৮	GR III	৩টিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	খোক	২০/৮/২০১৯	২২/১১/২০১৯

১৩৫.০০  
৮০.০০



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত নামের ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি ঐক্য ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাথমিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকশনের ভিত্তি	সূচন্য তারিখ				
											ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা অর্থবন্দ/ভেতর নিষ্টি (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	১৯	২০	২১	২২
১															
(জ)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ :														
১১২ *	শাখা : নির্মাণ কারখানার ভিতর ও বাহিরের কলোনির রাস্তা, বাগা, বাড়ি, ওয়েদারকেট, বং কলারসহ টয়লেট, ড্রেনেজ ইত্যাদি মেরামত করার কাজ।	জরুরি প্রয়োজনে নির্মাণ শাখায় ব্যবহারের জন্য।			WD 112	ভটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	৮০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/৮/২০১৯	১২/১১/২০১৯		৩০/০৬/২০২০
১১৩ *	বিটিক/ড্রাইডক/বিএমটিএফ সিটমার, ভেভেল, লেডার ইত্যাদি।	বিত্তম মেরামত/ মার্জিনিকেশন/ উন্নয়ন মূলক কাজ			SD 113	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	১৮০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।				৩০/০৬/২০১৯
	মোট								২৬০.০০						

*গোদান*

*স্বাক্ষর*

*AS*

*SR*

*of*

*Amirul*

*SR*

*SR*

ক্রমিক নং	মালিমালা/সেবার বিবরণ	মালিমালা নির্ধারিত সামগ্রীর ক্রয়ের যোগ্যতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রাকল্পিত ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
											ইউআই এর ক্ষেত্রে প্রাকল্পিত আবদান/ভেতর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১২	১৩	১৪	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
(খ)	বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণ :														
১১৪	বাহ্যিক ঙ্গণে সার পরিবরণ	কারখানার সার বিভিন্ন ঙ্গণে পরিবরণের জন্য।			SD 114	ওটিএম BOARD/BCIC Board	HOPE/CO. BOARD/BCIC Board	কারখানার নিজের তহবিল	৪০০০.০০			প্রযোজ্য নয়।			পরিবরণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।
১১৫*	দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞ সেবার ফি।	এসবিএন, অক্সিয়া/মরণন, হানজু, সেনগোল হুয়ার, চায়না/ স্টার্টার/কার্বন, নেদারল্যান্ড/GE, ইতালি/ Honeywell DCS, USA/ মিটসুবিসু, হিটচি, UPS (Gutor), Diesel generator, Stig Ebara, Password Protected PLC & HMI System/ BMS & DEH System/ ITCC System/ Reclaimer Mechanical & Electrical Maintenance			SD 115	ওটিএম/ আইওটিএম/ ডিপিএম	HOPE/CO. BOARD/BCIC Board/MOI	কারখানার নিজের তহবিল	৬০০.০০	থাক		প্রযোজ্য নয়।			

বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।

১১৫

১১৪

১১৫

১১৪

১১৫



ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সামগ্র্যে ক্রয়ের মৌলিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫					
১১৬*	প্রশিক্ষণ এবং সেমিনার	কারখানার জনবলের প্রশিক্ষণ এবং ও সেমিনার অনুষ্ঠানের জন্য।			SD 116	ওটিএম/ একটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব অর্থ	৫০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/১২/২০১৯	২০/০২/২০২০	৩০/০৬/২০২০					
১১৭*	অফিস ইকুইপমেন্ট/সার্ভিস কন্ট্রোল (এসি সিস্টেম, কম্পিউটার/প্রিন্টার, ফটোকপি মেশিন/টেলিফোন সিস্টেম/ জ্যাক ইকুইপমেন্ট।)	প্রশাসন বিভাগের বিভিন্ন কাজের জন্য উল্লেখ করা হবে।		১	SD 117	ওটিএম	HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব অর্থ	১০০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।							
১১৮*	অন্যান্য সেবা সংক্রান্ত কাজ	কারখানার জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য।			SD 118		HOPE/CO, Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব অর্থ	৫০.০০	খোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/৮/২০১৯	১২/১২/২০১৯	৩০/০৬/২০২০					
সর্ব মোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঝ)												মোট							
												৪৮০০.০০							
												৩৮৮৭১.০৫							

গোদা

MS

ফেরি

SD

of

in

for

for

৩৬