

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক)	কাঁচামালঃ													
১	প্রাকৃতিক গ্যাস	কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	২৯৪৩৫৪০০০	GR 01	ডিপিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৩০৯৮.৭৫	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর	প্রয়োজ্য নয়।	জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	কারখানার কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	৮৭৯২৫৫০০	GR 02	ডিপিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৯১২.৬৮	সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দর	প্রয়োজ্য নয়।	জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
৩	হিটিং ভ্যালু এবং ডিম্যান্ড চার্জ				GR 03				২৬০০.০০			জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
(ক) মোটঃ									১৯৬১১.৪৩					
(খ)	প্যাকিং মেটেরিয়াল													
৪	ডব্লিউ পিপি ব্যাগ	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	৯০০৪৫০০	GR 04	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৮৭১.৯৪	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৫	সুতলি ও সুতা	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	কেজি		GR 05	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
(খ) মোটঃ									৩৯০১.৯৪					
(গ)	লুব্রিকেন্ট/গ্রিসসহ অন্যান্য	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	লিটার		GR 06	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৬									১৫০.০০					
(গ) মোটঃ									১৫০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৭	পিবিস হতে বিদ্যুৎ ক্রয়	কারখানার জরুরি বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য।			GR 07	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	পিবিস কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
(ঘ) মোটঃ											১২০.০০			
(ঙ)	কেমিক্যালঃ													
৮	পলি এ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০০	GR 8	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৯	করোসন এনহেভিটর	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০০	GR 9	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১০	স্কেল এনহেভিটর	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০০	GR 10	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১১	এমডিইএ/ওএসই সলিউশন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০০	GR 11	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০৫০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১২	ইউরিয়া ফরমালডিহাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২৫০০০০০	GR 12	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৩/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১৩	লিকুইড ক্রোরিন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৭০০০০	GR 13	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৮.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৪	সালফিউরিক এসিড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২১৬০০০	GR 14	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.৬০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৭/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১৫	কস্টিক সোডা	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০০০	GR 15	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৭/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১৬	গ্লোকোজ	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৬০০০০	GR 16	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯৬.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৭/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১৭	ফসফেট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৮০০০	GR 17	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৮/২২	০৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১৮	হাইড্রোজিন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৪২০০	GR 18	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫৪.৬০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৮/২২	০৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
১৯	বায়োসাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 19	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
২০	এন্টিফোম	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৬০০	GR 20	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
২১	প্রাইমারি রিফরমিং ক্যাটালিস্ট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	ঘনমিটার	১৮	GR 21	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/০৮/২২	০৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
২২	এনথ্রাসাইট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০	GR 22	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
২৩	বায়ো-ডিসপারসেন্ট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 23	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৮/২২	০৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
২৪	কার্বন মলিকুলার সিড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 24	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
২৫	রেজিন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	লিটার		GR 25	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
২৬	অন্যান্য	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।			GR 26	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪৬৫.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৮/২২	০৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
(৩) মোটঃ									৬০০৬.২০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(চ)	<u>স্টোর্স এন্ড স্পেরার্সঃ</u> <u>বিভাগঃ এমটিএস</u> <u>শাখাঃ মেশিনারি মেইনটেন্যান্স</u>													
২৭	<u>Spare Parts of various equipments of Granulation Plant.</u> Coupling, strainer, nut & bolts, rubber bush, Spare Parts of Main screen, Lump screen, Roller, Bucket elevator, Final product cooler pump, Secondary air blower, Lube oil filter, Gear Box, Belt/V-Belt, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 27	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
২৮	Constant oil Leveler (Watchdog) for all pumps	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 28	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৯/২২	২০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
২৯	Spare Parts of All Dosing Pumps. suction valve, Discharge valve, Packing, diaphragm, plunger, worm gear, rubber bladder, plain bearing, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 29	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	১০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৩০	Mechanical Seal For all pumps for different types of pump of urea, ammonia & utility plant. Mfg : Jhone crean, Eagle Burgman, Nippon Piller, Chinese etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 30	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	চলমান প্রক্রিয়া	১৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩১	Consumable chemicals and materials. Waste cotton, Hand gloves, Emery paper, steel wire brush, cutting disk, grinding disk, baby grinding machine, steel & plastic putty, cold welding paste, lapping paste, Grease, Molykote, liquid gasket, Markin Cloths, Masking Tape, Petrol & Kerosene Oil Safety goggles, Gasket, Nut-Bolts, Washer, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 31	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	চলমান প্রক্রিয়া	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৩২	Lube Oil Filter/Cartridge and Dry gas seal Filter element/Cartridge: For all rotating equipments. Mfg : John Crane (Indufill)/ Filters/Hillco/Perker/Chineas, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 32	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২২	১০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩৩	Anti Friction bearing For different types of pump of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 33	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	চলমান প্রক্রিয়া	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৩৪	Spare Parts for ID Fan (101BJ). Fan, Shaft, Journal bearing thrust bearing, oil seal, oil filter, coupling hub, Mechanical Seal Ring, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 34	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৩৫	Lube Oil Cooler, Separator, thermostatic valve, Gasket, Filter and related spares for lubrication system of all rotating items.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 35	ডিপিএম/ আইওটিএম /ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/১০/২২	১৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩৬	Spare Parts of CO₂ Compressor & Turbine. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm coupling, pinion and wheel. etc. CO ₂ Mfg : Hitachi, Japan. CO ₂ Turbine : Hangzhou steam Turbine Co. ltd., China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 36	ডিপিএম/ আইওটিএম /ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৩৭	Spare parts of HP Carbamate and HP Ammonia Pumps: Bearing, Seal, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Coupling disc pack, Gear Box pinion and wheel, Mechanical Seal, Filter, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 37	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৩০.০০	As per Quotatio n	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	২০/০২/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পণের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩৮	Spare Parts of Various types of Pumps of Urea plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Mechanical Seal, Filter etc. Mfg : Ebara Japan, Dalian deep blue co. ltd. China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 38	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/০৯/২২	০৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৩৯	Spare Parts of N₂ generation & Instrument air plant. Lube oil Filter, Air Filter, V-belt, screw, nut & bolts, Piston Ring, Oil Control Ring, coupling, Spare Parts of N ₂ Comp., etc. Mfg : Suliar, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 39	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৪০	Spare Parts of Cooling Tower & cooling water pumps. Pinion, wheel, gear, oil seal, fan blade, coupling hub, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, Filter etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 40	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪১	Spare Parts for Pumps of Demi. Plant/ Pump Complex/Water Intake. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, nut & bolts, Mechanical Seal, Filter, O-ring, oil seal for potable, Industrial water pumps, etc	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 41	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩
৪২	Spare Parts of Effluent Water Treatment Plant: Agitator,plunger, piston, fan blade, Impeller, shaft,sleeve,casing,wearing ring, coupling hub etc. Mfg: Milton Roy, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 42	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৪৩	Spare Parts for Steam Turbine Generator (STG) A/B: Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, Lube oil filter, shaft, packing, fan..... etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 43	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪৪	Spare Parts of BFW Pump and FDF of Power Plant. Impeller, shaft, journal bearing, nut & bolts, coupling hub, oil seal, O-ring, gasket, fluid coupling Spare parts etc. BFW Pump Mfg : KSB, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 44	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩
৪৫	Spare Parts of Various types of pumps of Power plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 45	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪৬	Spare Parts of Process Air compressor & Gas Turbine. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, pinion and wheel, helicoil, nut & bolts, Lube Oil Filter, Torque converter, SSS Clutch, Turning Gear, Operatinal Spares etc .	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 46	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৪৭	Spare Parts of HP BFW Pump, Lean solution, semi lean solution pump. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, Mechanical Seal, valve, screw, Seal, Nut-Bolts etc. Mfg : Sulzer, USA.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 47	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪৮	Spare Parts of various types of pump of NH3 plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Mechanical Seal, Filter, Coupling Disc pack, Seal, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 48	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৪৯	Spare Parts of NH3 refrigerant compressor, Synthesis gas compressor and Turbine-MHI. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, coupling hub etc. Mfg : Mitshubishi, Japan.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 49	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৫০	Spare Parts of Feed Gas compressor and Turbine. Journal bearing, thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, etc. Mfg : Shenyang Turbo Machinery Corp. China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 50	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৫১	Spare Parts of NH3 refrigeration package and Booster compressor. Journal bearing, Thrust bearing, labyrinth seal, oil filter, diaphragm coupling, pinion and wheel, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 51	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৫২	Repair Kit for Lube Oil Pump of Purifier Expander. Mfg : M/s. Imo, USA.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 52	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৩	Air Filter: For Gas Turbine & Process Air Compressor.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 53	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৫৪	Spare Parts for Auxiliary Gearbox of Gas Turbine and Gearbox of Process Air Compressor. Bearing, Seal, Pinion, Wheel, Gear, Shaft etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 54	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৫	Coupling Spacer, Coupling Disc Pack & Coupling Hub: For all rotating equipments of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 55	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৬	Spare Parts of Roll Crusher of Granulation Plant. Roller, Spring, Tensioner, Bearing, Feeding Motor, Belt/V-Belt, Pully, Nut, Bolts, Washer etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 56	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৫৭	Spare Parts of Steam Turbine(101BJT) for IDF. Journal bearing, thrust bearing, oil seal, filter, labyrinth, TTV, Carbon ring, pinion and wheel, coupling hub, etc. <u>Mfg</u> : Dresser Rand, USA.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 57	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৮	Servomotor, Mechanical Turning Device, Diaphragm, Main Steam Stop Valve, Speed Sensing Device & Gear etc. for STG A/B	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 58	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৯	Spare Parts of All Dosing Pumps of Power Plant: suction valve, Discharge valve, Packing, diaphragm, plunger, worm gear, rubber bladder, plain bearing, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 59	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৬০	Spare Parts for Urea condensate water sump pump (P706A/B)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 60	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৬১	Spare Parts for Urea solution recycle pump (P663A/B)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 61	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৬২	Spare Parts for Liquid Ammonia Bottling Pump (PE0100A/B)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 62	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	চলমান	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৬৩	Repair of Rotor Assembly of STG B	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GR 63	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪৯৩.০০	As per Quotation	প্রয়োজ্য নয়।	চলমান	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৬৪	Spare Parts for Final Product Cooler Pump (P666A/B)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 64	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৬৫	Spare Parts for Chiller water pump of Central AC unit.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 65	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৬৬	Air Driven Gas Booster assembly for Dry Gas Seal system of Feed Gas, Synthesis Gas and Ammonia Refrigerant Compressor.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 66	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১১/২২	২৫/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৬৭	Lube oil pump, Lube oil Cooler, oil leveler/watch dog and others Spare Parts for Lubrication System of Gas Turbine and all rotating items.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 67	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	৩০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৬৮	Spare Parts for Catalyst Reduction Circulator (173J) and Gear Box.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 68	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২২	৩০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩
৬৯	Spare Parts for Ammonia Scrubber Feed Pump (161J/JA)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 69	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	১০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
৭০	Consumable Hand Tools, Measuring Tools, Silicone Sealant, contact checking paste, lifting Belt, Dial Gauge, Magnetic Stand, Eye Bolt, Shackle, Sling wire etc	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 70	আইওটিএম /ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	১০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									২৮৪৮.০০					
শাখাঃ সলিড হ্যান্ডলিং মেইনটেন্যান্স														
৭১	Rubber Conveyor belt (Different Sizes), Diversion chute.	জরুরি মেয়ামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৫	GR 71	আইওটিএম/ওটি এম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৭/২২	০১/১২/২২	০১/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৭২	Air Circuit breaker 800A, 1200A,3200A	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	১	GR 72	আইওটিএম/ওটি এম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১২/২২	০২/০৪/২৩
৭৩	Spare Parts of Modified & Portable Conveyor .	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 73	আইওটিএম/ওটি এম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১২/২২	০২/০৪/২৩
৭৪	Rollers and Pulley (Different Sizes).	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 74	আইওটিএম/ওটি এম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১২/২২	০২/০৩/২৩
৭৫	Bearing , Chain, Gears, Nut & Bolts, Sprocket. Bearing Housing (Different Sizes), Pillow Block.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 75	আইওটিএম/ওটি এম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১২/২২	০২/০৩/২৩
৭৬	Rubber O-Ring , Rubber Oil Seal , Gasket , Hose Pipe (Different Sizes), Shim, Easy Oil, Cleaning Oil, Lube Oil (Different Types),Nylon Polyamide Bar, Teflon Bar, Teflon Sheet, Nylon rope, Jute Rope, Diversion Line of Delump.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৪	GR 76	ডিপিএম/ ওটিএম/ এলটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২২	০২/১২/২২	০২/০৩/২৩
৭৭	Spare parts of packer Machine	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 77	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২২	০২/১২/২২	০২/০৩/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৭৮	Spare parts of Reclaimer (Mechanical & Electrical).	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 78	ডিপিএম/আইওটি এম/ওটিএম/আর এফকিউ	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২২	০১/১১/২২	০১/০৩/২৩

শাহজালাল ফার্টাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৭৯	Emery Cloth, Hand Gloves, Petrol, Grease, Adhesive Materials, Hacksaw blade with frame, MS Binding Wire, Steel wire Brush, Grinding Disc, Drill Bit (Different Sizes), V-Belt, Nose Musk, Flexible Insulated Tie Wire, Split Pin, Lub-oil hand pump, Grease Gun. Metal coupling Hub, Metal coupling, Rubber coupling Spider, ceiling wire rope, Chain Block, Seal Tape, Liquid gasket, Filter, Bushing	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৮	GR 79	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮০	Ammeter, volt meter, Energy meter, Phase protector, Electronic protector, LT-Transformer(800VA,250VA,100VA,50 VA), high Voltage tester, Cable terminal and lugs, Power Factor correction controller, Photo cell with controller, Wire, Switch, Fuse, gang Fuse, gang switch, gang switch with Fuse, Starter, PVC Tape, Ballast, Earthing Plate, Intelligent Compensate Controller, Power Capacitor, PFI Plant, Filtering Regulator , Electrical Hoist Accessories, Battery (12V, 70 AH), Time Relay, Channel Block, Electrical wire connecting , vaccum Cleaner.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৫	GR 80	ওটিএম/এলটিএ ম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১১/২২	০২/০৩/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮১	Metal Halide Lamp, Sodium lamp, Led Flood Light, Circular Fluorescent Lamp, Mercury Lamp, Tube Light 40/36 W, LED Light, Led Tube Light, Energy saving lamp (15W,23w,32W,42w,65w), Search Light, Multi Plug , Rechargeable light, Torch Light etc.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 81	ডিপিএম/ আইওটিএম /ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২২	০১/১১/২২	০১/০৪/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮২	Air Filter regulator, instrument air pipe (6mm,8mm,10mm), Pneumatic Fittings, Nipple, push Connector(I/L Type) 6mm,8mm,10mm, Electrical Fittings, Solenoid Valve For Adjustive belt conveyer, Delta PLC with accessories, Allenbradly PLC with accessories,S7 200 PLC with accessories.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 82	আইওটিএম/ওটি এম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২২	০১/১১/২২	০১/১২/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৩	Inverter/ VFD , Remote & Controller For Tripper, PCB Board of F-701C Controller, Inter mediate Relay(24v , 28V , 220V, Load cell, Different types of sensor, Transmitter. Pressure gauge, Pressure switch , PCB Board For Mettler Toledo NID 560/570 controller, weighing controller, weighing scale. Redundant media Adapter, Micro logix 1400,Switching regulator, Ether device (moxa), Electronic belt balance accessories, different types of display unit, HMI, LCD Display, Bin wall Vibrator, IO Module, EM Module, CP Module, on line UPS.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৪	GR 83	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২২	০১/১২/২২	০১/০৩/২৩
৮৪	Spare parts of Reclaimer machine (Electrical & Mechanical), Main chain of Reclaimer machine.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 84	ওটিএম/ আরএফকিউ/আইওটি এম/ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২২	০১/০২/২৩	০১/০৫/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৫	Auxiliary chain of Reclaimer machine.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	১	GR 85	আইওটিএম/ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২২	০১/০২/২৩	০১/০৫/২৩
৮৬	Spare parts for Dehumidifier, Extruder machine, Tripper, Train Loading machine, Dedust system & Hydraulic Tension Device.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 86	ওটিএম/ আরএফকিউ/আইওটি এম/ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২২	০১/০২/২৩	০১/০৫/২৩
৮৭	Spare parts for sewing machine.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য		২	GR 87	ওটিএম/আইওটি এম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২২	০১/১১/২২	০১/০৪/২৩
৮৮	Mettler Toledo IND 560/570 Controller, weighing controller, and Different Controller, digital timing Relay, solenoid valve 2posit on double/single, Body Ported Solenoid Valve Complete Set, pneumatic Cylinder with gate, gate valve, control valve etc. Heat seal Tape etc.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 88	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২২	০১/১২/২২	০১/০৪/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৯	Electrical Cable (Different Size) , communication cable , Fiber optic cable, Control Cable, Reclaimer machine, Circuit Breaker MCCB, MCB (Different Rating), AC/DC Relay , EMC, Push button Switch, Signal Lamp, Socket With Plug (2 PIN , 3 Pin,5 Pin) Lamp Shade, Holder, Limit Switch, Capacitor, Inductor, AC Magnetic Contractor, Alarm lamp, Change over switch, CT, PT, Sealed Lead Battery, Break Alarm, Break Disc assembly, A/M Selector Switch, Surge Protector Device, Busbar, Low voltage Control Panel & accessories over load Relay etc. Panel Board for Horse & Portable Conveyor.	জরুরি মেয়াদত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৫	GR 89	আইওটিএম/ওটি এম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২২	০২/১০/২২	০২/০২/২৩
৯০	Different Types Fluid coupling.	জরুরি মেয়াদত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	১	GR 90	আইওটিএম/ওটি এম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/১০/২২	০২/০২/২৩	০২/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯১	Different Types of pulley, roller, Diversion line of delump, different types of service & maintenance work from BITAC.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 91	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/১০/২২	০২/০২/২৩	০২/০৬/২৩
৯২	Service & Maintenance of all Conveyor, Conveyor Structure, office stair Painting works, Sub-station PFI Plant Repairing work, Reclaimer Machine Repairing works, Earthing system Repairing work, Extruder machine Repairing work, service & maintenance work of Delta PLC & S7 200 PLC & master station of allenbradly PLC, Service & maint of Belt Joining & vulcanizing, EPS Repairing works. service and maintenance of Accumulator. Vendor expert service for Reclaimer machine, Extruder machine, Dehumidifier, PLC and operating station, maintenance and service work.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 92	ওটিএম/আইও টিএম/ডিপিএম/ আরএফকিউ/এ লটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২২	০২/১২/২২	০২/০৪/২৩
উপ মোটঃ									৯৭০.০০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
শাখাঃ ইলেকট্রনিক্স														
৯৩	Controller and necessary Electronic & Digital Accessories for different Plant: Controller for MARK-VI, MARK-VIe, Honeywell, Woodward, Bentley, ITCC, DEH system. Different license Software: Allen Bradley logix 5000, Software for Process Air Compressor (GE), MARK-VI, MARK-VIe, PLC and HMI software for Different Plant.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 93	ডিপিএম /আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	২৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯৪	Spares for DCS, ITCC, DEH & PLC (Controller, I/O Card, Power Card, CPU Card & Relay. Electronic Actuator, Switch and other Electric & Electronic Accessories.). Different Accessories for Boiler and STG of Power Plant : Controller, Complete Gas Flow Control Valve with actuator, FD Fan Damper Control Motor, Block Valve, Vent Valve, Compact Flame Detector, Two point Pressure Monitor , Ethernet Connecting Cable, Combustion regulator etc. DVD Control Assembly Part, Latch Part, Electromagnetic Protect Device,LBDT, Solenoid valve, Pressure switch, Temperature switch for Steam Turbine etc. Controller for Boiler Feed Water Pump, Primary Reformer and Waste Heat Boiler.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 94	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯৫	Transmitter Spare Parts (All Types of Transmitter, Pressure, Temperature, Level, Flow) for NH3, Urea, Utility, Granulation Plant.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 95	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৯৬	On-line Analyzer, Laboratory Instrument and Chlorine Dosing System spare parts. PH meter, Turbidity meter, O2, CO2 and other Analyzer spare parts, N/C meter spare parts.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 96	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৯৭	PABX Telephone Set, CCTV Camera, Internet system Accessories, Photocopy, Computer, Printer etc. Photocopy and Printer cartridge. Maintenance & Spare parts and Accessories for Fire Safety Equipment, Internet & Walkie-Talkie System.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৫	GR 97	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৯৮	Spare Parts for Control Valve (Valve Positioner, Solenoid Valves, Proximity switch, Air Reg. Seat & Plug, Gasket, Diaphragm, Limit Switch etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 98	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৯৯	Pressure Gauge, Temperature Gauge, Temperature Switch, Pressure Switch, Limit Switch, Micro Switch, Solenoid Valves & Accessories.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 99	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০০	Vibration Monitoring System Spare Parts : Relay, Temperature Card , Vibration Card , Communication Card, Proximity Probe, Velocity Probe, Acceleration Probe etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩	GR 100	ডিপিএম /আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১০১	Instrument Control Spares for Bagging Plant .	ব্যাগিং প্ল্যান্টের কন্ট্রোল সিস্টেমের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২	GR 101	আইওটিএম/ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১০২	Maintenance Tools& Consumable Items.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩	GR 102	ওটিএম/আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১০৩	Carrier Gas/ Calibration Gas	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২	GR 103	ওটিএম/আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									৪২৫.০০					
শাখাঃ পিএম ও ইলেকশন														
১০৪	Pipe and fittings: a) Pipe & Tube of different sizes & schedules. Material: CS, SS, Alloy Steel, PVC etc. b) Elbow, Tee, Reducer , Flange etc.: of different sizes & schedules. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc.	Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 104	ওটিএম/আইওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	০৯/০৮/২২	৩১/০১/২০২৩	৩০/০৬/২০২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০৫	Consumable Materials: NDT Material, Maintenance Material, Waste Cotton, Hand Gloves, Safety Goggles, Nose Mask, Face Shield, Inspection light, Emery Paper, Steel wire brush, Cutting Disc, Grinding Disc, Steel and Plastic Putty, Measuring Tape, Marking Pen, Calipers, Apron, Scaffolding Materials, Gland Packing, Rubber pad, Die, Pickled, Passivated etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 105	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	২৪/০৭/২০২২	১৪/১১/২০২২	৩০/০৬/২৩
১০৬	Gaskets for piping & Equipments of different sizes, types, classes & materials.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 106	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৮/১০/২০২২	১৭/০১/২০২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০৭	Filter, Filter Cartridge, Strainer, Urea Plant NH ₃ filter S106A/B, N ₂ plant filter cartridge, Honeycomb Filter, Filter k-663 etc.	নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তনের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 107	ডিপিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	১৪/০৮/২২	১৭/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
১০৮	Tanks & Vessels of different sizes. Material: Carbon steel, stainless steel, alloy steel, PVC etc.	Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 108	ডিপিএম/ ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	As per purchase order	প্রয়োজ্য নয়	২৬/০৭/২২	৩০/০২/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাকল্পনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০৯	Insulation & Painting materials and accessories: a) Hot insulation material: Glass Wool, Mineral Wool, Thermal Ceramic, Pyro-Block, Aluminium Silicate, Blanket. b) Cold Insulation: Polyurethane Cellular glass. c) Cladding material: Aluminium sheet etc. d) Refractory material: Refractory Castable, Fire Brick, Calcium Silicate board, Mortar, S.S band/clamp, insulating material for pipe etc	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 109	ডিপিএম/ ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯০.০০	As per purchase order আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	২১/০৯/২২	১০/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
১১০	Different Types of Bolts & Nuts, Steel plate, Angle, Channel, Steel bar, Net etc.	Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন	লট	১	GR 110	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	আনুমানিক	প্রয়োজ্য নয়	১৬/০৮/২২	০৪/১২/২২	৩০/০৬/২৩
১১১	Vessel accessories (Demister, Distributor, Inner liner, Aeration System etc)	Preventive, periodic maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন	লট	১	GR 111	ডিপিএম/ ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়	২৩/১০/২২	১৯/০২/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১২	a) Valves: Gate, Globe, Butterfly, Niddle,Ball, Diaphragm, Check, Safety etc. of different sizes & ratings. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc. b) Steam Traps: different sizes and ratings. Mat.: CS, SS, alloy steel, PVC, etc.	কারখানার Passing সমস্যা জনিত Valve সমূহ প্রতিস্থাপনের জন্য।	লট	১	GR 112	ডিপিএম/ আইওটিএম /ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	As per purchase order আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	৩১/০৭/২০২২	১৬/১১/২০২২	৩০/০৬/২৩
১১৩	Different manufacturing & repair works by BITAC and others	কারখানার সুত্ব রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 113	ডিপিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	০৭/০৬/২২	৩০/০৫/২৩	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									৭৩০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
শাখাঃ সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ														
১১৪	CS/MS,SS Solid Bar & Plate Materials, MS Angle Channel, Hose pipe, Packing material, Jhut, Greese, Thread Tape etc.	For Spare Parts Making.	Ton	30	GR 114	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৭.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১১৫	CS & SS Hollow bar, Solid Bar & Plate Materials etc.	For Spare Parts Making.	Ton	20	GR 115	আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১১৬	Different sizes of Brass, Bronze, Nylon-Teflon bar, Hollow bar, Cast iron, Aluminum bar, PVC Bar, Carbon bar etc.	For Spare Parts Making.	Ton	10	GR 116	আইওটিএম/ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১১৭	Consumables & Spare parts: Filler Rod, Welding electrode, Emery cloth, Adhesive material, Grinding disc, Cutting Disc , Nozzle for Plasma Cutting Machine Welding glass for welding shield, China chack, Hand gloves, Safety goggle, Welding cable, Regulator & hose pipe (for Oxygen, Acetylean, Argon), Tip & Nozzle for Oxy-Acetylean gas cutting , Fire arrestor , Measuring tape etc.	For Spare Parts Making.	Ton	5	GR 117	ওটিএম/এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১৮	Tyre tube, Battery ,Lube Oil, Equipment Spare, Maintenance spare parts ,filter, adhesive, air hose pipe etc	For Vehicle Use.	Lot	5	GR 118	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১১৯	Procurement of works from BITAC/Dry Dock/BMTF/Strear/Vessel/Tank/Ejec tor etc.	For modification & repairing development works.	Nos	3	GR 119	ডিপিএম	HOPE/ Co.Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১২০	Repair works of 40 ton mobile crane (Item No-20L0045)	Supply of crane boom with access. installation, fitting/fixing & commissioning	Nos	1	GR 120	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১২১	Repair works of 03nos Crane : 40 Ton , 80 ton & 150 ton.	Repair maintenance & load test.	Nos	3	GR 121	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	কোটেশন	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১২২	Repair & maintenance work of Forklift (04nos) , Shovel Loader (04nos) , Tractor , Road Roller , Locomotive Engine , Trucktor & Other heavy equipments.	Repair, maintenance & service works.	Nos	4	GR 122	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	কোটেশন	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২৩	Material for emergency maintenance works, valves repair materials etc.	Repair, maintenance & service works.	Nos	3	GR 123	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	কোটেশন	প্রযোজ্য নয়	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									৩৪৭.০০					
শাখাঃ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স														
১২৪	Electrical goods: Switch, Switch board, Socket, PVC Tape, Cooling Fan, PVC channel, PVC pipe, Flexible wire, Fuse, terminal, Controller, push button switch, Selector switch, Indication lamp, Multifunction meter, Magnetic Contactor, Voltmeter, Relay, timer Ammeter, Cable reel, hand lamp, water proof electric insulation tape etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১৫	GR 124	OTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২০২২	১২/১১/২০২২	৩০/০৬/২৩
১২৫	Light & Lighting fixrure: Bulb, Bulb Shade, Metal Halide light, Energy saving lamp, tube light set, tube light, tube light starter, Holder, Ballast, Power & Control Cables, Capacitor, Junction box, local control panel, etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	8	GR 125	DPM/OT M	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২২	১২/১১/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২৬	Different types of LT VFD and soft starter, HT soft starter Spare parts (Different Types of Board, Display Screen, Isolated Transformer, VC etc, HT VFD Spare parts (Power Cell, Control Card, Power Card, Colling Fan, Filter, Touch Screen, Transverse Flow Ventilator etc) & expert service	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	২০	GD 126	DPM/OT M/IOTM	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১২৭	Online UPS & spare parts, DC UPS & spare parts, Main Sub-station Server Spare parts, bay controller & expert servic, Server upgradation etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৬	GR 127	DPM/OT M/IOTM	HOPE/Co. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৮০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	২৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২৮	HVAC Spare Parts & Materials: Compressor, Refrigerant Freon, Relay, Louver axial exhaust, Filter, V-belt, Valve, Greaser & greaser coil, Capillary tube, Evaporator coil for Air Dryer, PCB Board, Sensors, Remote, Magnetic Contactor, Meter, Fan capacitor, Power supply controller, Condenser, Hand blower, high pressure & low pressure switch, copper tube, refrigerent oil etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১০	GR 128	OTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১২৯	Bearing, Miscellaneous (Ladder, Grease gun, Cleaning cloths, Hand gloves etc).	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৬	GR 129	OTM/IO TM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৩০	Diesel oil, Grease, lube oil for DEG, lube oil for Steam turbine, Chemical for boiler	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৪	GR 130	DPM/OTM	HOPE / Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১৩১	Supply Installation of Boundery lingting with pole	নতুনভাবে স্থাপনের জন্য	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১	GR 131	OTM/LTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১৩২	Different Types of Programmable Protection Relay, EMC, Communication controller & Switch CT, PT etc for different Sub-Station, MCB, MCCB, VC, MC, LT & HT switch gear spare parts etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	২	GR 132	OTM	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১৩৩	Tools & Testing Equipment: Drill Machine, Grinding Machine, Measuring Tools, Multi Meter, High Voltage tester etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 133	OTM/IO TM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সট্র লিষ্ট (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৩৪	Auto power Transfer controller: ATMT-2A, ATMT-2B, ATMT-3B. Active power filter, PFI panel spare parts	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৩	GR 134	DPM/OTM/IOTM	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১৩৫	Watt Transducer, Current Transmitter, Frequency transducer, Reactive power transducer Intermediate relay etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৪	GR 135	DPM/OTM	HOPE / Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
১৩৬	Rewinding Materials: Super enamel copper wire, Amperes tube, glass tape, HT & LT Varnish, High tension tape, Soldering lead with paste, Soldering iron, Cotton tape, Cable lugs, Petrol, Octane, Rust remocer, Contact cleaner, Liquid sealant, NC Thinner, Rubber "o" ring etc.	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	২	GR 136	DPM/OTM/IOTM	HOPE / Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে	প্রয়োজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডার লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৩৭	DEG, spare parts (Controller, different type of filter, battery etc) & servicing,	জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	২	GR 137	DPM/ OTM/ IOTM	HOPE / Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	অনুমোদনের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									৮৮০.০০					
(চ) মোটঃ									৬২০০.০০					

(ঘ)	বিভাগঃ এইচএসইটি													
১৩৮	অগ্নিনির্বাপক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম এবং পিপিই সংক্রান্ত মালামাল।	অগ্নিনির্বাপক কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের সরঞ্জাম এবং পিপিই সংক্রান্ত মালামাল ক্রয় করার জন্য।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।		GR 138	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৬.০০	থোক	প্রযোজ্য নহে	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
(ঘ) মোটঃ									১৬.০০					
১৩৯	বিভাগঃ কারিগরি (কারিগরি বিভাগের ল্যাবরেটরি শাখায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।		GR 139	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	থোক	প্রযোজ্য নহে	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
(জ) মোটঃ									২০.০০					
(ঝ)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজঃ													
১৪০	শাখাঃ নির্মাণ কারখানার ভিতরের রাস্তা, টয়লেট, ডেনেজ, বিল্ডিং ইত্যাদি মেরামত ও রং করার জন্য।	জরুরি প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য।			WD 140	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৯০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নহে	১৬/০৯/২২	২২/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্সত্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৪১	কলোনির রাস্তা, বাসা/বাড়ি, টয়লেট, ড্রেনেজ ইত্যাদি মেরামত ও রং করা এবং স্যানিটারি, গ্যাস লাইন রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মালামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য।	জরুরি প্রয়োজনে রক্ষণাবেক্ষণ কাজ সম্পাদনের জন্য।			WD 141	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/CO. Board/BCI C Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	পিডরিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নহে	২৫/০৮/২২	১৫/১০/২২	৩০/০৬/২৩
(ঝ) মোট									৩৪০.০০					
(ঞ)	বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণঃ													
১৪২	বাফার গুদামে সার পরিবহণ ও কারখানার সার সংরক্ষণ।	কারখানার সার বিভিন্ন গুদামে পরিবহণের জন্য।			SD 142	ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCI CBoard	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০০.০০		প্রযোজ্য নয়।	পরিবহণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
১৪৩	সিএসডিএফ এজেন্ট নিয়োগ ও দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞ সেবার ফি।	Foreign Expert Service for DCS, ITCC, Gas Turbine, PLC and Power Plant Boiler & DEH System. Local Expert Service for DCS, ITCC, Gas Turbine, PLC and Power Plant Boiler & DEH System. Foreign Expert Service for Hot Gas Path Inspection of Gas Turbine.	লট	২২	SD 143	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
		all compressors, all turbines, STG, GT etc. Local Expert/ Local Man Power DEG, UPS, EPS, Rectifier module for DC UPS, Main Sub-station Server Spare parts, maintenance & servicing works. Expert Service for Field Instrument & Software related Problem of Honeywell, Woodward, Bently (3500), ITCC, Control Valves & DEH System, Allen Bradley logix 5000, MARK-VI, MARK-Vie Controller, PLC and HMI etc.												
	(ঞ) মোট								৭৫০০.০০					
	সর্ব মোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঞ)								৪৩৮৬৫.৫৭					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নির্ধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক)	কলকজা ও যন্ত্রপাতিঃ বিভাগঃএমটিএস শাখাঃ মেশিনারি মেইনটেন্যান্স													
১	Hydraulic Jack, Induction Heater, Digital vibrometer, laser Temperature gun, oil purifier etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-01	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২০২২	৩১/১২/২২	৩০/০৬/২৩
২	Formaldhyde Unloading Pump with Motor. Mfg: Inbgersol-Rand Co. Ltd., USA	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-02	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৮/২০২২	৩০/১০/২২	২৮/০৬/২৩
৩	Formaldhyde dozing Pump with Motor. 1(One) set. Mfg : M/s. Milton Roy, China.	কারখানার অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GD-03	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৭/২০২২	৩০/০৯/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪	Complete set of potable water pump.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GD-04	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৭/২২	২০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
৫	Rotor Assembly for Lean Solution Pump (108J/JA) of NH ₃ Plant. Mfg. Sulzer Pump, USA	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-05	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২২	৩০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
৬	Transmission Shaft for Cooling Tower. Shaft Mfg : Rexnord, USA.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-06	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১-০৯-২২	৩১/১২/২২	৩০/০৯/২৩
৭	Fan Blade for Cooling Tower. Mfg : Howden, Netharlands.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-07	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬৫.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৭/২২	১০/১০/২২	৩০/০৪/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮	Complete Rotor Assembly with motor of centrifugal induced draft fan (11P0008 A/B) of Demi Plant.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-08	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২২	৩০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
৯	Spare parts for HP Carbamate Pumps and Carbamate booster Pump. Mfg. Ebara Corporation, Japan.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউশন হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-09	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৮/২২	২৫/১১/২২	৩০/০৬/২৩
১০	Spare Parts for Liquid Ammonia Bottling Pump Mfg. Dalian Kehuan pump co .ltd., China.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-10	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২২	৩১/১০/২২	৩০/০৬/২৩
	উপ-মোট								১৮৮৩.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	<u>কলকজা ও যন্ত্রপাতিঃ</u> <u>বিভাগঃ এমটিএস</u> <u>শাখাঃ সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স</u> <u>ওয়ার্কশপ</u>													
১১	Automobile shop Tools & Equipment: Air Compressor, Tyre /Tube Vulcanizing machine, Auto/Battery Charger, Hydraulic Lifter, etc	For material handling & repairing works	Lot	2	GD-11	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০৫/০৮/২২	১৫/১১/২২	৩০/০৬/২৩
১২	PVC Welding Machine, Plasma Cutting Machine, Cutting Torch. Welding Machine Set , TIG Welding Machine Set with accessoriec , Oxy-acetylene gas welding & cutting set etc.	For maintenance works	Nos	2	GD-12	আইওটিএম/ওটিএম/ (Linde)	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	Quotation	প্রযোজ্য নয়।	২৫/১০/২২	১৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩
১৩	Valve Testing Machine set.	For TIG Welding Works	Nos	2	GD-13	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৩৭.০০	Quotation	প্রযোজ্য নয়।	২৮/১১/২২	১৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									২২২.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ সলিড হ্যান্ডলিং মেইনটেন্যান্স													
১৪	Gearbox/Gear Motor with different Ratio. Mfg. Donly.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	3	GD-14	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২২	০১/১২/২২	৩০/০৬/২৩
১৫	Different Tools and Measuring Instruments	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-15	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২২	০১/১২/২২	৩০/০৬/২৩
১৬	Horse & Portable Conveyer With complete assembly	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-16	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২২	০৩/০২/২২	৩০/০৬/২৩
১৭	Motorized drive pulley Different Types	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	1	GD-17	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২২	০৩/১২/২২	৩০/০৬/২৩
১৮	Engineering Station with Lisence Softwear	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	1	GD-18	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১২/২২	০৩/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
১৯	Weighing Bridge Complete Assembly	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-19	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১২/২২	০৩/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									৪৯০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ পিএম এন্ড ইলেকশন													
২০	Heat exchanger: Type-shell and Tube, Plate. (Condenser, Cooler, Evaporator, Preheater etc. complete unit.)	Tube/Plate লি কেজ জনিত কারণে প্রতিস্থাপনের জন্য।	লট	১	GD-20	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১২/১২/২২	১৫/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩
২১	High Pressure water Jet Cleaning Machine with accessories	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GD-21	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়	০৮/০৮/২২	০৪/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
২২	Procurement of Safurex Sleeve for inside the tube sheet hole (No. of hole - 827) & installation in Pool Reactor by M/s. Stamicarbon, The Netherlands.	Heat Exchanger এর Tube Cleaning কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GD-22	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১,৪০০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৮/২২	১৫/০৪/২৩	৩০/০৬/২৩
	উপ মোট :								২১৫০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস (ইআইপি) শাখাঃ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স													
২৩	LT Motor: Ammonia, Urea & Granulation plant, Power Plant, Cooling Plant, Complex Pump station, West water plant, Water Intake, Chiller, Motorized damper, Actuator etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৬ (ছয়)	GD-23	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৭/২২	৩০/১০/২২	৩০/০৬/২৩
২৪	Fan (Ceiling fan, Pedestal fan, Wall Mounted fan, Exhaust fan etc.)	কারখানা সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৮ (আট) টি	GD-24	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	৮/২০/২০২	৩০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
২৫	Journal Bearing & journal Bearing Bush for STG Mfg. Nanjing Turbine and Electric Machinery (Group) Co., Ltd., China	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	৫ (পাঁচ) টি	GD-25	ডিপিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/০৮/২২	২০/০৯/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৬	Air cooler for all control rooms, Sub Station, office, etc.	জরুরি পরিবর্তনের জন্য।	লট	০৬ (ছয়)	GD-26	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২২	১০/১২/২২	৩০/০৬/২৩
২৭	HT Motor: Ammonia, Urea & Granulation plant, Utility & Cooling Plant etc.	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	০৪ (চার)	GD-27	আইওটিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৭০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২২	৩০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
২৮	Motorized Damper Actuator with Gear Box (Rotary Electric Actuator) for Granulator Air Fan (K661) Mfg. Tianjin Freya Automation Technology Co.,Ltd., China	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	০৩ (তিন)	GD-28	ডিপিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/০৮/২২	২০/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
২৯	Motorized Damper Actuator with Gear Box (Rotary Electric Actuator) for Granulation Scrubber Fan (K664) Mfg. Tianjin Freya Automation Technology Co.,Ltd., China	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	০৩ (তিন)	GD-29	ডিপিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২২	৩০/১১/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩০	Different Types of ACB, VCB	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	০৩ (তিন)	GD-30	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/০৮/২২	২০/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোটঃ									৯৩৫.০০					

কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস (ইআইপি) শাখাঃ ইন্সট্রুমেন্ট														
৩১	Measuring & Test Equipment : Pyrometer, Portable Vibration measuring Unit (Obulometer), Trex Communicator, Maintenance Tools etc. Desktop Computer with Monitor, Laptop Computer, Printer & Scanner for DCS, ITCC, ESD & PLC updated software testing and verification purpose.	ইন্সট্রুমেন্ট সমূহ ক্যালিব্রেশনের জন্য।	লট	০৩ (তিন)	GD-31	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৮/১০/২২	২০/১০/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩২	Transmitter : Pressure, Differential Pressure, Level, Flow, Temperature etc. Vendor: Siemens, Rosemount, Honeywell, ABB, Vega, etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৫ (পাঁচ) টি	GD-32	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৮/২২	১০/১২/২২	৩০/০৬/২৩
৩৩	Control Valves, Valve Positioner & Accessories : Different Valve Size (Complete Control Valve with Positioner) : 1", 1 1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 12" etc. Valve Type : Pneumatic, Electro- Pneumatic, MOV (Motor Operated Valve) etc. Valve Positioner Type : Electro- Pneumatic. Control Valve and Valve Positioner Vendor : Floauto, Samson, Bettis, Precision, Flow Serve, Fisher, Metso, Masoneilan, KTM, Rotork (MOV), Koso, Auma, Biffi, Eaton, Tokyo, SMC, Druck, Siemens, ABB etc. Electric Actuator for MOV of Power Plant, Manual Electric Actuator (Rizhao Deyi).	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২ (দুই) টি	GD-33	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২২	২০/০২/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৪	Equipment for Pressure, Level, Flow Measuring System : Temperature Switch, Pressure Switch, Solenoid Valves etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-34	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২২/০৮/২২	১৬/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৩৫	Different Accessories for Boiler and STG of Power Plant : Controller, Complete Gas Flow Control Valve with actuator, FD Fan Damper Control Motor, Block Valve, Vent Valve, Compact Flame Detector,, Two point Pressure Monitor , Ethernet Connecting Cable, Combustion regulator etc. DVD Control Assembly Part, Latch Part, Electromagnetic Protect Device,LBDT, Solenoid valve, Pressure switch, Temperature switch for Steam Turbine etc. Controller for Boiler Feed Water Pump, Primary Reformer and Waste Heat Boiler.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-35	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২২	১৬/০২/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৬	Telephone set for PABX System.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩ (তিন) টি	GD-36	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৭/২২	১২/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৩৭	Package PLC System & HMI : CPU for Siemens PLC (S7-200, S7-300, S7-400), HMI, Analogue and Digital I/O Module, HMI, Controller for N2 Plant, NH3 Package Compressor and Urea Granulation Plant. Communication & power supply Card, Relay, Timer etc. and other Accessories For Siemens, Allen Bradley, Delta & Co-Trust PLC.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩ (তিন) টি	GD-37	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	অনুমোদনের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৮/১১/২২	১০/০৩/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৮	Different Analytical Instrument and Accessories : Turbidity meter, Conductivity meter, PH meters, O2 & CO2 Analyzer, SO2, N2 and DO Analyzer. Co2 Cylinder for Gas Turbine Fire & Safety System, Spares and Sensors for Analyzer etc. Vendor : ABB & Endress+ Hauser's. Online Analyzer Spare Parts (Extrel CMS LLC, Meishan Make Online Device Co. Ltd). Lynde etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-38	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/০৭/২২	১৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩
৩৯	Pressure Gauge, Temperature Gauge, Pressure Switch & Temperature Switch Accessories.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-49	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/০৭/২২	০৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩
৪০	Security Monitoring System : Computer Monitor, NVR and other Accessories with Sound System etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-40	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/০৭/২২	০৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪১	Desktop Server Computer with Monitor & Necessary Accessories for Gas Turbine: Mark VI & Mark VIe Controller, I/O Card, Power Supply unit, Communication Gateway device, Different control system card, vibration monitoring system control card, Different Field instruments etc. Vendor : GE Oil & Gas.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-41	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২০/১০/২২	০৫/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
উপ মোট :									৭৩৫.০০					

কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ কারিগরি শাখাঃ ল্যাবরেটরি														
৪২	Sodium Analyzer (Ion Meter)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-42	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	১৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩
৪৩	Spectrophotometer (Single beam)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-43	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৬.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২২	১৫/১২/২২	৩০/০৬/২৩
উপ মোট									২৭.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এইচএসইটি শাখাঃ হেলথ সেফটি, এনভায়রমেন্ট, ফায়ার ও ট্রেনিং বিভাগ।													
৪৪	Multi Gas Detector Brand Name: Drager Dimension: (W×H×D): 150×140×75mm Working Temperature: 20~55C» Alarms-visual 360» Flashing (LED) No. 02	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-44	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	০২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৪৫	Safety Helmet (200 pcs)	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-45	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	০২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৪৬	Extinguisher (Foam)	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-46	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	০২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৪৭	Oxygen Detector	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-47	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	০২/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৪৮	Hydrogen Leak Detector	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-48	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২২	১১/১২/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪৯	Explosive Gas Detector	ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-49	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২২	০১/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৫০	ABC Extinguisher (5kg)- 100Pcs	ফায়ার এন্ড সেক্টি শাখার ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-50	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২২	১১/১২/২২	৩০/০৬/২৩
উপমোট									২৩.০০					
কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ অপারেশন														
৫১	Submersible Water Pump	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-51	ওটিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/১২/২২	৩০/০৬/২৩
উপমোট									৫.০০					
(ক) মোটঃ									৬৪৭০.০০					
(খ)	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদিঃ আসবাবপত্রঃ													
৫২	স্কুলের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-52	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/১২/২২	৩০/০৬/২৩
৫৩	হাসপাতালের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-53	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/১২/২২	৩০/০৬/২৩
৫৪	ক্লাবের আসবাবপত্র(অফিসার্স ক্লাব, এমপ্রয়ীজ ক্লাব, মহিলা ক্লাব ইত্যাদি)বিভিন্ন সাইজের	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-54	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২২	১০/১২/২২	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৫৫	বিভিন্ন বিভাগ ও বাফার গুদামের জন্য চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেটসহ অন্যান্য অফিস ফার্নিচার। (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-55	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/১২/২২	৩০/০৬/২৩
উপমোট									২৩.০০					

অফিস সরঞ্জামাদি:														
৫৬	কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) (ডেস্কটপ/ল্যাপটপ/স্ক্যানার)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	৩০ (ত্রিশ) টি	GD-56	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৭	মেডিকেল ইকুপমেন্ট (ইসিজি মেশিন-১টি, মেডিক্যাল মাইক্রোস্কপ-১টি, নেবুলাইজার মেশিন, ব্লাড সুগার মাপার যন্ত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার, মেডিক্যাল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাথলোজিক্যাল এ্যানালাইজার ইত্যাদি।)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-57	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৮	রেফ্রিজারেটর (নরমাল ও ডিপ)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	৬ (ছয়) টি	GD-58	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৫৯	এসি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	২ (দুই) টি	GD-59	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	০৫/১০/২২	০২/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৬০	সিসি ক্যামেরা ও টিভি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে	কারখানার স্কুলে ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-60	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	০৫/১০/২২	০২/০২/২৩	৩০/০৬/২৩

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬১	ওয়িং স্কেল	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সেট	১ সেট	GD-61	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৪/০২/২৩	৩০/০৬/২৩
৬২	কেমিক্যাল স্প্রে মেশিন (প্লাস্টিকের) ০৪ টি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সেট	১ সেট	GD-62	ওটিএম/ আরএফকিউ/সি পি	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২২	০৪/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
৬৩	Forklift (Diesel) Cap 5 Ton, Hydrolic Trolley, Crane	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	সেট	১ সেট	GD-63	আইওটিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২২	০৪/০১/২৩	৩০/০৬/২৩
উপ মোট									১৯৭.০০					
(খ) মোটঃ									২২০.০০					

শাহজালাল ফার্টাইলজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
(গ)	যানবাহনঃ													
৬৪	বাইসাইকেল ১২ টি Bicycle with Frame Fork Head seat, Breks, Chain, Tubes, Tyers and carrier	কারখানার জরুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-64	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২২	১০/১১/২২	৩০/০৬/২৩
(গ) মোট :									০২.০০					

(ঘ)	অন্যান্য পরিচালন সম্পদ													
৬৫	বেডশীট, পিলো, কম্বলসহ ভিআইপি গেষ্ট হাউজের মালামাল	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	প্রয়োজন অনুমায়ী	প্রয়োজন অনুমায়ী	GD-65	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৭/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৬৬	বই (কারিগরি লাইব্রেরিসহ)	কারখানার লাইব্রেরিতে ব্যবহারের জন্য	সেট	প্রয়োজন অনুমায়ী	GD-66	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৭/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৬৭	ফ্রোকোরীজ ও স্টক ফার্নিস	বিভিন্ন বিভাগে ব্যবহারের জন্য	সেট	প্রয়োজন অনুমায়ী	GD-67	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৭/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৬৮	ঘাস কাটার মেশিন	কারখানার প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য জায়গায় ঘাস কাটার কাজে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	৪ (চার) টি	GD-68	ওটিএম/ আরএফকিউ/ এলটিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৭/১০/২২	৩০/০৬/২৩
৬৯	Store Softwear	Store Softwear প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-69	ওটিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২২	০৭/১০/২২	৩০/০৬/২৩
(ঘ) মোট :									৩১.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ঙ)	ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ ০ঃ													
৭০	কারখানার অ্যামোনিয়া বোটলিং স্টেশনে অপারেটর শেড ও নাইট্রোজেন প্লান্টের ভিতরে সাউন্ড প্রুফ কন্ট্রোল রুম নির্মাণ।	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।			WD-70	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
৭১	রেললাইন মেরামত কাজ।	সার পরিবহনের স্বার্থে			WD-71	পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ রেলওয়ের মাধ্যমে	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৭০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
৭২	শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড এর ফায়ার ট্রাক, ফ্রেন, হেভি ডিউটি এবং লাইট ডিউটি যানবাহন মেরামতি কাজের সুবিধার্থে র‍্যাম্প তৈরি করণ কাজ।	যানবাহন মেরামতি কাজের সুবিধার্থে।			WD-72	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
৭৩	কারখানা প্রাঙ্গণে Weighting scale স্থাপনের সুবিধার জন্য সংযোগ সড়ক, র‍্যাম্প ও কন্ট্রোল রুম নির্মাণ কাজ।	সারের সঠিক ওজন নির্ধারণের জন্য।			WD-73	ওটিএম/ ই-জিপি	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২২	১৫/০৯/২২	৩০/০৬/২৩
(ঙ) মোটঃ									৮৫২.০০					
সর্বমোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)									৭৫৭৫.০০					