

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক)	কীচামালঃ													
১	প্রাকৃতিক গ্যাস	কারখানার কীচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	৩২৭০৬০০০০	GR 01	ডিপিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৪৫৫৪.১৭	সরকার কর্তৃক নিধারিত দর	প্রযোজ্য নয়।	জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
২	বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	কারখানার কীচামাল হিসেবে ব্যবহারের জন্য।	ঘন মিটার	৯৭৬৯৫০০০	GR 02	ডিপিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪৩৪৭.৪৩	সরকার কর্তৃক নিধারিত দর	প্রযোজ্য নয়।	জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
৩	হিটিং ভ্যানু এবং ডিম্যান্ড চার্জ				GR 03				২৬০০.০০			জেজিটি এন্ড ডিএসএল কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
(ক) মোটঃ									২১৫০১.৬০					
(খ)	প্যাকিং মেটেরিয়াল													
৪	ডব্লিউ পিপি ব্যাগ	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	১০০০৫০০০	GR 04	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪৩০২.১৫	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৫	সুতলি ও সুতা	কারখানার ব্যাগিং কার্যক্রম সচল রাখার জন্য।	কেজি		GR 05	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
(খ) মোটঃ									৪৩৩২.১৫					
(গ)	লুব্রিকেন্ট/গ্রিসসহ অন্যান্য	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	লিটার		GR 06	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
(গ) মোটঃ									১৫০.০০					
(ঘ)	পিবিস হতে বিদ্যুৎ ক্রয়	কারখানার জরুরি বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য।			GR 07	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	পিবিস কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।		
(ঘ) মোটঃ									১২০.০০					

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(ঙ)	কেমিক্যালঃ														
৮	পলি এ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০০	GR 8	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪	
৯	করোসন এনহেভিটর	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০০	GR 9	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪	
১০	স্কেল এনহেভিটর	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০০	GR 10	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪	
১১	এমডিইএ/ওএএসই সলিউশন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০০	GR 11	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০৫০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪	
১২	ইউরিয়া ফরমালডিহাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৩০০০০০০	GR 12	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৬০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৩/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪	
১৩	লিকুইড ক্লোরিন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৭০০০০	GR 13	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৮.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪	
১৪	সালফিউরিক এসিড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২১৬০০০	GR 14	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.৬০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪	

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৫	কস্টিক সোডা	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	২০০০০	GR 15	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
১৬	গ্লোকোজ	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৬০০০০	GR 16	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯৬.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
১৭	ফসফেট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৮০০০	GR 17	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
১৮	হাইড্রোজিন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৪২০০	GR 18	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫৪.৬০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
১৯	বায়োসাইড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 19	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
২০	এন্টিফোম	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৬০০	GR 20	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
২১	প্রাইমারি রিফরমিং ক্যাটালিস্ট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	ঘনমিটার	১৮	GR 21	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৭/০৮/২৩	০৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
২২	এনথ্রাসাইট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	১০০০০	GR 22	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
২৩	বায়ো-ডিসপারসেন্ট	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 23	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
২৪	কার্বন মলিকুলার সিড	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	কেজি	৫০০০	GR 24	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৩/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
২৫	রেজিন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	লিটার		GR 25	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
২৬	অন্যান্য	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।			GR 26	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪৬৩.০০	পূর্বের ক্রয় মূল্য	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
(৩) মোটঃ									৬৬৩.০০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
(৩)	স্টোর্স এন্ড স্পেয়ার্সঃ বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ মেশিনারি মাইনটেন্যান্স														
২৭	Spare Parts of various equipments of Granulation Plant. Coupling, strainer, nut & bolts, rubber bush, Spare Parts of Main screen, Lump screen, Roller, Bucket elevator, Final product cooler pump, Secondary air blower, Lube oil filter, Gear Box, Belt/V-Belt, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 27	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪	
২৮	Constant oil Leveler (Watchdog) for all pumps	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 28	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪	
২৯	Spare Parts of All Dosing Pumps. suction valve, Discharge valve, Packing, diaphragm, plunger, worm gear, rubber bladder, plain bearing, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 29	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪	

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩০	Mechanical Seal For all pumps for different types of pump of urea, ammonia & utility plant. Mfg : Jhone crean, Eagle Burgman, Nippon Piller, Chinease etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 30	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	চলমান প্রক্রিয়া	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৩১	Consumable chemicals and materials. Waste cotton, Hand gloves, Emery paper, steel wire brush, cutting disk, grinding disk, baby grinding machine, steel & plastic putty, cold welding paste, lapping paste, Grease, Molykote, liquid gasket, Markin Cloths, Masking Tape, Petrol & Kerosene Oil Safety goggles, Gasket, Nut-Bolts, Washer, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 31	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	চলমান প্রক্রিয়া	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩২	Lube Oil Filter/Cartridge and Dry gas seal Filter element/Cartridge: For all rotating equipments. Mfg : John Crane (Indufill)/ Filters/Hillco/Perker/Chineas, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 32	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৩৩	Anti Friction bearing For different types of pump of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 33	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	চলমান প্রক্রিয়া	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৩৪	Spare Parts for ID Fan (101BJ). Fan, Shaft, Journal bearing thrust bearing, oil seal, oil filter, coupling hub, Mechanical Seal Ring, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 34	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৩৫	Lube Oil Cooler, Separator, thermostatic valve, Gasket, Filter and related spares for lubrication system of all rotating items.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 35	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩৬	Spare Parts of CO₂ Compressor & Turbine. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm coupling, pinion and wheel. etc. CO ₂ Mfg : Hitachi, Japan. CO ₂ Turbine : Hangzhou steam Turbine Co. ltd., China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 36	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৩৭	Spare parts of HP Carbamate and HP Ammonia Pumps: Bearing, Seal, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Coupling disc pack, Gear Box pinion and wheel, Mechanical Seal, Filter, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 37	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৩৮	Spare Parts of Various types of Pumps of Urea plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Mechanical Seal, Filter etc. Mfg : Ebara Japan, Dalian deep blue co. ltd. China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 38	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৩৯	Spare Parts of N₂ generation & Instrument air plant. Lube oil Filter, Air Filter, V-belt, screw, nut & bolts, Piston Ring, Oil Control Ring, coupling, Spare Parts of N ₂ Comp., etc. Mfg : Suliar, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 39	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪০	Spare Parts of Cooling Tower & cooling water pumps. Pinion, wheel, gear, oil seal, fan blade, coupling hub, Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, Filter etc. Mfg : Rexnord USA, Hawden, Jihangshu Pump Co. ltd. China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 40	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৪১	Spare Parts for Pumps of Demi. Plant/ Pump Complex/Water Intake. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, coupling hub, nut & bolts, Mechanical Seal, Filter, O-ring, oil seal for potable, Industrial water pumps, etc	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 41	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রয়োজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪২	Spare Parts of Effluent Water Treatment Plant: Agitator,plunger, piston, fan blade, Impeller, shaft,sleeve,casing,wearing ring, coupling hub etc. Mfg: Milton Roy, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 42	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৪৩	Spare Parts for Steam Turbine Generator (STG) A/B: Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, Lube oil filter, shaft, packing, fan..... etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 43	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৪৪	Spare Parts of BFW Pump and FDF of Power Plant. Impeller, shaft, journal bearing, nut & bolts, coupling hub, oil seal, O-ring, gasket, fluid coupling Spare parts etc. BFW Pump Mfg : KSB, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 44	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪৫	Spare Parts of Various types of pumps of Power plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 45	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৪৬	Spare Parts of Process Air compressor & Gas Turbine. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, pinion and wheel, helicoil, nut & bolts, Lube Oil Filter, Torque converter, SSS Clutch, Turning Gear, Operatinal Spares etc .	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 46	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪৭	Spare Parts of HP BFW Pump, Lean solution, semi lean solution pump. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, Mechanical Seal, valve, screw, Seal, Nut-Bolts etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 47	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৪৮	Spare Parts of various types of pump of NH3 plant. Impeller, shaft, sleeve, casing, wearing ring, nut & bolts, coupling, rubber bush, O-ring, gasket, piston, plunger, packing, valve, screw, Mechanical Seal, Filter, Coupling Disc pack, Seal, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 48	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৪৯	Spare Parts of NH3 refrigerant compressor, Synthesis gas compressor and Turbine-MHI. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, coupling hub etc. Mfg : Mitshubishi, Japan.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 49	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৫০	Spare Parts of Feed Gas compressor and Turbine. Journal bearing, thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm, coupling, etc. Mfg : Shenyang Turbo Machinery Corp, China	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 50	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫১	Spare Parts of NH3 refrigeration package and Booster compressor. Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, diaphragm coupling, pinion and wheel, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 51	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৫২	Repair Kit for Lube Oil Pump of Purifier Expander. Mfg : M/s. Imo, USA.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 52	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৫৩	Air Filter: For Gas Turbine & Process Air Compressor.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 53	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৪	Spare Parts for Auxiliary Gearbox of Gas Turbine and Gearbox of Process Air Compressor. Bearing, Seal, Pinion, Wheel, Gear, Shaft etc.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 54	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৫৫	Coupling Spacer, Coupling Disc Pack & Coupling Hub: For all rotating equipments of urea, ammonia, Power Plant, Power Plant & utility plant.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 55	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৫৬	Spare Parts of Roll Crusher of Granulation Plant. Roller, Spring, Tensioner, Bearing, Feeding Motor, Belt/V-Belt, Pulley, Nut, Bolts, Washer etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 56	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৭	Spare Parts of Steam Turbine(101BJT) for IDF. Journal bearing, thrust bearing, oil seal, filter, labyrinth, TTV, Carbon ring, pinion and wheel, coupling hub, etc. <u>Mfg</u> : Dresser Rand, USA.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 57	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৫৮	Servomotor, Mechanical Turning Device, Diaphragm, Main Steam Stop Valve, Speed Sensing Device & Gear etc. for STG A/B	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 58	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৫৯	Spare Parts of All Dosing Pumps of Power Plant: suction valve, Discharge valve, Packing, diaphragm, plunger, worm gear, rubber bladder, plain bearing, etc.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 59	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৬০	Spare Parts for Urea condensate water sump pump (P706A/B)	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 60	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৬১	Spare Parts for Urea solution recycle pump (P663A/B)	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 61	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৬২	Spare Parts for Liquid Ammonia Bottling Pump (PE0100A/B)	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 62	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৩	Repair of Rotor Assembly of STG B	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GR 63	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৬৪	Spare Parts for Final Product Cooler Pump (P666A/B)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 64	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৫	Spare Parts for Chiller water pump of Central AC unit.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 65	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	৩০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৬৬	Air Driven Gas Booster assembly for Dry Gas Seal system of Feed Gas, Synthesis Gas and Ammonia Refrigerant Compressor.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 66	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৭	Lube oil pump, Lube oil Cooler, oil leveler/watch dog and others Spare Parts for Lubrication System of Gas Turbine and all rotating items.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 67	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৮	Spare Parts for Catalyst Reduction Circulator (173J) and Gear Box.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 68	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	২৫/০২/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৬৯	Spare Parts for Ammonia Scrubber Feed Pump (161J/JA)	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 69	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৭/২৩	১০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৭০	Consumable Hand Tools, Mrasuring Tools, Silicone Sealant, cantact checking paste, lifting Belt, Eye Bolt, Shackle, Sling wire etc	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GR 70	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৭/২৩	১০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
উপ মোটঃ									৩৮৭৫.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
শাখাঃ সলিড হ্যান্ডলিং মেইনটেন্যান্স														
৭১	Rubber Conveyor belt (Different Sizes), Diversion chute.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৫	GR 71	আইওটিএম/ওটি এম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৭/২৩	০১/১২/২৩	০১/০৬/২৪
৭২	Air Circuit breaker 800A, 1200A,3200A	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	১	GR 72	আইওটিএম/ওটি এম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২৩	০১/১২/২৩	০১/০৪/২৪
৭৩	Spare Parts of Modified & Portable Conveyor .	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 73	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২৩	০১/১২/২৩	০১/০৪/২৪
৭৪	Rollers and Pulley (Different Size).	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 74	ওটিএম/আইও টিএম/ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২৩	০১/১১/২৩	০১/০৩/২৪
৭৫	Bearing , Chain, Gears, Nut & Bolts, Sprocket. Bearing Housing, Pillow Block.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 75	ওটিএম/আইও টিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২৩	০১/১১/২৩	০১/০৩/২৪
৭৬	Rubber O-Ring , Rubber Oil Seal , Gasket , Hose Pipe (Different Sizes), Shim, Easy Oil, Cleaning Oil, Lube Oil (Different Types),Nylon Polyamide Bar, Teflon Bar, Teflon Sheet, Nylon rope, Jute Rope, Diversion Line of Delump.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৪	GR 76	ডিপিএম/ ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২৩	০১/১১/২৩	০১/০৩/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৭৭	Spare parts of packer Machine	জরুরি সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 77	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২৩	০২/১১/২৩	০২/০৩/২৪
৭৮	Spare parts of Reclaimer (Mechanical & Electrical).	জরুরি সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 78	ডিপিএম/ ওটিএম/ এলটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	৮/১/২০২৩	১১/১/২০২৩	০২/০৩/২৪
৭৯	Auxiliary chain of Reclaimer machine.	জরুরি সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	১	GR 79	আইওটিএম/ডি পিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/১০/২৩	০২/০২/২৪	০২/০৫/২৪
৮০	Emery Cloth, Hand Gloves, Petrol, Grease, Adhesive Materials ,Hacksaw blade with frame, MS Binding Wire, Steel wire Brush, Grinding Disc, Drill Bit (Different Sizes), V-Belt, Nose Musk, Flexible Insulated Tie Wire, Split Pin, Lub-oil hand pump, Grease Gun. Metal coupling Hub, Metal coupling, Rubber coupling Spider, ceiling wire rope, Chain Block, Seal Tape, Liquid gasket, Filter, Bushing Pin ,Waste cloth, Caster wheel, Canvas cloth, Mechanical Fittings, Rust Remover, Gasket Remover, Solid Gasket sheet. three way valve, Industrial Trolley.	জরুরি সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৮	GR 80	ওটিএম/এলটি এম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২৩	০২/১০/২৩	০২/১২/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮১	Ammeter, volt meter, Energy meter, Phase protector, Electronic protector, LT-Transformer(800VA,250VA,100VA, 50 VA), high Voltage tester, Cable terminal and lugs, Power Factor correction controller, Photo cell with controller, Wire, Switch, Fuse, gang Fuse, gang switch, gang switch with Fuse, Starter, PVC Tape, Ballast, Earthing Plate, Intelligent Compensate Controller, Power Capacitor, PFI Plant, Filtering Regulator , Electrical Hoist Accessories, Battery (12V, 70 AH), Time Relay, Channel Block, Electrical wire connecting , vaccum Cleaner.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৫	GR 81	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২৩	০১/১১/২৩	০১/০৩/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮২	Metal Halide Lamp, Sodium lamp, Led Flood Light, Circular Fluorescent Lamp, Mercury Lamp, Tube Light 40/36 W, LED Light, Led Tube Light, Energy saving lamp (15W,23w,32W,42w,65w), Search Light, Multi Plug , Rechargeable light, Torch Light etc.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 82	ডিপিএম/ ওটিএম/ এলটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২৩	০২/১১/২৩	০২/০৪/২৪
৮৩	Air Filter regulator, instrument air pipe (6mm,8mm,10mm), Pneumatic Fittings, Nipple, push Connector(I/L Type) 6mm,8mm,10mm, Electrical Fittings, Solenoid Valve For Adjustive belt conveyor, Delta PLC with accessories, Allenbradly PLC with accessories,S7 200 PLC with accessories.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 83	আইওটিএম/ ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২৩	০২/১১/২৩	০২/১২/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৪	Inverter/ VFD , Remote & Controller For Tripper, PCB Board of F-701C Controller, Inter mediate Relay(24v , 28V , 220V, Load cell, Different types of sensor, Transmitter. Pressure gauge, Pressure switch , PCB Board For Mettler Toledo NID 560/570 controller, weighing controller, weighing scale. Redundant media Adapter, Micro logix 1400,Switching regulator, Ether device (moxa), Electronic belt balance accessories, different types of display unit, HMI, LCD Display, Bin wall Vibrator, IO Module, EM Module, CP Module, on line UPS.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৪	GR 84	ওটিএম/ আরএফকিউ/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২৩	০২/১২/২৩	০২/০৩/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্স্ট্র লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৫	Spare parts for Dehumidifier, Extruder machine, Tripper, Train Loading machine, Dedust system & Hydraulic Tension Device.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 85	ওটিএম/আইও টিএম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/১০/২৩	০২/০২/২৪	০২/০৫/২৪
৮৬	Spare parts for sewing machine.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	২	GR 86	ওটিএম/আইও টিএম/ ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২৩	০২/১১/২৩	০২/০৪/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৭	Mettler Toledo IND 560/570 Controller, weighing controller, and Different Controller, digital timing Relay, solenoid valve 2posit on double/single,Body Ported Solenoid Valve Complete Set , pneumatic Cylinder with gate , gate valve , control valve etc. Heat seal Tape etc.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 87	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৯/২৩	০২/১২/২৩	০২/০৪/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৮৮	Electrical Cable (Different Size) , communication cable , Fiber optic cable, Control Cable, Reclaimer machine, Circuit Breaker MCCB, MCB (Different Rating), AC/DC Relay , EMC, Push button Switch, Signal Lamp, Socket With Plug (2 PIN , 3 Pin,5 Pin) Lamp Shade, Holder, Limit Switch, Capacitor, Inductor, AC Magnetic Contractor, Alarm lamp, Change over switch, CT, PT, Sealed Lead Battery, Break Alarm, Break Disc assembly, A/M Selector Switch, Surge Protector Device, Busbar, Low voltage Control Panel & accessories over load Relay etc. Panel Board for Horse & Portable Conveyor.	জরুরি সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৫	GR 88	ওটিএম/আইও টিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৮/২৩	০২/১০/২৩	০২/০১/২৪
৮৯	Different Types of pulley, roller, Diversion line of delump, different types of service & maintenance work from BITAC.	জরুরি সেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 89	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১/১০/২০২৩	২/১/২০২৪	৩/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯০	Service & Maintenance of all Conveyor, Conveyor Structure, office stair Painting works, Sub-station PFI Plant Repairing work, Reclaimer Machine Repairing works, Earthing system Repairing work, Extruder machine Repairing work, service & maintenance work of Delta PLC & S7 200 PLC & master station of allenbradly PLC, Service & maint of Belt Joining & volcanizing, EPS Repairing works. service and maintenace of Accumulator. Vendor expert service for Reclaimer machine, Extruder machine, Dehumidifier, PLC and operating station, maintenance and service work.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	৩	GR 90	ওটিএম/আইও টিএম/ডিপিএ ম/আরএফকি উ/এলটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১/৯/২০২৩	১২/১/২০২৪	১/৪/২০২৪
৯১	Different Types Fluid coupling.	জরুরি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য	লট	১	GR 91	ওটিএম/আইও টিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১/৯/২০২৩	২/১/২০২৪	১/৬/২০২৪
উপ মোটঃ									১০০.০০					

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
শাখাঃ ইন্সট্রুমেন্ট														
৯২	Controller and necessary Electronic & Digital Accessories for different Plant: Controller for MARK-VI, MARK-VIe, Honeywell, Woodward, Bently, ITCC, DEH system. Different license Software: Allen Bradley logix 5000, Software for Process Air Compressor (GE), MARK-VI, MARK-VIe, PLC and HMI software for Different Plant.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	8	GR 92	ডিপিএম /আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৯/১২/২০২৩	১০/২/২০২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯৩	Spares for DCS, ITCC, DEH & PLC (Controller, I/O Card, Power Card, CPU Card & Relay. Electronic Actuator, Switch and other Electric & Electronic Accessories.). Different Accessories for Boiler and STG of Power Plant : Controller, Complete Gas Flow Control Valve with actuator, FD Fan Damper Control Motor, Block Valve, Vent Valve, Compact Flame Detector, Two point Pressure Monitor , Ethernet Connecting Cable, Combustion regulator etc. DVD Control Assembly Part, Latch Part, Electromagnetic Protect Device,LBBDT, Solenoid valve, Pressure switch, Temperature switch for Steam Turbine etc. Controller for Boiler Feed Water Pump, Primary Reformer and Waste Heat Boiler.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	8	GR 93	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১০/৭/২০২৩	৫/১২/২০২৩	৩০/০৬/২৪
৯৪	Transmitter Spare Parts (All Types of Transmitter, Pressure, Temperature, Level, Flow) for NH3, Urea, Utility, Granulation Plant.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	8	GR 94	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৯/১০/২০২৩	৩/১২/২০২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯৫	On-line Analyzer, Laboratory Instrument and Chlorine Dosing System spare parts. PH meter, Turbidity meter, O2, CO2 and other Analyzer spare parts, N/C meter spare parts,	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 95	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১১/১০/২০২৩	১৮/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
৯৬	PABX Telephone Set, CCTV Camera, Internet system Accessories, Photocopy, Computer, Printer etc. Photocopy and Printer cartridge. Maintenance & Spare parts and Accessories for Fire Safety Equipment, Internet & Walkie-Talkie System.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৫	GR 96	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৯/১০/২০২৩	৪/১২/২০২৩	৩০/০৬/২৪
৯৭	Spare Parts for Control Valve (Valve Positioner, Solenoid Valves, Proximity switch, Air Reg. Seat & Plug, Gasket, Diaphragm, Limit Switch etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 97	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১০/৮/২০২৩	৭/১২/২০২৩	৩০/০৬/২৪
৯৮	Pressure Gauge, Temperature Gauge, Temperature Switch, Pressure Switch, Limit Switch, Micro Switch, Solenoid Valves & Accessories.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 98	ডিপিএম /আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৮/১২/২০২৩	১৬/০২/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
৯৯	Vibration Monitoring System Spare Parts : Relay, Temperature Card , Vibration Card , Communication Card, Proximity Probe, Velocity Probe, Acceleration Probe etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩	GR 99	ডিপিএম /আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৯/১০/২০২৩	৩/১২/২০২৩	৩০/০৬/২৪
১০০	Instrument Control Spares for Bagging Plant .	ব্যাগিং প্ল্যান্টের কন্ট্রোল সিস্টেমের জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২	GR 100	আইওটিএম/ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৯/১০/২০২৩	৮/১/২০২৪	৬/৩০/২০২৪
১০১	Maintenance Tools& Consumable Items.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩	GR 101	ওটিএম/আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	৮/৮/২০২৩	৩/১২/২০২৩	৬/৩০/২০২৪
১০২	Carrier Gas/ Calibration Gas	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২	GR 102	ওটিএম/আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১১/৮/২০২৩	৩/১২/২০২৪	৩০/০৬/২৪
উপ মোটঃ									৪৭০.০০					
শাখাঃ পিএম ও ইন্সপেকশন														
১০৩	Pipe and fittings: a) Pipe & Tube of different sizes & schedules. Material: Carbon steel, stainless steel, alloy steel, PVC etc. b) Elbow, Tee, Reducer , Flange etc.: of different sizes & schedules. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc.	Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 103	ওটিএম/আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০৪	Consumable Materials: NDT Material, Maintenance Material, Waste Cotton, Hand Gloves, Safety Goggles, Nose Mask, Face Shield, Inspection light, Emery Paper, Steel wire brush, Cutting Disc, Grinding Disc, Steel and Plastic Putty, Measuring Tape, Marking Pen, Calipers, Apron, Scaffolding Materials, Gland Packing, Rubber pad, etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 104	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৫	Gaskets for piping & Equipments of different sizes, types, classes & materials.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 105	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৬	Filter, Filter Bag, Filter Cartridge, Strainer, OASE solution Filter (104-L), (115-L), Urea Plant NH ₃ filter S106A/B, N ₂ plant filter cartridge, Honeycomb Filter etc.	নির্দিষ্ট সময় পর পর পরিবর্তনের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 106	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১০৭	Insulation & Painting materials and accessories: a) Hot insulation material: Glass Wool, Mineral Wool, Thermal Ceramic, Pyro-Block, Aluminium Silicate, Blanket. b) Cold Insulation: Polyurethane Cellular glass. c) Cladding material: Aluminium sheet etc. d) Refractory material: Refractory Castable, Fire Brick, Calcium Silicate board, Mortar. e) Painting and painting accessories.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 107	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৮	Different Types of Steel plate, Angle, Channel, Steel bar, Net etc.	Preventive periodic & Shut down maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন	লট	১	GR 108	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৯	Spare Parts of NH3 Converter (105-D) & Other equipment.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 109	আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১০	Tanks & Vessels of different sizes. Material: Carbon steel, stainless steel, alloy steel, PVC etc.	Preventive, periodic maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন	লট	১	GR 110	ডিপিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১১	Vessel accessories (Demister, Distributor etc)	Preventive, periodic maintenance কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন	লট	১	GR 111	ডিপিএম/ ওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১২	a) Valves: Gate, Globe, Butterfly, Niddle, Ball, Diaphragm, Check, Safety etc of different sizes & ratings. Material: CS, SS, alloy steel, PVC, etc. b) Steam Traps: different sizes and ratings. Mat.: Carbon steel, stainless steel, alloy steel etc.	কারখানার Passing সমস্যা জনিত Valve সমূহ প্রতিস্থাপনের জন্য।	লট	১	GR 112	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per purchase order আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৩	Different manufacturing & repair works by BITAC and others	কারখানার সৃষ্ট রক্ষণাবেক্ষণ কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১	GR 113	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
উপ মোটঃ									৫২০.০০					

শাহজালাল ফার্টাইলিয়ার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
শাখাঃ সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ														
১১৪	CS/MS, SS Solid/ Hollow Bar & Plate Materials, MS Angle Channel, GI pipe etc.	For Spare Parts Making.	Ton	30	GR 114	ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৫	End mill cutter, Dril bit, Cutting tools, Tap, Die, Micro meter, Virnier Clipers, Depth Gauge, Cylinder gauge With all Types Measuring tools, Lathe machine accessories, Lapping paste, Cup brush, Center Drill, Remar, Bearing, V-Belt & Different Types Of Cutting Tools, Furniture, Crockerise, Hose pipe, Packing material, Weaste Cloth, Cotton Hand Gloves, Greese, Thread Tape & Die etc.	For Spare Parts Making.	Ton	20	GR 115	আইওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৬	Different sizes of Brass, Bronze, Nylon, Teflon, Cast iron, Aluminum, PVC, Carbon Solid/Hollow bar etc.	For Spare Parts Making.	Ton	10	GR 116	আইওটিএম/ওটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	থোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১১৭	Consumables & Spare parts: Filler Rod, Welding electrode, Emery cloth, Adhesive material, Grinding disc, Cutting Disk, Welding glass for welding shield, China Chack, Lather Hand Gloves, Safety goggle, Welding Cable,Regulator & hose pipe (for Oxygen, Acetulean, Argon), Tip & Nozzle for Oxy- Acetylean gas cutting, Fire arrestor, Measuring Tape,Wire brush,Painting	For Spare Parts Making.	Lot	3	GR 117	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৮	Tyre tube, Battery ,Fuel ,Lube Oil, Equipment Spare, Maintenance spare parts, Filter, Adhesive, Air hose pipe, Accessories of equipment etc.	For Vehicle Use.	Lot	2	GR 118	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	খোক	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৯	Repair works of crane of different capacity (40 ton, 80 ton & 150 ton)	Supply of crane boom with access. installation, fitting/fixing & commissioning	Nos	1	GR 119	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	কোটেশন	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টাইলিয়ার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২০	Repair & Maintenance work of Forklift (04nos) , Shovel Loader (04nos) , Tractor , Road Roller , Locomotive Engine , Truck & Other heavy equipments.	Repair, maintenance & service works.	Nos	4	GR 120	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭৫.০০	কোটেশন	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১২১	Procurement of valves repair materials Oil stone, Metal Polish, Flap Disc, O Ring, Oil Seal, Different type of chain block, Sling wire, Shakel, Sling belt, & Welding Machine Maintenance etc.	Repair, maintenance & service works.	Lot	3	GR 121	ওটিএম/ এলটিএম/ আরএফকিউ	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	কোটেশন	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
উপ মোটঃ									৪০০.০০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
শাখাঃ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স															
১২২	Electrical goods: Switch, Switch board, Socket, PVC Tape, Cooling Fan, PVC channel, PVC pipe, Flexible wire, Fuse, terminal, Controller, push button switch, Selector switch, Indication lamp, Multifunction meter, Magnetic Contactor, Voltmeter, Relay, timer Ammeter, Cable reel, hand lamp, water proof electric insulation tape etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১৫	GR 122	OTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪	
১২৩	Light & Lighting fixrure: Bulb, Bulb Shade, Metal Halide light, Energy saving lamp, tube light set, tube light, tube light starter, Holder, Ballast, Power & Control Cables, Capacitor, Junction box, local control panel, etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৪	GR 123	DPM/OTM	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪	

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২৪	Different types of LT VFD and soft starter, HT soft starter Spare parts (Different Types of Board, Disply Screen, Isolated Transformer, VC etc, HT VFD Spare parts (Power Cell, Control Card, Power Card, Colling Fan, Filter, Touch Screen Transverse Flow Ventilator, etc) & expart service	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	২০	GD 124	DPM/OTM/IOTM	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১২৫	Online UPS & spare parts, DC UPS & spare parts, Main Sub-station Server Spare parts, bay controller & expart servic, Server upgradation etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৬	GR 125	DPM/OTM/IOTM	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২৬	HVAC Spare Parts & Materials: Compressor, Refrigerant Freon, Relay, Louver axial exhaust, Filter, V-belt, Valve, Greaser & greaser coil, Capillary tube, Evaporator coil for Air Dryer,PCB Board, Sensors, Remote, Magnetic Contactor, Meter, Fan capacitor, Power supply controller, Condenser, Hand blower, high pressure & low pressure switch, copper tube, refrigerent oil etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১০	GR 126	OTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১২৭	Bearing, Miscellaneous (Ladder, Grease gun, Cleaning cloths, Hand gloves etc).	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৬	GR 127	OTM/IOTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১২৮	Diesel oil, Grease, lube oil for DEG, lube oil for Steam turbine, Chemical for boiler	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৪	GR 128	DPM/OTM	HOPE/Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১২৯	Supply Installation of Boundery lingting with pole	নতুনভাবে স্থাপনের জন্য	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	১	GR 129	OTM/LT M	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	০৫.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩০	Different Types of VCB, ACB, Programmable Protection Relay, EMC, Communication controller & Switch CT, PT etc for different Sub-Station, MCB, MCCB, VC, MC, LT & HT switch grear spare parts etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৬ (ছয়)	GR 130	DPM/ OTM/ IOTM	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩১	Tools & Testing Equipment: Drill Machine, Grinding Machine, Measuring Tools, Multi Meter, High Voltage tester etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২	GR 131	OTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩২	Auto power Transfer controller: ATMT-2A, ATMT- 2B, ATMT-3B. Active power filter, PFI panel spare parts	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪	GR 132	OTM/ IOTM	HOPE	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	পূর্বের ক্রয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেব্রুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

রাজস্ব ব্যয়ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১৩৩	Watt Transducer, Current Transmitter, Frequency transducer, Reactive power transducer Intermediate relay etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের সময় প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৩	GR 133	DPM/OTM/IOTM	HOPE/Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩৪	Rewinding Materials: Super enamel copper wire, Amperes tube, glass tape, HT & LT Varnish, High tension tape, Soldering lead with paste, Soldering iron, Cotton tape, Cable lugs, Petrol, Octane, Rust remocer, Contact cleaner, Liquid sealant, NC Thinner, Rubber "o" ring etc.	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	৪	GR 134	DPM/OTM	HOPE/Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্য এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩৫	DEG spare parts (Controller, different type of filter, battery etc) & servicing,	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	২	GR 135	DPM/OTM/IOTM	HOPE/Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১৬/০৯/২৩	২২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩৬	STG Exciter System Spare parts & Expart Service, Control Device for DC Oil Pumping System,	জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজন।	লট/ক্রয়ের প্রকৃত Qty. উল্লেখ থাকবে।	২	GR 136	DPM/OTM/IOTM	HOPE/Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	১২/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
উপ মোটঃ									৮৪৫.০০					
(চ) মোটঃ									৭০০.০০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল মিথারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ						
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ			
(এ)	বিভিন্ন ধরনের সেবা গ্রহণঃ																
১৪১	বাফার গুদামে সার পরিবহণ ও কারখানার সার সংরক্ষণ।	কারখানার সার বিভিন্ন গুদামে পরিবহণের জন্য।			SD 141	ওটিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০০০.০০		প্রযোজ্য নয়।	পরিবহণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।					
১৪২	সিএন্ডএফ এজেন্ট নিয়োগ ও দেশি/বিদেশি বিশেষজ্ঞ সেবার ফি।	Foreign Expert Service for DCS, ITCC, Gas Turbine, PLC and Power Plant Boiler & DEH System. Local Expert Service for DCS, ITCC, Gas Turbine, PLC and Power Plant Boiler & DEH System. Foreign Expert Service for Hot Gas Path Inspection of Gas Turbine,	লট	২২	SD 142	ডিপিএম	HOPE/CO. Board/BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০০.০০	অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিল প্রদান সাপেক্ষে।					

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড
ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

রাজস্ব ব্যয়ঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেমন্ডের লিষ্ট প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
		all compressors, all turbines, STG, GT etc. Local Expert/ Local Man Power DEG, UPS, EPS, Rectifier module for DC UPS, Main Sub- station Server Spare parts, maintenance & servicing works. Expert Service for Field Instrument & Software related Problem of Honeywell, Woodward, Bently (3500), ITCC, Control Valves & DEH System, Allen Bradley logix													
	(ঞ) মোট								৮৫০০.০০						
	সর্ব মোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ+চ+ছ+জ+ঝ+ঝ+ঞ)								৪৮৫৮৫.৯৫						

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক)	কলকজা ও যন্ত্রপাতিঃ বিভাগঃএমটিএস শাখাঃ মেশিনারি মেইনটেন্যান্স													
১	Dry Gas Seal (NH ₃ refrigerant, syn gas, CO2 Compressor Mfg : John crane, Japan. Feed gas,Booster compressor Mfg : Sichuan Sunny Seal Co. Ltd., China. etc)	কারখানার অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষে ইনস্যুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GD-01	ডিপিএম	HOPE/C O. Board/B CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	৭/২৫/২০২৩	৩০/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
২	Hydraulic Jack, Induction Heater, Digital vibrometer, laser Temperature gun, oil purifier etc.	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GD-02	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৭/২৩	২০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৩	Formaldhyde Unloading Pump with Motor. Mfg: Inbgersol-Rand Co. Ltd., USA	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GD-03	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৭/২৩	২০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪	Formaldehyde dosing Pump with Motor. 1(One) set. Mfg : M/s. Milton Roy, China.	Formaldehyde Unloading করার জন্য স্ট্যান্ডবাই ইউনিট হিসাবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-04	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৫	Complete Set of LPT Rottor Assembly (Power Turbine Rotor) of Gas Turbine. Mfg. Baker Hughes Nuovo Pignone International SRL, Italy	সরাসরি উৎপাদনের সাথে জড়িত বিধায় ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-05	ডিপিএম	HOPE/C O. Board/B CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২,০০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৪/২৪
৬	Variable speed fluid coupling assembly for BFW pump of Power Plant. Mfg- Guangdong Zhongxing Power Transmission Co. Ltd, China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-06	ডিপিএম	HOPE/C O. Board/B CIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩১/১২/২৩	৩১/০৩/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭	Spare Parts (Seal, Bearing etc.) for Lean Solution (108J/JA) and Semi-Lean Solution (107JA/JB/JC) Pump of NH ₃ Plant. Mfg. Sulzer Pump, USA	কারখানা এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-07	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১২/২৩	৩১/০৫/২৪
৮	Spare Parts for CO ₂ LP Flush Reflux Pump (110J/JA) of NH ₃ Plant. Mfg. Beijing Aerospace Petrochemical Technology & Equipment Engineering Corp.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	২ (দুই)	GD-08	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৭/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৯	Special Tools for STG A/B	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	১ (এক)	GD-09	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/C O. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৮/২৩	৩১/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
১০	Shaft for Boiler Feed Water Pump of Power Plant. Mfg. KSB Shanghai Pump Co., Ltd.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-10	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১১	Rotor Assembly for Hydraulic Turbine (107JAHT) of Ammonia Plant. Mfg. Sulzer Pump, USA	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-11	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৯/২৩	৩১/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১২	Rotor Assembly of Steam Turbine (101BJT) for ID Fan of Primary Reformer. Mfg. DRESSER-RAND	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-12	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১,০০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৭/২৩	১০/০৯/২৩	৩১/০১/২৪
১৩	Spare parts for roll crusher (X661). Mfg. Bauermeister, Gmbh, Germany	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-13	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০২/০৭/২৩	১০/১০/২৩	৩০/০৪/২৪
১৪	Complete Set of Storage NH3 Transfer Pump Assembly (2201J/JA) for NH3 Plant. Mfg. Dalian Deep Blue, China.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-14	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩১/০৫/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৫	Spare Parts for Process Air Compressor (101J): Journal and Thrust Bearings, Labyrinth Seals, shim, locking ring, pin, o-ring, bush, thrust collar, oil retaining ring, oil baffle, oil seal,....etc. Mfg. Baker Hughes, Nuovo Pignone, Italy.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-15	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩১/০৫/২৪
১৬	Major Inspection Spare Parts of Gas Turbine Mfg. Baker Hughes, Nuovo Pignone, Italy.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-16	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪,৫০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
১৭	Sedimentation Tank Agitator for West Water Plant (ITEM no. 13A0004 A/B)	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-17	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
১৮	Complete Set of Servomotor Assembly for Governing system and its accessories for Feed Gas Turbine & CO2 Turbine.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-18	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/১০/২৩	২০/০২/২৩	৩১/০৫/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৯	Spare Parts for Steam Turbine (102JT) of Feed Gas Compressor: Journal & Thrust Pads, Servomotor Valve part, Oil sealing ring, gland sealing ring, Impulse Turning gear, earthing brush, labyrinth bush of ESV, etc. Mfg. Hangzhou Turbine Machine of Equipment Co., Ltd., China	কারখানার স্টুট রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	২ (দুই)	GD-19	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৮/২৩	৩০/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
২০	Inlet Guide Vane and others Spare Parts for Secondary Air Blower (K663) and Granulation Air Fan (K661) Mfg. Wendeng Max Power Ventilation Co. Ltd., China.	কারখানার স্টুট রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-20	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
২১	Spare Parts for STG A/B: Emergency Governor, Bearing Bush, Seal, Trip Relay, etc. Mfg. M/S Nanjing Turbine & Electric Machinery (Group) Co., Ltd., China	কারখানার স্টুট রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-21	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২২	Complete Set of Screw Compressor for Package Compressor unit. Mfg. York International, USA.	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-22	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
২৩	Spare Parts for Steam Turbine (104JT) of HP BFW of Ammonia Plant: Bucket Holder Assembly, Nozzle Ring, Thrust Bearing Assembly, Journal Bearing Liner, Carbon Ring, Cap Screws, Lock washer, Diaphragm Seal Assembly, etc. Mfg. Elliott, USA.	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-23	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
২৪	Spare Parts for Feed Gas Compressor: Journal & Thrust Bearing, Seal (Labyrinth), O type ring, Metallic Disc Coupling Assembly, Colloidal rope , Washer, etc. Mfg. Senyang Blower works company, China.	কারখানার সূচু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-24	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২৫	Complete Rotor Assembly of ID Fan for Ammonia Plant. Mfg. Bulldorocchi, Italy.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-25	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
২৬	Complete Set of Screw Compressor for Nitrogen Plant. Mfg. Suliar, USA.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-26	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
২৭	Complete Set of Booster Compressor for Nitrogen Plant.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-27	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৮/২৩	৩০/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
২৮	Complete set of Poly Aluminium CL2 (PAC) Dosing Pump.	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-28	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩১/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
২৯	Complete set of Boosting water Pump/ Production of Water Lift Pump	কারখানার স্ট্রু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-29	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩১/০৮/২৩	২৫/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩০	Spare Parts for HP BFW Pump (104J/JA) of NH ₃ Plant. Mfg. Sulzer, Japan	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-30	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৩১	Spare Parts for Steam Turbine Of CO ₂ Turbine: Journal & Thrust Pads, Servomotor Valve part, Oil sealing ring, gland sealing ring, Impulse Turning gear, earthing brush, labyrinth bush of ESV, etc. Mfg. Hangzhou Turbine Machine & Equipment co. ltd., China.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-31	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৩২	Spare Parts for CO ₂ Compressor: Journal bearing, Thrust bearing, thrust collar, labyrinth seal, oil filter, strainer, diaphragm coupling, pinion and wheel. etc. Mfg. Hitachi, Japan.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-32	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৩	Blower for SBR & MBBR of waste water plant.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-33	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৩৪	SBR Feed Pump of Waste water Treatment plant.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-34	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৯/২৩	২৫/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৩৫	Waste Water Drainage Pump of Waste water Treatment plant.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-35	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৩৬	Governor and its Accessories: For Steam Turbine(103JT) of Synthesis Gas Compressor, Steam Turbine(105JT) of NH ₃ Refrigerant Compressor and Steam Turbine(KT 102) of CO ₂ Gas Compressor. Mfg. MHI , Japan./ Woodward, USA.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-36	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৮/২৩	১৫/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪
৩৭	Spare parts of seal water pump for HP Carbamate and HP Ammonia Pumps. Mfg. Ebara Great Pump, China.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-37	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৩৮	Spare Parts for Lube oil Pump (K102-P01A/B) of CO ₂ compressor and Turbine. Mfg. Kosaka Laboratory Ltd., Tokyo, Japan.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-38	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৩৯	Spare Parts of potable water pump.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-39	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪০	Spare Parts of Bucket Elevator of Granulation Plant. Mfg. Beumer Maschinenfabrik GmbH & Co. KG. Germany	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-40	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৪১	Machanical Seal for all pumps of Ammonia / Urea/ Utilityt/ Power pump. Mfg. Johncrane/ Nippon/ Pillarn / Eagle Bergran etc.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-41	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৪২	Spare Parts for warm Ammonia Product pump (117J/JA), Process Condensate Pump (121J/JA) of NH3 plant. Mfg. Dalian Deep blue Pump Co. ltd..	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-42	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৪৩	Spare Parts for Cooling Tower Fan Gear Box. Mfg. Somotomo, Japan.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-43	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪৪	Spare Parts for Boosting water pump. Mfg. Jiangsu Shuangdu pump & Valve ltd, China.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-44	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩১/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৪৫	Spare Parts of Condensate Pump (112J/JA) & 181J/JA) for 103 JTC & 104 JTC. Mfg. Dalian Deep blue Pump Co. ltd..	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-45	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৪৬	Spare Parts for Liquid Ammonia Bottling Pump Mfg. Dalian Kehuan pump co .ltd., China.	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-46	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৪৭	Complete Set of Emergency Governor for STG A/B	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সেট	১ (এক)	GD-47	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	২৫/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৪৮	Complete Set of Scale Inhibitor Dosing pump (Sys-2) (10PA0004A/B) of Cooling Tower Unit.	কারখানার সূত্র রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-48	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৪৯	Complete Set of Alkali Dosing pump (Sys-1&2) (10PA0006A/B/C) of Cooling Tower Unit.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-49	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৫০	Portable Air compressor for using of power tools.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষন ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্য বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সেট	১ (এক)	GD-50	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	আনুমানিক		২৫/০৯/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
	উপ-মোট								১৬৮৮৫.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেখুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতিঃ বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ সেন্ট্রাল মেইনটেন্যান্স ওয়ার্কশপ													
৫১	Workshop Tools & Equipment: Hand grinding m/c, Hand drilling m/c, Bearing Heater, Spanners, Measuring Tools, Blower etc.	For maintenance works	Lot	2	GD-51	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৭/২৩	১৬/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
৫২	Automobile shop Tools & Equipment: Air Compressor, Tyre /Tube Vulcanizing machine, Auto/Battery Charger, Hydraulic Lifter, etc	For material handling & repairing works	Lot	2	GD-52	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০৫/০৮/২৩	১৫/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৩	PVC Welding Machine, Plasma Cutting Machine, Cutting Torch, Welding Machine Set , TIG Welding Machine Set with accessoriec , Oxy-acetylene gas welding & cutting set etc.	For maintenance works	Nos	2	GD-53	আইওটিএম/ও টিএম/ (Linde)	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	Quotation	প্রযোজ্য নয়।	২৫/১০/২৩	১৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৪	Pipe Bending Machine set.	For maintenance works at site	Set	2	GD-54	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.০০	Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০৫/০৮/২৩	১৫/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
	উপ মোটঃ								৮৩.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস শাখাঃ সলিড হ্যান্ডলিং মেইনটেন্যান্স													
৫৫	Gearbox/Gear Motor with different Ratio. Mfg. Donly.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	3	GD-55	ডিপিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	As per purchase order	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২৩	০১/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৬	Different Tools and Measuring Instruments	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-56	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২৩	০১/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৭	Sewing machine. Heavy duty Sewing m/c with Spares Model : DS-9C Mfg. New long, Japan.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-57	ডিপিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১৫.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৯/২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৫৮	Sewing machine Motor with force cooling fan.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-58	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/১০/২৩	০৩/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৫৯	Electrical Motor of different Capacity.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	1	GD-59	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/০৮/২৩	০৩/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৬০	Motorized drive pulley Different Types	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	2	GD-60	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১২/২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৬১	Electrical Hoist with gear motor for Reclaimer.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	1	GD-61	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৮/২৩	০৩/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬২	Hydraulic Tensioning device.	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Lot	1	GD-62	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	১০/১০/২৩	০৪/০৪/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৩	Control Cable For Reclaimer	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Nos	2	GD-63	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	As per Quotation	প্রযোজ্য নয়।	০১/১২/২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৪	Chain Block	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Nos	2	GD-64	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১২/২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৬৫	Weighing Bridge Complete Assembly	সুষ্ঠু উৎপাদন তথা রক্ষণাবেক্ষণ এর স্বার্থে	Nos	3	GD-65	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	Guess/ আনুমানিক	প্রযোজ্য নয়।	০১/১২/২৩	০৩/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
উপ মোটঃ									৬০০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এমটিএস (ইআইপি) শাখাঃ ইলেকট্রিক্যাল মেইনটেন্যান্স													
৬৬	LT Motor: Ammonia, Urea & Granulation plant, Power Plant, Cooling Plant, Complex Pump station, West water plant, Water Intake, Chiller, Motorized damper, Actuator etc.	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	লট	৬ (ছয়)	GD-66	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৭/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
৬৭	Fan (Ceiling fan, Pedestal fan, Wall Mounted fan, Exhaust fan etc.)	কারখানা সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৮ (আট) টি	GD-67	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২০/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৬৮	Journal Bearing & journal Bearing Bush for STG Mfg. Nanjing Turbine and Electric Machinery (Group) Co., Ltd., China	কারখানার সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ও অব্যাহত উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে ইনসুরেন্স আইটেম হিসেবে বর্ণিত মালামাল ক্রয় করা প্রয়োজন।	সংখ্যা	৫ (পাঁচ) টি	GD-68	ডিপিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/০৮/২৩	২০/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৬৯	Air cooler for all control rooms, Sub Station, office, etc.	জরুরি পরিবর্তনের জন্য।	লট	০৬ (ছয়) টি	GD-69	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৭০	HT Motor: Ammonia, Urea & Granulation plant, Utility & Cooling Plant etc.	জরুরি পরিবর্তনের জন্য।	লট	০৬ (ছয়) টি	GD-70	ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৭১	Motorized Damper Actuator with Gear Box (Rotary Electric Actuator) for Granulator Air Fan (K661) Mfg. Tianjin Freya Automation Technology Co.,Ltd., China	জরুরি পরিবর্তনের জন্য।	লট	০৬ (ছয়) টি	GD-71	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৭২	Motorized Damper Actuator with Gear Box (Rotary Electric Actuator) for Granulation Scrubber Fan (K664) Mfg. Tianjin Freya Automation Technology Co.,Ltd., China	জরুরি পরিবর্তনের জন্য।	লট	০৬ (ছয়) টি	GD-72	ওটিএম	HOPE/ Co. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৭৩	Different Types of ACB, VCB	জরুরি পরিবর্তনের জন্য।	লট	০৬ (ছয়) টি	GD-73	ওটিএম	HOPE/ Co. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩৫০.০০	পূর্ব ক্রয় মূল্যের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭৬	Transmitter : Pressure, Differential Pressure, Level, Flow, Temperature etc. Vendor: Siemens, Rosemount, Honeywell, ABB, Vega, etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৫ (পাঁচ) টি	GD-76	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৮/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৭৭	Different Accessories for DCS : Controller, I/O Module, Communication Module, Power supply Module, Switch, etc. Vendor : Honeywell	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৪ (চার) টি	GD-77	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৮/২৩	০২/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৭৮	Different Accessories for ITCC System : Main Processor, Input / Output Module, Communication Module, Power supply Module, Pulse Input Module, Switch, External Terminal Panel for Input / output module, Turbosentry Overspeed Protection Device, Safety Barrier with Base Panel, etc. Vendor : Foxbro, Schneider.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	২ (দুই) টি	GD-78	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১,৪০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৮/২৩	২০/০২/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৭৯	Control Valves, Valve Positioner & Accessories : Different Valve Size (Complete Control Valve with Positioner) : 1", 1 1/2", 2", 3", 4", 6", 8", 12" etc. Valve Type : Pneumatic, Electro-Pneumatic, MOV (Motor Operated Valve) etc. Valve Positioner Type : Electro-Pneumatic. Control Valve and Valve Positioner Vendor : Floauto, Samson, Bettis, Precision, Flow Serve, Fisher, Metso, Masoneilan, KTM, Rotork (MOV), Koso, Auma, Biffi, Eaton, Toky, SMC, Druck, Siemens, ABB etc. Electric Actuator for MOV of Power Plant, Manual Electric Actuator (Rizhao Deyi).	কারখানার জরুরি বক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-79	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২২/০৮/২৩	১৬/০২/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮০	Equipment for Pressure, Level, Flow Measuring System : Temperature Switch, Pressure Switch, Solenoid Valves etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-80	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৯/১০/২৩	১৬/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৮১	Different Accessories for Boiler and STG of Power Plant : Controller, Complete Gas Flow Control Valve with actuator, FD Fan Damper Control Motor, Block Valve, Vent Valve, Compact Flame Detector,, Two point Pressure Monitor , Ethernet Connecting Cable, Combustion regulator etc. DVD Control Assembly Part, Latch Part, Electromagnetic Protect Device,LBDT, Solenoid valve, Pressure switch, Temperature switch for Steam Turbine etc. Controller for Boiler Feed Water Pump, Primary Reformer and Waste Heat Boiler.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-81	ডিপিএম/ আইওটিএম / ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমোদনের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৮/১২/২৩	২৫/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮২	Vibration Monitoring system Equipments for Pump, Motor, Turbine & Compressor of different Plants.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩ (তিন) টি	GD-82	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	প্রাপ্ত দরপত্র এবং অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৭/২৩	০২/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৮৩	Telephone set for PABX System.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	৩ (তিন) টি	GD-83	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	০৮/১১/২৩	১০/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪
৮৪	Package PLC System & HMI: CPU for Siemens PLC (S7-200, S7-300, S7-400), HMI, Analogue and Digital I/O Module, HMI, Controller for N2 Plant, NH3 Package Compressor and Urea Granulation Plant. Communication & power supply Card, Relay, Timer etc. and other Accessories For Siemens, Allen Bradley, Delta & Co-Trust PLC.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-84	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/০৭/২৩	১৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমোদন সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮৫	Different Analytical Instrument and Accessories : Turbidity meter, Conductivity meter, PH meters, O2 & CO2 Analyzer, SO2, N2 and DO Analyzer. Co2 Cylinder for Gas Turbine Fire & Safety System, Spares and Sensors for Analyzer etc. Vendor : ABB & Endress+ Hauser's. Online Analyzer Spare Parts (Extrel CMS LLC, Meishan Make Online Device Co. Ltd). Lynde etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-85	ডিপিএম/ আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	বাজার মূল্য ও অনুমানের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/১২/২৩	০৫/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৮৬	Walkie Talkie 20 Sets HSET/SHM/Security/Operation(NH3 Urea/ Utility)/ Power Plant)	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-86	ওটিএম/ এলটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/০৭/২৩	০৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৮৭	Pressure Gauge, Temperature Gauge, Pressure Switch & Temperature Switch Accessories.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-87	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৩/০৭/২৩	০৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৮৮	Security Monitoring System : Computer Monitor, NVR and other Accessories with Sound System etc.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-88	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	২০/১০/২৩	০৫/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
৮৯	Desktop Server Computer with Monitor & Necessary Accessories for Gas Turbine: Mark VI & Mark VIe Controller, I/O Card, Power Supply unit, Communication Gateway device, Different control system card, vibration monitoring system control card, Different Field instruments etc. Vendor : GE Oil & Gas.	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-89	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১,০৫০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৫/০৯/২৩	০৫/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪
৯০	Controller, Over speed protection system and Necessary Accessories for Boiler Feed Water pump & Induced draught Fan of Ammonia Plant Band: Woodward	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-90	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৮/০৮/২৩	০৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেখুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
৯১	Hydraulic Control System Accessories (Trip Block and Turning gear system) for Feed Gas Compressor and CO2 Compressor .	কারখানার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	GD-91	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ Co. Board / BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৮০.০০	প্রাপ্ত দরপত্রের ভিত্তিতে।	প্রযোজ্য নয়।	১৮/০৮/২৩	০৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
উপ মোট :									৪৮৩২.০০					
<u>কলকজা ও যন্ত্রপাতি</u> <u>বিভাগঃ কারিগরি</u> <u>শাখাঃ ল্যাবরেটরি</u>														
৯২	PH Meter (Ion Meter)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-92	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৩/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৯৩	Hydrogen Generator	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-93	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৬.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৩/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৯৪	Dew Point Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-94	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১১.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	১৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৯৫	Flash Point Tester	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-95	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.৫০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	১৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
৯৬	Conductivity Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-96	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.৫০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	১০/০৯/২৩	১৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্মিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ				
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুযায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
৯৭	Volumetric KF Titrator	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-97	আইওটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৬.০০	কারখানার নিজস্ব তহবিল	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৩/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৯৮	Sodium Analyzer (Ion Meter)	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-98	ওটিএম/ আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.০০	কারখানার নিজস্ব তহবিল	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৩/০৮/২৩	৩০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
৯৯	Standard COD Digester	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-99	ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.০০	কারখানার নিজস্ব তহবিল	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৩/০৮/২৩	০৫/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১০০	Turbidity Meter	নিরবচ্ছিন্নভাবে বিশ্লেষণ কাজে ব্যবহারের জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-100	ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.৫০	কারখানার নিজস্ব তহবিল	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়।	২৩/০৮/২৩	০৬/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
উপ মোট									৮২.৫০						

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	কলকজা ও যন্ত্রপাতি বিভাগঃ এইচএসইটি শাখাঃ হেলথ সেফটি, এনভায়রমেন্ট, ফায়ার ও ট্রেনিং বিভাগ।													
১০১	Multi Gas Detector Brand Name: Drager Dimension: (W×H×D): 150×140×75mm Working Temperature: 20~55C» Alarms-visual 360» Flashing (LED) No. 02	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-101	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২৩	১০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০২	Hose Binding Machine	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	৪ (চার) টি	GD-102	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২৩	১০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৩	LOTO System	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-103	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০১/০৮/২৩	১০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৪	Blower Fan with Flexible Duct	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-104	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২৩	১৫/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৫	Automatic Fire Extinguisher Filling Machine	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-105	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২৩	১৫/১০/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১০৬	Safety Helmet (200 pcs)	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-106	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২৩	১৫/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৭	Extinguisher (Foam)	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-107	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২৩	০২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৮	Hydrozen Leak Detector	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-108	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২৩	০২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১০৯	Protoble Hydrogen (H2) Detector	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-109	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৯/২৩	১৫/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১১০	Safety Harness	ফায়ার এন্ড সেফটি শাখার ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	২ (এক) টি	GD-110	ওটিএম	HOPE/ CO. BOARD	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২৩	০২/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
উপমোট									৩০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
	বিভাগঃ অপারেশন													
১১১	নতুন ০১ (এক) টি ডেমি ইউনিট স্থাপন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-111	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২,৫০০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৮/২৩	১৫/০৩/২৪	৩০/০৬/২৪
১১২	নতুন ০১ (এক) টি নাইট্রজেন জেনারেশন ইউনিট স্থাপন	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-112	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২,৫০০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৮/২৩	১৫/০৪/২৪	৩০/০৬/২৪
১১৩	Submersible Water Pump	কারখানার উৎপাদন সচল রাখার জন্য।	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-113	আইওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়।	৩০/০৮/২৩	১৫/০৪/২৪	৩০/০৬/২৪
	উপ মোটঃ								৫০০৫.০০					
	(ক) মোটঃ								২৯০৮২.৫০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমোদনকারী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(খ)	আসবাবপত্র ও অফিস সরঞ্জামাদিঃ আসবাবপত্রঃ													
১১৪	স্কুলের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-114	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৫	হাসপাতালের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-115	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৬	ক্লাবের আসবাবপত্র(অফিসার্স ক্লাব, এমপ্লয়ীজ ক্লাব, মহিলা ক্লাব ইত্যাদি)বিভিন্ন সাইজের	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-116	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৭	গেট হাউজের আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-117	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৮	এমডি বাংলোর আসবাবপত্র (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-118	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৪.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২৩	১০/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১১৯	বিভিন্ন বিভাগ ও বাফার গুদামের জন্য চেয়ার, টেবিল, আলমিরা, ফাইল কেবিনেটসহ অন্যান্য অফিস ফার্নিচার। (বিভিন্ন সাইজের)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-119	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১২০	টেলিভিশন	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	লট	১ (এক) টি	GD-120	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
১২১	বুক সেলফ/ মসজিদের মাইক ক্রয়	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-121	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/১২/২৩	৩০/০৬/২৪
উপমোট									৮০.০০					

শাহজালাল ফার্টাইলইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
অফিস সরঞ্জামাদি:														
১২২	কম্পিউটার (প্রিন্টারসহ) (ডেস্কটপ/ল্যাপটপ/স্ক্যানার)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	৩০ (ত্রিশ) টি	GD-122	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১২৩	ফটোকপি মেশিন	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	৫ (পাঁচ) টি	GD-123	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১২৪	মেডিকেল ইকুপমেন্ট (ইসিজি মেশিন-১টি, মেডিক্যাল মাইক্রোস্কপ- ১টি, নেবুলাইজার মেশিন, ব্লাড সুগার মাপার যন্ত্র, অক্সিজেন সিলিন্ডার, মেডিক্যাল সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি, প্যাথলোজিক্যাল এ্যানালাইজার ইত্যাদি।)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-124	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১২৫	রেফ্রিজারেটর (নরমাল ও ডিপ)	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	৬ (ছয়) টি	GD-125	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১২৬	এসি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সংখ্যা	২ (দুই) টি	GD-126	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	০৫/১০/২৩	০২/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১২৭	মেটাল ডিটেকটর	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-127	ওটিএম/ আরএফকিউ/সি পি	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	০৫/১০/২৩	০২/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১২৮	সিসি ক্যামেরা ও টিভি এবং ডিজিটাল ডিসপ্লে	কারখানার নিরাপত্তার জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-128	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	০৫/১০/২৩	০২/০২/২৪	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়াদেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১২৯	অফিস যন্ত্রপাতি (ডুপ্লিকেটিং মেশিন/ ফ্যাক্স মেশিন/স্পাইরাল বাইন্ডার/ডেকুয়াম ক্লিনার/ফ্রেজিং মেশিন/বুক বাইন্ডিং, ক্রাম্পিং মেশিন, লেমিনেটিং মেশিন, সাইক্লোস্টাইল মেশিন ইত্যাদি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সেট	১ (এক) টি	GD-129	ওটিএম/ আরএফকিউ/সি পি	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২৩	০৪/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩০	স্টিলের রয়াক (বিভিন্ন সাইজের)	ফাইল নথিপত্র সংরক্ষণের জন্য	সেট	১ সেট	GD-130	ওটিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	বর্তমান বাজার দর যাচাইয়ের ভিত্তিতে	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৪/০২/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩১	ওয়িং স্কেল	মালের সঠিক পরিমাণ জানার জন্য	সেট	১ সেট	GD-131	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২৩	০৪/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩২	কেমিক্যাল স্প্রে মেশিন (প্লাস্টিকের) ০৪ টি	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সেট	১ সেট	GD-132	ওটিএম/ আরএফকিউ/সি পি	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২৩	০৪/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩৩	কার্ডেব্ল ড্রে	মালামাল সংরক্ষণের সুবিধার্থে	সেট	১ সেট	GD-133	ওটিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২৩	০৪/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩৪	পেট্রোল পাম্প স্টেশন	কারখানার গাড়ী সমূহের তেল ভরার সুবিধার্থে	সেট	১ সেট	GD-134	ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২৩	০৪/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩৫	শাহজালাল এনজিএফএফ স্কুলের জন্য কম্পিউটার ল্যাব এবং বিজ্ঞানাগারসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি।	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	সেট	১ সেট	GD-135	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/১০/২৩	০৪/০১/২৪	৩০/০৬/২৪
উপ মোট									২৬০.০০					
(খ) মোটঃ									৩৪০.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(গ)	যানবাহনঃ													
১৩৬	মাইক্রোবাস ০১ (এক) টি Toyota Hiace 15 Seater 2986 CC Model: 2017, Octen,	কারখানার জরুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-136	ডিপিএম (প্রগতি)	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২৩	১০/১১/২৪	৩০/০৬/২৪
১৩৭	পিকআপ ৪ সিটের ডাবল কেবিন কোনপিসহ পিছনের অংশে দুই পাশে মজবুত ব্রেঞ্চ থাকতে হবে। যেন কমপক্ষে ৬ থেকে ৮ জন নিরাপত্তা সশস্ত্র কর্মচারী বসতে পারে।	কারখানার জরুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	GD-137	ডিপিএম (প্রগতি)	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫২.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৯/২৩	১০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩৮	মোটর সাইকেল ০৫ (পাঁচ) টি Brand Name: Honda/Equivalent	কারখানার জরুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য	সংখ্যা	৩ (তিন) টি	GD-138	ডিপিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৮.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১০/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৩৯	বাইসাইকেল ১২টি Bicycle with Frame Fork Head seat, Breks, Chain, Tubes, Tyers and carrier	কারখানার জরুরি পরিবহণ সমস্যার সমাধানের জন্য	সংখ্যা	১০ (দশ) টি	GD-139	ওটিএম/ আরএফকিউ	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	১০/০৯/২৩	৩০/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
(গ) মোট :									১১২.০০					

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ঘ)	অন্যান্য পরিচালন সম্পদ													
১৪০	বেডশীট, পিলো, কম্বলসহ ভিআইপি গেষ্ট হাউজের মালামাল	পর্যায়ক্রমে ক্রয়/ প্রতিস্থাপনের জন্য	প্রয়োজন অনুমায়ী	প্রয়োজন অনুমায়ী	GD-140	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৭/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪১	বই (কারিগরি লাইব্রেরিসহ)	কারখানার লাইব্রেরিতে ব্যবহারের জন্য	সেট	প্রয়োজন অনুমায়ী	GD-141	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৭/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪২	ক্রোকোরীজ ও সস্ট ফার্মিস	বিভিন্ন বিভাগে ব্যবহারের জন্য	সেট	প্রয়োজন অনুমায়ী	GD-142	আরএফকিউ নগদ ক্রয়	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৭/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪৩	ঘাস কাটার মেশিন	কারখানার প্রশাসন ভবনসহ অন্যান্য জায়গায় ঘাস কাটার কাজে ব্যবহারের জন্য	সংখ্যা	৪ (চার) টি	GD-143	ওটিএম/ আরএফকিউ/ এলটিএম	HOPE/ CO Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩.০০	বাজার দর	প্রযোজ্য নয়	৩০/০৯/২৩	০৭/১০/২৩	৩০/০৬/২৪
(ঘ) মোট :									১৬.০০					

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ঙ)	ভবন ও অন্যান্য কাঠামো নির্মাণ ০৪													
১৪৪	হাউজিং কলোনীর বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ ও কলোনীর বিভিন্ন নিচু জায়গা ভরাট করণ কাজ।	বাসা বাড়ির নিরাপত্তার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-144	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০৫/০৭/২৩	১০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪৫	শাহজালাল এনজিএফএফ স্কুল ভবন দ্বিতীয় তলা বর্ধিত করণ কাজ।	কলেজ স্থাপনের জন্য।	সংখ্যা	২০ (বিশ) টি	WD-145	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০০.০০	বাজার দর অনুমায়ী	প্রযোজ্য নয়	০২/০৭/২৩	২০/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪৬	নবনির্মিত স্কুল ভবনের বাউন্ডারি ওয়াল, ড্রেন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ কাজ।	স্কুলের নিরাপত্তার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-146	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১০০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	১৫/০৭/২৩	২৫/০৮/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪৭	কারখানার আরসিসি রাস্তা পুনর্নির্মাণ ২, ৩, ৫ ও ৬ নং রোড।	চলাচলের সুবিধার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-147	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৫০০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	১৬/০৮/২৩	৩০/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪
১৪৮	কলোনির রাস্তা আরসিসি করণ।	চলাচলের সুবিধার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-148	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৮/২৩	১৫/০৯/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৪৯	নবনির্মিত অতিথি ভবনের চারপার্শ্বে বাউন্ডারি ওয়াল ও নিরাপত্তা টোকে এবং ভিআইপি গণের ড্রাইভারদের থাকার জন্য ড্রাইভার শেড ও ভিতরের আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।	নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য।	লট	১ (এক) টি	WD-149	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৭/২৩	১৫/০৮/২৩	১৫/০২/২৪
১৫০	জেনারেল স্টোরের উত্তর পার্শ্বের শেড বর্ধিতকরণ।	মালামাল সংরক্ষণের সুবিধার্থে	লট	১ (এক) টি	WD-150	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২৫০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৭/২৩	১৫/০৯/২৩	০৫/০১/২৪
১৫১	অফিসার্স ক্লাব হতে মাল্টিপারপাস হল পর্যন্ত এবং বাজারের সংযোগ স্থান হতে এমপ্লয়ীজ ক্লাব পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ কাজ।	চলাচলের সুবিধার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-151	এলটিএম/ ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১২০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৭/২৩	১৫/০৮/২৩	১৫/০২/২৪
১৫২	স্কুলের শহিদ মিনার নির্মাণ ও মঞ্চ নির্মাণ কাজ এবং স্কুলের ভিতরের মাঠে মাটি/বালি ডরাটকরণের কাজ।	স্কুলের শহিদ মিনার নির্মাণ কাজের জন্য।			WD-152	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৭/২৩	১৫/০৭/২৩	৩০/০৮/২৩
১৫৩	০১ (এক) টি ই-টাইপ ভবন নির্মাণ কাজ।	শ্রমিক কর্মচারীদের আবাসনের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-153	ওটিএম/ ই-জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৭০০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০২/০৭/২৩	২০/১১/২৩	৩০/০৬/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেখুগঞ্জ, সিলেট।

মূলধনী আইটেমঃ

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিধারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ভেন্ডর লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৫৪	০১ (এক) টি এফ-টাইপ ভবন নির্মাণ কাজ।	শ্রমিক কর্মচারীদের আবাসনের জন্য	লট	১ (এক) টি	WD-154	ওটিএম/ ই-জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৬০০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০১/১০/২৩	২০/১১/২৩	২০/০২/২৪
১৫৫	কারখানা প্রাঙ্গনে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) মে.টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ১ (এক) টি বাক্স গাউন নির্মাণ। (জায়গা প্রাপ্তি সাপেক্ষে)	সার সংরক্ষণের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-155	এলটিএম/ ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৯,০০০.০০	পিডব্লিউডি- ২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০১/১২/২৩	১৫/০১/২৩	১৫/০৪/২৪
১৫৬	এসএফসিএল কারখানার ওয়াটার ইনটেক সংলগ্ন ছড়া/খালের উপর ব্রিজ পুন. নির্মাণ কাজ।	চলাচলের সুবিধার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-156	ওটিএম/ ই-জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	৩০০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০১/১২/২৩	১০/০১/২৩	২০/০২/২৪
১৫৭	সার সংরক্ষণের জন্য কারখানার বিভিন্ন সুবিধাজনক স্থানে স্টিল স্ট্রাকচার গাউন নির্মাণ কাজ।	সার সংরক্ষণের জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-157	ওটিএম/ ই-জিপি	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১,৫০০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০১/১১/২৩	১৫/১২/২৩	১৫/০৬/২৪
১৫৮	নতুন মন্দিরের রাস্তা, প্রটেকশন ওয়াল নির্মাণ।	মন্দিরে চলাচলের সুবিধার জন্য।			WD-158	ওটিএম/ ই- জিপি	HOPE/ CO. Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	২০.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুমায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়	০১/১২/২৩	১৫/০১/২৩	১৫/০৪/২৪

শাহজালাল ফার্টলাইজার কোম্পানি লিমিটেড

ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের প্রাক্কলিত ক্রয় পরিকল্পনা

মূলধনী আইটেমঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	মালামাল/সেবার বিবরণ	মালামাল নিখারিত সময়ে ক্রয়ের যৌক্তিকতা	একক	পরিমাণ	প্যাকেজ নং	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	প্রাক্কলনের ভিত্তি	সম্ভাব্য তারিখ			
											ইওআই এর ক্ষেত্রে প্রাক যোগ্যতা আহবান/ডেন্ডার লিষ্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	চুক্তি/ ক্রয়দেশ স্বাক্ষর	চুক্তি/ ক্রয়দেশ অনুমায়ী সম্পাদনের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
১৫৯	কারখানা এবং কলোনির বিভিন্ন স্থানে সিকিউরিটি পোস্ট, টয়লেট।	বাসা বাড়ির নিরাপত্তার জন্য	সংখ্যা	১ (এক) টি	WD-159	এলটিএম/ ওটিএম	HOPE/ CO. Board/ BCIC Board	কারখানার নিজস্ব তহবিল	১৫.০০	পিডব্লিউডি-২০১৮ সিডিউল অনুযায়ী প্রারম্ভিক প্রাক্কলন	প্রযোজ্য নয়			
(ঙ) মোটঃ									১৪৯৩৫.০০					
সর্বমোট = (ক+খ+গ+ঘ+ঙ)									৪৪৮৫.৫০					